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El presente proyecto se redacta con el objetivo de concluir los estudios del Grado en Ingeniería de 
Obras Publicas impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad da Coruña. 
El proyecto, titulado “Rehabilitación y acondicionamiento de la Calle Castaño Eirís”, se compone de 
los siguientes documentos: Memoria,  Planos, Pliego y Presupuesto. Estos documentos se redactan 
con el objeto de definir la solución óptima a la problemática actual definiendo de manera concreta 
los elementos necesarios. 
 
2. Situación actual y objeto del proyecto 
 
La calle a tratar es esencialmente residencial, formada en su totalidad por viviendas unifamiliares. 
 
En las inmediaciones se encuentra el Colegio Internacional de Eirís, el Hospital Juan Canalejo y en la 
propia calle la guardería Golfiño. Por lo que dicha zona es un gran atractivo para el tráfico privado, 
provocando que las actividades de los residentes no se desarrollen en un ambiente de confort y 
sobretodo de seguridad. 
La zona ha sufrido un deterioro provocado por el tráfico rodado en el transcurso de los años y es 
necesaria una reforma para que los ciudadanos que viven o circulan por estas calles lo puedan hacer 
de una manera óptima. 
Es necesaria la implantación de aceras para que los viandantes puedan circular de manera segura. 
 
3. Geología y geotécnia 
 
El objetivo del análisis de las características relativas a la geología y a la geotecnia de la zona de 
proyecto es lograr un conocimiento en profundidad del terreno donde se acometerán las obras.  De 
acuerdo con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resultados obtenidos 
en los diferentes ensayos realizados, se concluye que el terreno estudiado es apto para el desarrollo 




La cartografía utilizada para la elaboración del presente proyecto ha sido:   
-Cartografía digitalizada de  A Coruña  a escala 1/5000 facilitada por el ayuntamiento. 
- Hoja Nº 21 del Mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado por el Instituto Geológico y 
Minero de España. 
Por tratarse de un Proyecto de Fin de Carrera y ser un trabajo meramente académico, no se realizará 
la comprobación de la cartografía que en caso real habría que hacer a partir de un vértice geodésico. 
 
5. Estudio de movilidad 
 
El conocimiento de los desplazamientos de todos los usuarios y sus previsiones futuras en la zona de 
actuación es una herramienta muy útil para la planificación del proyecto y la futura conservación y 
explotación de las carreteras.  
En el Anejo Nº5 Estudio de movilidad, se realiza un estudio de tráfico de las vías principales en la zona 
de proyecto, además de estudiar el tráfico y los movimientos de vehículos en calles conlindantes. 
En el estudio realizado se aprecia en las tablas de aforos que la cantidad de vehículos circulando por 
la zona en días laborables es mucho mayor que en los días no laborables. La mayoría de los 
desplazamientos realizados en la zona son generados por el colegio, la  guardería y el hospital Juan 
Canalejo. 
Nos encontramos con un gran problema por la inexistencia de plazas de aparcamiento, aceras y pasos 
de peatones a lo largo de toda la calle. 
 
 











6. Demoliciones, trabajos previos y movimientos de tierras 
 
En primer lugar , se procederá a realizar la limpieza, desbroce y despeje del terreno. Estas operaciones 
serán las necesarias para dejar el terreno, dentro de la zona afectada por las obras, totalmente libre 
de obstáculos, maleza, árboles, escombros y cualquier otro tipo de material indeseable, de modo que 
dichas zonas queden adaptadas y no condicionen el inicio de los trabajos. 
 Del mismo modo, se procederá a la demolición de los cerramientos de las parcelas a expropiar y del 
pavimento existente tanto en la calzada como en las zonas peatonales y se llevará a cabo el 
movimiento de tierras previsto en las demás zonas con el objetivo de nivelar la explanada.  
Además, se procederá al desmontaje de las redes de servicios existentes que se van a modificar y la 
apertura de zanjas para el suministro de las nuevas redes de servicios. Tras la reposición de las 
instalaciones, se procederá al cierre de las zanjas y puesta a cota del terreno. 
  
7. Trazado geométrico 
 
En este proyecto renovaremos la zona actual, transformándola en un lugar más confortable y seguro. 
Para ello, cambiaremos el pavimento e implantaremos aceras, haremos un reparto distinto entre las 
zonas para los peatones y las zonas para los vehículos, aumentando los espacios para peatones y 
diferenciando ambos espacios 
Se define en el Anejo Nº11 Trazado el trazado geométrico de las vías. El objetivo principal de dicho 
anejo es establecer las bases y consideraciones que se han tenido en cuenta para el diseño del trazado 
en planta, el perfil longitudinal y las secciones transversales.  
 Tramo A: Este tramo no dispone de aceras en la actualidad. Se construirá una acera a un lado 
de la calle de 3.50 metros de ancho en todo su recorrido, excepto en un pequeño tramo que 
será de  9.50m. Ese tramo se dotará de una zona de descanso. El carril destinado a la 
circulación de vehículos será de 3.50 en gran parte del recorrido, excepto al finalizar el tramo 
que aumentará hasta 6.30 metros. 
 Tramo B: Este tramo también carece de aceras. Se ha decidido hacerlo peatonal con un ancho 
entre 7.30 y 10 metros. 
 Tramo C: Al igual que los otros dos tramos mencionados anteriormente, este tampoco tiene 
aceras. Se decide dotar al tramo de dos aceras de 2 metros cada una de ancho invariable a lo 
largo de todo el recorrido. El carril de circulación también será de ancho invariable de 3.20 m. 
 
8. Firmes y pavimentos 
 
 En El Anejo Nº14 Firmes y Pavimentos se definen las diferentes secciones de firme que nos 
encontraremos en el presente proyecto. Se pueden distinguir las siguientes:  
- Mezcla bituminosa con base de zahorra artificial para el tráfico rodado. 
 - Baldosas de terrazo para las aceras. 
- Adoquín rectangular de hormigón para la calzada de uso compartido. 
- Siembra de césped de 30 g/m2 sobre una capa de tierra vegetal para las zonas verdes.  
- Bordillo prefabricado de hormigón para separar la calzada de las aceras y delimitar los pasos de 
peatones y los vados.  
 
9. Red de drenaje y pluviales 
 
La red de drenaje y pluviales será la encargada de evacuar eficazmente el agua procedente de la 
lluvia o riego que esté presente en el espacio público. La conducción de pluviales se situará bajo la 
capa de firmes, a la que llegarán los conductos procedentes de los sumideros, que recogerán el agua 
de lluvia. El agua se evacúa mediante las pendientes establecidas a lo largo de la vía, que desembocan 
en los sumideros dispuestos a lo largo de la calle. En cuanto a la profundidad mínima será de 1 metros 
bajo la acera y de 1.5 metros bajo la calzada, medidos desde la generatriz superior de la conducción. 
Esta profundidad será la mínima en el caso de que la pendiente longitudinal de la tubería varíe 
respecto a la pendiente longitudinal de la vía. La circulación de las aguas será por gravedad en todo 
el recorrido, no siendo necesario recurrir al bombeo. El colector será de PVC y tendrá un diámetro 
de 200 mm mientras que las conducciones que transportan el agua desde los sumideros hasta el 
colector serán de PVC y tendrán un diámetro de 200 mm. Todos los pozos serán visitables y de 1000 
mm de diámetro exterior.  
Podemos encontrar el cálculo de dicha red en el Anejo Nº12 Red de drenaje y pluviales de la memoria 
justificativa del Documento Nº 1 y puede consultarse su trazado en el Plano Nº33,34,35  Red de 














10. Red de alumbrado público 
 
Se dispondrán para el alumbrado público una red eléctrica que saldrá de un nuevo cuadro de mando, 
situado en el mismo lugar que el existente. La red de alumbrado público se muestra en los planos Nº 
43,44,45 y podemos encontrar los cálculos realizados en el Anejo Nº13 Red de Alumbrado público. 
Los conductores de la red de Alumbrado Público irán protegidos por una tubería de PVC de 110 mm 
de diámetro, dentro de una zanja de 50 cm de ancho. Se colocará a 0.6 metros de profundidad bajo 
la acera. Cuando la canalización discurra paralelamente a otras conducciones (agua, saneamiento, 
etc…) se separará 0.5 metros de la media tensión .T. y 0.8 metros de las conducciones de agua. A lo 
largo de la calle se dispondrán luminarias sobre columnas de 3.8 metros cada 30 metros a trasbolillo. 
 
11. Mobiliario urbano y jardinería 
 
 Se ha incluido el siguiente mobiliario urbano con la intención de mejorar las condiciones de la zona 
integrándola desde un punto de vista paisajístico y ambiental. Esto será realmente importante, ya 
que estos elementos, aparte de aportar una visión estética mejorada de la zona, también tienen que 
ser útiles para el ciudadano. Se ha buscado la mayor adaptación de éste al ámbito del proyecto, así 
su colocación pretende ser la más adecuada posible para proporcionar funcionalidad y comodidad a 
los usuarios.  
Se han colocado los siguientes elementos: 
 - Bancos. 
- Papeleras.  
- Jardineras . 
- Farolas.  
 Podemos encontrar las características de los diferentes elementos del mobiliario urbano y de la 
jardinería en el Anejo Nº 15 Mobiliario urbano y jardinería y su disposición en el vial en el Plano Nº50 





La señalización tiene como objetivo principal informar a los usuarios de la vía de los peligros, 
mandatos, indicaciones y advertencias que se dan en esta. Las señales y marcas viales seguirán las 
siguientes normas de obligado cumplimiento 
 - Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical.  
- Instrucción 8.2-IC. Marcas viales.  
Además, podemos encontrar la definición de las diferentes señales que se dispondrán en la zona una 
vez finalizadas las obras en el anejo Nº16 Señalización y su ubicación en el vial en el plano Nº57. 
 
13. Impacto ambiental 
 
El presente proyecto no se encuentra incluído en ninguno de los grupos del Anexo I, en particular 
no se recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los otros casos 
mencionados en el Artículo 7 apartado 1 de la ley La Ley 21 /2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. Se concluye por tanto que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. 
 Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo II, particularmente en el Grupo 7: 
Proyectos de infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este proyecto no 
afectan a ninguno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo tanto objeto de una 
evaluación de impacto ambiental simplificada.   
 
14. Servicios afectados 
 
La red eléctrica según los datos proporcionados por el ayuntamiento circula por la zona líneas de 
media y baja tensión, de manera que se supondrá que la afección a la obra será mínima.  Las redes 
de telecomunicaciones de telefonía discurren mediante líneas aéreas por lo que no afecta a nuestra 
obra. La red de gas, saneamiento y abastecimiento discurre con una profundidad suficiente como 















El método empleado en esta valoración es el comparativo (sintético) para la determinación del valor 
unitario de partida (basado en el estudio de los precios de mercado para inmuebles similares en la 
zona), aplicando, posteriormente, coeficientes que singularizan el valor unitario para cada una de 
las fincas. 
El presupuesto de expropiaciones desglosado en el Anejo Nº 20 asciende a DOSCIENTOS MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 5 CÉNTIMOS (200.519,05) 
En dicha valoración se ha aplicado el porcentaje de afección, tal y como recoge la  Ley de 16 de 
diciembre de  1954, de Expropiación Forzosa, en el articulo 47 conforme el cual “ En todos los casos 
de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio fijado en la forma establecida en 
los artículos anteriores, un 5% como premio de afección”. 
 
16. Estudio de seguridad y salud 
 
El Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto establece, durante la construcción de esta obra, 
las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, 
y las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. Servirá para dar unas 
directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Podemos encontrar toda la información en el Anejo Nº 21 Estudio de Seguridad y Salud que consta 
de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto. 
 
17. Estudio de gestión de residuos 
 
Con el desarrollo del plan de gestión de residuos se pretende regular la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición y determinar las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición en base al RD105/2008.   
Se identificarán los distintos residuos producidos, así como las cantidades generadas de cada uno, y se 
definirán las pautas a seguir para su tratamiento, reutilización o eliminación. Además, se analizará el 
coste de realizar la gestión de dichos residuos. Este Estudio de Gestión de Residuos se incluye en el Anejo 
Nº22: Gestión de Residuos. El anejo consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas 
particulares y presupuesto. 
 
18. Justificación de precios 
 
En cumplimiento del Artículo 123.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se realiza la justificación del 
importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. Dentro de los precios elementales 
se distinguen: 
 - Costes directos. 
 - Costes indirectos 
 Los costes directos están compuestos por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. Para los costes 
indirectos se tomará el coeficiente máximo para obras terrestres, que es el 6%. 
 
19. Fórmula de revisión de precios 
 
Para la elección de la fórmula de revisión debe elegirse la que se considera más apropiada de entre las 
que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: FÓRMULA 382. 


























20. Plan de obra 
 
La duración prevista para la total ejecución de las obras es de nueve (9) meses, contados desde su 
comienzo. El presupuesto de ejecución material es de 353,729.07 euros y el presupuesto base de 
licitación es de 509,334.48 euros 











21. Clasificación del contratista 
 
De acuerdo con lo prescrito en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, o de contratos de 
servicios por presupuesto igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado.   
Para decidir la clasificación se usará el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente el artículo 67.   
- Clasificación en grupos y subgrupos: Para que exista la clasificación en un subgrupo , los  trabajos 
correspondientes deberán suponer un importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material 
(salvo en casos especiales).   
- Clasificación en Categorías: La clasificación en categorías se realizará en función de la anualidad media.   
Como el presupuesto de ejecución material del presente proyecto es inferior a la cantidad de 500.000 
euros no es obligatorio que el contratista acredite su clasificación. 
 
La clasificación del contratista será: 
 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 4 2 
 
 
22. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía para todas las obras incluidas en el proyecto será de UN AÑO a partir de la fecha de 
recepción provisional de las obras, ya que se considera que, transcurrido dicho plazo, estará 
suficientemente comprobado su correcto funcionamiento. Durante este período, será obligación del 




Asciende el Presupuesto de Ejecución Material para el presente proyecto, a la cantidad de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y SIETE CENTIMOS 
(353,729.07)  
 
 Asciende el Presupuesto Base de Licitación sin iva a TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
SIN I.V.A. 420,937.59 CUATROCIENTOS VIENTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS(420,937.59) 
 
 Asciende el Presupuesto Base de Licitación más IVA a QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (509,334.48)  
 
El valor de las expropiaciones asciende a la cantidad de DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON 5 CÉNTIMOS (200.519,05) 
 
Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración de la obra  Rehabilitación y 
acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís  a la cantidad de SETECIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (709,853.53) 
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El proyecto de “Rehabilitación y acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís” que se presenta ha 
sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la normativa obligada para este tipo de 
proyectos, por lo que se somete a la consideración del tribunal académico competente para su 
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El presente proyecto se redacta con el objetivo de concluir los estudios del Grado en Ingeniería de 
Obras Publicas impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad da Coruña.  
El proyecto, titulado “Rehabilitación y acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís”, se compone 
de los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto. Estos documentos se redactan 
con el objeto de definir la solución óptima a la problemática actual definiendo de manera concreta 
los elementos necesarios. 
 
2. Localización de la obra 
 
Como se indica en el apartado anterior el presente proyecto se desarrolla en A Coruña, una ciudad y 






3. Situación Actual 
 
La calle a tratar es esencialmente residencial, formada en su totalidad por viviendas unifamiliares. 
 En las inmediaciones se encuentra el Colegio Internacional de Eirís, el Hospital Juan Canalejo y en la 
propia calle, la guardería Golfiño. Por ello, dicha zona es un gran atractivo para el tráfico privado, 
provocando que las actividades de los residentes no se desarrollen en un ambiente de confort y 
sobretodo de seguridad. 
La zona ha sufrido un deterioro provocado por el tráfico rodado en el transcurso de los años y es 
necesaria una reforma para que los ciudadanos que viven y circulan por estas calles lo puedan hacer 
de una manera óptima. 
El mayor problema que tiene la calle es la falta de aceras a lo largo de todo el recorrido. Tampoco 
goza de iluminación ni de ningún elemento de mobiliario urbano. 
 
 











Patricia Álvarez Crespo 
 
 
5. Objetivos del proyecto 
 
El objetivo del proyecto será equipar la zona de manera que se acerque en lo posible a los requisitos de 
la nueva movilidad urbana.  
Es necesaria la implantación de aceras para que los viandantes puedan circular de manera segura. 
Además se implantará un nuevo firme y se mejorará la regulación del tráfico. 
 
Se renovarán las redes de drenaje e iluminación y se dotará la calle de zonas de descanso, implantando  
elementos de mobiliario urbano y jardinería. 
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El presente Anejo pretende proporcionar información fotográfica de la sitación actal de la zona
de actación.  Las sigientes fotografías están tomadas en diferentes visitas de campo, realizadas
para obtener na idea de la sitación actal de la zona de actación y reflejando gráficamente los
problemas qe encontramos en dicha zona y la necesidad del presente proyecto.
2. Ortofotos actales
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3. Fotografías actales de la zona.
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El presente anejo pretende agrpar la legislación más importante y las principales normativas y
recomendaciones qe van a ser aplicables en la realización del actal royecto.  Será de aplicación
calqier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cmplimiento. En caso de eistir




Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector úblico, por la qe se transponen al
ordenamiento jrídico español las Directivas del arlamento Eropeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octbre, por el qe se apreba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones úblicas.
2.2Legislación ambiental
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evalación ambiental.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qe se regla la prodcción y gestión de los
residos de constrcción y demolición.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el qe se regla la eliminación de residos
mediante depósito en vertedero.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Ley 16/2002, de 1 de jlio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Rido.
- Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el qe se apreba el Reglamento qe establece
las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica.
2.3Legislación sobre segridad y sald
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octbre, por el qe disposiciones mínimas de segridad
sald en las obras de constrcción.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de segridad y sald en el trabajo.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de segridad y sald
relativas a la tilización por los trabajadores de eqipos de protección individal.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de jnio, sobre disposiciones mínimas para protección de la
segridad y sald de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
2.4Urbanismo y ordenación del territorio
- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del selo de Galicia.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de jnio, por el qe se apreba el teto refndido de
la ley de selo.
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octbre, por el qe se apreba el teto refndido
de la Ley de Selo y Rehabilitación Urbana.
- eto aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado por los Decretos
99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octbre, y 6/2008, de 24 de enero.
2.5Gestion de residos
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qe se regla la prodcción y gestión de los
residos de constrcción y demolición.
- Orden M.M.A. 304/2002, pblicada en el BOE de 19 de Febrero de 2002.
2.6Epropiaciones
- Ley de 16 de diciembre de 1954, de Epropiación forzosa.
- Decreto de 26 de abril de 1957, por el qe se apreba el reglamento de la Ley de
Epropiación forzosa.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de jnio, por el qe se apreba el eto Refndido de
la Ley de Selo.
2.7Carreteras
- Instrcción 3.1‐IC "Características geométricas. razado".
- Instrcción 5.2‐IC "Drenaje sperficial".
- Norma 6.1‐IC "Secciones de firme".
- Norma 6.3‐IC "Rehabilitación de firmes".
- Orden Circlar. 20/2006 Sobre recepción de obras de carretera qe inclyan firmes y
pavimentos.
2.8Señalización
- Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” de la Instrcción de Carreteras (aprobada por Orden
FOM/534/2014, de 20 de marzo).
- Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrcción de Carreteras (aprobada por Orden de 16 de
jlio de 1987).
- Norma 8.3-IC “Señalización y Balizamiento de obras” (aprobada por Orden de 31 de agosto
de 1987).
2.9 Accesibilidad
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la qe se desarrolla el docmento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y tilización de los
espacios públicos rbanizados.
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En este anejo agrparemos la información referente a la ordenación territorial e información
referente a la planificación rbanística de la zona de estdio.
2.Datos poblacionales
ara entender la movilidad de la zona necesitaremos conocer algnos datos de población.
La calle Castaño de Eirís centa con na longitd de 550 metros.
Hay constrídas a lo largo de  esta calle 27 viviendas, la gran mayoría casas de dos plantas y no
están empotadras, sino qe disponen de jardín lateral. odas ecepto 2 disponen de plaza de garaje
para alojar almenos n vehíclo.
3.laneamiento Mnicipal Vigente
Actalmente en el Ayntamiento de A Corña está vigente el “lan General de Ordenación
Mnicipal de A Corña” del año 2013.
La mayor parte del área en la qe se bica nestro proyecto es clasificada como Selo Urbano
Consolidado, pero también nos encontramos con Selo Urbano no Consolidado.
Serán clasificados como Selo Urbano Consolidado:
 El selo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de
aga, evacación de agas y sministro de energía eléctrica o por estar consolidados por la
edificación en la forma y con las características qe establezca la legislación rbanística.
 Los terrenos qe en ejección del planeamiento hayan sido rbanizados.
Un selo rbano no consolidado se caracteriza por derivar, el lan General, la gestión a desarrollo
posterior, previa concreción o no por planeamiento de detalle.
En el sigiente mapa se pede observar el área de Selo Urbano Consolidado y no consolidado.
Calle Castaño de Eirís
Selo Urbano Consolidado
Selo Urbano no consolidado
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1. Aforo de vehíclos
La finalidad de este anejo será determinar las características de la movilidad de la zona, para poder
determinar las necesidades de la misma. Se mostrarán los datos obtenidos en campo relativos a los
desplazamientos en la zona de estdio, así como el tratamiento de dichos datos.
2. Aforo de vehíclos
Realizaremos na medición del tráfico en distintos pntos de la zona, en na franja horaria
comprendida entre las 08:00 y las 22:00.
3. Metodología
Se trata de n proyecto académico, por lo qe realizaremos aforos de 5 mintos, dos veces al día,
drante dos días.
Se ha decidido qe las horas para efectar los aforos sean entre las 16:00 (horario de salida del
Colegio Internacional Eirís ) y las 17:00 y el otro entre las 20:00 y las 21:00. omaremos datos n
jeves y n domingo.
4. Recopilación de datos









Matriz  día 14 de abril de 16:00 a 17:00.
O/D Calle Castaño de Eirís Jan Canalejo Calle Camiño Capilla
Carretera Estrada de Eirís 50 26 1
Hospital Jan Canalejo 84 - -
Calle Camiño Capilla 1 - -
Calle Camiño Regeira 3 4 -
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Matriz día 14 de abril 20:00-21:00
O/D Calle Castaño de Eirís Jan Canalejo Calle Camiño Capilla
Carretera Estrada de Eirís 11 12 0
Hospital Jan Canalejo 79 - -
Calle Camiño Capilla - - -
Calle Camiño Regeira 1 2 -
Matriz dia 17 de abril de 16:00-15:00
O/D Calle Castaño de Eirís Jan Canalejo Calle Camiño Capilla
Carretera Estrada de Eirís 7 18 1
Hospital Jan Canalejo 71 - -
Calle Camiño Capilla - - -
Calle Camiño Regeira 1 2 -
Matriz día 17 de abril de 20:00-21:00
O/D Calle Castaño de Eirís Jan Canalejo Calle Camiño Capilla
Carretera Estrada de Eirís 8 17 -
Hospital Jan Canalejo 93 - -
Calle Camiño Capilla - - -
Calle Camiño Regeira 3 4 -
6. Itinerarios más repetidos
En las horas no correspondientes con las de
entradas y salidas del colegio y garderia y
en los días no lectivos, el itinerario mas
sado es el de color naranja con na
diferencia my notable. Los coches vienen
del hospital Jan Canalejo y bajan por la
Calle Castaño de Eirís.
Mientras qe el itinerario de color azl
tienen my poco transito.
Los itinerarios más sados en las horas de
entrada y salida del Colegio internacional de
Eirís y de la Gardería Golfiño son el verde y
el naranja.
En el verde los coches entran por la
carretera Estrada de Eiris y se dirigen por la
Calle Castaño de Eirís.
En el naranja los vehiclos provienen del
hospital Jan Canalejo y bajan por la Calle
Castaño de Eirís
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7. Estdio Calle Crramontes
Se trata de na calle de doble sentido de circlacíon qe conecta el Hospital Jan Canalejo con la
Calle Eirís de arriba qe termina en la Avenida de Monelos.
Se ha realizado n estdio de aforos de 5 mintos dos veces al dia. Como dicha calle da sevicio al
Hospital, se ha decidido qe las horas para efectar los aforos sean de 10:00 a 11:00 y de 20:00 a
21:00. omaremos datos n jeves y n domingo.
Aforo
AFORO 10:00-11:00 20:00-21:00
3 de mayo 278 184
6 de mayo 113 225
Matriz Origen-Destino
Día 3 de mayo del 2018 de 10:00-11:00
O/D Jan Canalejo Avenida de Monelos
Avenida de Monelos 180 -
Jan Canalejo - 98
Día 3 de mayo del 2018 de 20:00-21:00
O/D Jan Canalejo Avenida de Monelos
Avenida de Monelos 82 -
Jan Canalejo - 102
Día 6 de mayo del 2018 de 10:00-11:00
O/D Jan Canalejo Avenida de Monelos
Avenida de Monelos 68 -
Jan Canalejo - 45
Día 6 de mayo del 2018 de 20:00-21:00
O/D Jan Canalejo Avenida de Monelos
Avenida de Monelos 121 -
Jan Canalejo - 104
8. Circlación en la zona
En la zona está prohibida la circlación a velocidades speriores a los 30 km/hora, esta restricción
es qebrantada por la mayoría de los sarios.
9. ráfico pesado
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El tráfico pesado en esta zona es prácticamente ineistente.
10. ráfico peatonal
En na hora circlan por esa calle na media de 30 personas caminando en la cal no hay aceras ni
pasos de peatones.
11. Estdio de aparcamiento
En este apartado analizaremos los datos de aparcamiento para saber si necesitamos implantar
plazas de aparcamiento.
La calle no consta de ningna plaza de aparcamiento. Recorriendo la calle en horario de entrada y
salida del colegio y la gardería, observamos entre 20 y 30 coches mal estacionados.
12. Conclsión
Como se pede apreciar en las tablas de aforos, la cantidad de vehíclos circlando por la zona en
días laborables es mcho mayor qe en los días no laborables.
La lectra qe podemos sacar de estos resltados, es qe la mayoría de los desplazamientos
realizados en la zona son generados por el colegio, la  gardería y el hospital Jan Canalejo.
Nos encontramos con n gran problema por la ineistencia de plazas de aparcamiento, aceras y
pasos de peatones a lo largo de toda la calle.
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En el presente anejo se analizan las características geológico-geotécnicas de los terrenos del ámbito
de actación, estableciéndose consecentemente las recomendaciones necesarias para la adopción
de las solciones adecadas.
La primera parte de este anejo es la correspondiente a geología y en ella se enncian las
características litológicas de la zona de estdio.
La segnda parte del anejo corresponde al estdio geotécnico, en el cal determinaremos las
características del terreno mediante el reconocimiento del terreno.
Se ha de tener en centa qe al tratarse de n proyecto académico y ante la imposibilidad de
realizar los trabajos de campo y los ensayos por centa propia, los datos son ficticios, si bien
gardan coherencia en todo momento con los datos recopilados así como las observaciones
llevadas a cabo in sit.
Los datos epestos a continación hacen referencia a la Hoja nº 21 – “La Corña” del Mapa
Geológico de España (escala 1:50.000), pblicado por el Institto Geológico y Minero de España
(IGME).
2. Entorno Geológico Nacional
El área a estdiar está sitada al noroeste de la enínsla Ibérica, en la cidad de A Corña.
Regionalmente se inclye, según el esqema de las zonas paleo geográficas de h. Matte (1968) en
la zona IV de Galicia Occidental y en la llamada zona Centro-Ibérica según el mapa tectónico de la
enínsla y Baleares del IGME (1972).
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ara sitarla dentro del marco de la geología regional nos basamos en el esqema de las diferentes
zonas paleogeográficas, establecido en el noroeste de la enínsla Ibérica por . MAE.
Corresponde a la zona IV, Galicia Media-ras os Montes (. MAE, 1968). A s vez, esta zona se
enmarca en n dominio oeste, qe se caracteriza por la presencia de rocas sedimentarias y rocas
básicas, ambas metamorfizadas, y por la asencia de Ollo de Sapo y aleozoico datado.
A grandes rasgos dentro de la Hoja tenemos dos zonas litológicamente bien diferenciadas:
 Una zona Oeste, formada eclsivamente por granitos emplazados en diferentes etapas de
la orogénesis Hercínica.
 Una zona Este, formada eclsivamente por rocas metamórficas de sedimentación
posiblemente antepaleozoica, pero de metamorfismo segramente hercínico qe ocpa el
doble de etensión qe la primera.
Ante estas diferencias litológicas, la erosión diferencial actúa de diversa forma, así las rocas
metamórficas dan n relieve relativamente llano y los granitos, las altras dominantes, entre las
qe destacan: Monte de Cha, Bailadora y Monticaño.
Los ríos son, en general, de crso corto e instalados en valles perpendiclares a la dirección de
las estrctras, con clara inflencia tectónica.
oda la Hoja pertenece a la nidad morfotectónica denominada enillanra Gallega. En general
siempre presenta este rasgo, perteneciente a n ciclo erosivo ya my avanzado qe se interrmpió
para instararse en el nevo ciclo, como resltado de n más reciente alzamiento.
2.1 Estratigrafía
2.1.1. Introdcción
Los materiales a describir en este apartado son los correspondientes a la Serie de Órdenes (C-S) y
al Caternario.
Regionalmente la Serie de Órdenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio de Ollo de
Sapo, y al Oeste y al Sr con n complejo de rocas básicas (ecologitas y anfibolitas) y gneises ojosos
prehercínicos, denominado Complejo Antigo.
Es azoica, por tanto determinar s edad reslta problemátco, anqe algnos atores, E. DEN EX
(1985) y . FLOOR (1965), la consideran precámbrica.
La presencia en la Serie de Órdenes de feldespatos y de algnos minerales pesados como circón y
apatito, parece indicar qe es posterior a n recámbrico Inferior y eqivalente a la Serie de
Villalba. Esta hipótesis se apoya por la presencia en ambas series de gran cantidad de anfibolitas de
haces. or otra parte son conocidas en el recámbrico del Sr de España ampelitas y carcitas
similares a la Serie de Órdenes (Serie Negra).
or estas razones nos inclinamos a creer qe la Serie de Órdenes es de la Edad del recámbrico
Sperior, anqe también podría ser del aleozoico Inferior.
2.1.2. Serie de órdenes
La Serie de Órdenes está formada por los sigientes tipos de rocas qe se describen a continación
de mro a techo:




Las encontramos a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en filones, cyas características son
diferentes en cada caso:
1º - Anfibolitas lentejonaresinterestratificadas (aranfibolitas),qe se presentan en lentejas
alargadas y discontinas de escasa potencia (5-10cm.), my abndantes. Son compactas, de
grano fino, con carzo y tonos verdes grisáceos. La tetra es granometablástica. Se
caracterizan por la disposición en haces de los anfíboles (fibrosos) tipo tremolita y la presencia
del granate. Las plagioclasas son tablares, de bordes enomorfos, macladas y a veces zonadas.
Minerales accesorios son: esferna, zircón y opacos.
2º - Anfibolitas filonianasqe aparecen en filones, nas veces concordantes y otras
discordantes, cortando la estratificación, con las estrctras, pero siempre afectados por ellas.
Compactas, de tono verde oscro y esqistosadas por la fase 2.
Como reslado de estos estdios se cree qe las paranfibolitas deben s origen a la acción del
metamorfismo sobre sedimentos ligeramente calcomagnesianos preeistentes en la Serie, pero
también peden deberlo a tobas o sedimentos “remanies” y rocas básicas. Las filonianas deben
s origen a rocas ígneas metamorfizadas.
2.1.2.2. Carcitas negras grafitosas y piritosas
Afloran al Este de la Hoja (cadrante 2) y forman na banda ligeramente alargada de escasa
potencia (de 0.5 a 10 metros).
Macroscópicamente en algnos casos se diferencian en las facies masivas peqeñas venillas de
carzo en na matriz negra grafitosa, y en otros tienen nas facies diferentes y son
prácticamente ampelitas.
Se aprecia cierta eqistosidad, anqe no estratificación.
Los minerales esenciales son carzo y opacos y los minerales accesorios son Moscovita, Carzo
dominante, heterogranlar de grano medio-fino, con los bordes de tectragranolepidoblástica.
Se observan peqeñas charnelas de plieges, lo qe indica qe la potencia real de las carcitas
es menor.
2.1.2.3. Metapsamitas, metapelitas y conglomerados
Sprayacentes a las carcitas negras grafitosas tenemos n tramo de serie, de nos 1500
metros, formado indistintamente por metapsamitas y metaelitas, de aspecto grisáceo, con las
biotitas orientadas y cyo tamaño de grano varía de medio a fino.
Se presentan en bancos de 1 centímetro a 1 metro de potencia, en el techo de los cales se
observan hellas de carga deformadas tectónicamente, qe se repiten rítmicamente.
Es my frecente la estratificación gradada, observable macro y microscópicamente.
or encima de estos materiales encontramos nos 300 metros de facies más pelíticas
(metapelitas), anqe con algún banco de metareniscas delgado. Aún siendo my pelíticas estas
facies, hay cierta heterometria qe permite ver na granoclasificación.
Sobre estas metapelitas viene el tramo sperior de la Serie de Órdenes (mayor de 1.000 metros)
con metapsamitas y metapelitas de tonalidad grisácea y biotitas orientadas, de características
similares al tramo primero, pero de granlometría más fina.
Es de destacas en este tramo la presencia de n conglomerado qe sige cierta continidad las
direcciones regionales.
La composición mineralógica es la sigiente:
1º - Metapsamitas. Se distingen metagravacas, sbgravacas feldespáticas y esqistos en
fnción de la natraleza de los clastos y abndancia de la matriz, así como el grado de
metamorfismo qe les afecta.
Los minerales esenciales son: Carzo, lagioclasa, Biotita, Moscovita, Granate, Clorita.
Los minerales accesorios son: Circón, Opaco, Aptito, Epidota, rmalina, Ilmenita, Grafito.
Los Minerales secndarios son: Clorita y Sericita.
En los primeros grpos la tetra es blastosamítica.
a. Las metagravacas contienen clastos de carzo, plagioclasa y fragmentos de rocas
(carcitas, pizarras ampelíticas y rocas ígneas, constitidas por n agregado de peqeñas
plagioclasas tablares). Los clastos son fsiformes en general y la esqistosidad se
adapta a ellos.
b. Las sbgravacas feldespáticas selen tener matriz en proporción más escasa y los
clastos qe se observan son de carzo y plagioclasa, qe se presenta en cristales
anglosos o en granos residales sbredondeados. S alteración es de grado variable.
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c. Los esqistos corresponden al tipo intermedio entre las metapsamitas (metagravacas y
sbgravacasfeldespátivas) y las metapelitas (micaesqistos y filitas).
En los esqistos están generalmente más borrados los rasgos sedimentarios. En ocasiones
aparece el granate, qe indica n mayor metamorfismo.
Las tetras son lepidogranoblásticas y blastosamíticas. El carzo es de grano fino. Sele
disponerse en venillas. La matriz es de grano fino, esqistosada, con biotitas generalmente
orientadas, anqe en ocasiones discordantes a la esqistosidad.
2º - Metapelitas. Se distingen micaesqistos y filitas.
La descripción mineralógica es más o menos coincidente con la de las metapsamitas, con
variaciones en la proporción de los distintos minerales.
Los micaesqistos y las filitas varían esencialmente en el grado de metamorfismo, anqe estas
últimas peden ser consideradas en el tramo más arcilloso de la serie.
La tetra es lepidoblástica. Se observan algnas plagioclasas, anqe en proporción poco
frecente. El carzo es escaso también. El resto de minerales son de grano my fino, con
biotitas bien orientadas, según la esqistosidad y otras transversales más desarrolladas.
3º - Conglomerados. En la zona de Ares los cantos son de carzo, plagioclasa y fragmentos de
roca en na matriz de grano fino de carzosa y esqistosa. En sada están formados por cantos
de metagravacas y lecogranitos gráficos.
2.1.2.4. Conclsiones sobre la Serie de Órdenes
La Serie de Órdenes es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granlomentría de
tamaño medio y fino, caracterizado por varios tipos de estrctras de carga.
La composición es de tipo gravacas-sbgravacas y pelítica, en la qe los carzos son
anglosos y las plagioclasas no están alteradas.
resenta ritmicidad simétrica con “gradded-beddin” my desarrollado. Los ritmos se deben a
sbsidencias de modo inminente. Las corrientes qe le dan origen son por tracción y sspensión
rítmica, qe en nas épocas erosionan y en otras sedimentan.
No se aprecia estratificación crzada. Los sedimentos se depositaron en la zona batial.
En algnos momentos de la sedimentación, el carácter del medio ambiente de la cenca es
redctor, debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales negros alóctonos. La Serie de
Órdenes es na “facies flysch”, y está toda ella metamorfizada.
2.1.3. Caternario (Q, QCI-, QFI, QD)
El Caternario no alcanza mcho desarrollo en la presente Hoja y s presencia qeda limitada a algún
manto detrítico y también a la de ciertos depósitos areno-limosos en las desembocadras de los ríos.
Los mantos detríticos están formados por cantos gresos de aristas retocadas o por colviones
“in sit” de cantos, con algnos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste, clasificadas como
formas de regresión.
Se aprecia la presencia de algna terraza atribida al período interglaciar.
La morfología costera se caracteriza por costa de acantilados relativamente bajos (20-30
metros) con playas de arenas claras y finas, a veces de dimensiones reglares. En algnos casos
observamos dnas costeras de peqeñas dimensiones ya fijadas por la vegetación.
2.2 etrología
2.2.1. Metamorfismo
Las paragénesis minerales más frecentes son:
- Carzo – Moscovita - Clorita
- Carzo – Moscovita – Clorita – Biotita
- Carzo – Moscovita – Biotita
- Carzo – Moscovita – Biotita – Granate
- Carzo – Moscovita – Biotita – Andalcita
-Carzo – Moscovita – Biotita – Granate – Andalcita
El metamorfismo regional corresponde a las facies de esqistos verdes. Constitye a modo de
n sinclinal metamórfico (fig. 1) en el qe el metamorfismo progresa hacia los etremos de la
Hoja.
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La clorita se desarrolla concordante con la esqistocidad y estrechamente relacionada con la
moscovita.
La biotita se desarrolla en dos etapas:
1. Constitye blastos de tamaño medio, con alineaciones internas transversales
a la esqistosidad dominante, en ocasiones aplastadas y rotas por ella.
resentan na orientación grosera entre ellas. Consittidas en la interfase
1-2.
2. Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segnda
esqistosidad.
El granate es siempre enomorfo de tamaño redcido y de aspecto esponjoso, con nmerosas
inclsiones de carzo.
La andalcita es my escasa, se desarrolla en blastospostfase 2, y la mayor parte de las veces
aparece alterada a sericita. Está localizada cerca de las granodioritas, por tanto no se descarta la
inflencia de la mismas en s formación.
El metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico, en el qe se desarrolla na
blastesis de biotita y granate prefase 2.
No es posible determinar las características del metamorfismo de manera precisa, dado qe la
variación de minerales es my peqeña, pero la eistencia de granate en facies de bajo grado y




Están al Oeste de la Hoja. S borde Este es la Serie de Órdenes. El borde Oeste es téctonico, con
nos materiales esqistosos qe sponemos son también la Serie de Órdenes. Forman na gran
franja de dirección NNE-SSO, qe regionalmente es concordante a la dirección de las
estrctras. Morfológicamente ocpan las zonas de mayor relieve. Los valles son rectilíneos,
inflenciados sin dda tectónicamente por fallas de desgarre horizontal.
Los clasificamos en catro tipos, en fnción de s edad y deformación:
- re a sinfase 1: Ortogénesis.
- Interfase 1-2 a tardifase 2: Granodioritas precoces y lecogranitos.
- ostfase 2: Granodiorita tardía.
2.2.2.2. Rocas filonianaspostectónicas
Las forman na serie de filones posthercínicos qe cortan normalmente a las estrctras y cya
característica esencial es la falta de deformación.
2.2.2.2.1. Diqes ácidos, carzo y pórfidos graníticos
Carzo. La presencia de filones de carzo es escasa.
órfido granítico. Son frecentes en el Este de la Hoja y en la granodiorita tardía de A Corña.
Son rocas de aspecto grando y tonos amarillo-verdoso.
La tetra es porfídica, con fenocristales idiomorfos de carzo, feldespato potásico y
plagioclasas. Estas últimas tienen mezclas imperfectas, sin zonar, y selen estar rodeadas por
na corona de feldespato potásico en na matriz de feldespato potásico y plagioclasa. La
moscovita sele aparecer en placas grandes.
2.2.2.2.1. Diqes básicos. Diabasas o dolerita
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De escasa potencia, son rocas de grano fino, con cristales de feldespato de 2 ó 3 mm, qe brillan
en diversos planos.
ienen tetra diabásica, a veces algo porfídica.
La plagioclasa está generalmente como prismas alargados entrecrzados y zonados, algnos
crvados, en cyos hecos hay piroenos y menos frecentemente granos de olivino. ambién
hay plagioclasas en fenocristales enomorfos coincidiendo con la mesostasis y en agregados
glomerlares con piroenos y opacos.
Hay carzo y opacos con accesorios.
2.3 ectónica
La zona estdiada ha sido afectada por na tectónica polifásica de edad hercínica.
Esta edad se determinó por comparación con las zonas más etensas del geosinclinal y por
dotación radiométrica de los granitos de Gitiriz y Forgoselos.
La Hoja en cestión corresponde a las zonas internas, por lo qe sponemos qe las edades de
las fases de deformación son anteriores a las zonas eternas.
2.3.1. rimera fase de deformación Hercínica
Se caracteriza, desde el pnto de vista megascópico, por la presencia de n gran pliege
tmbado de nos 5 km de flanco invertido (por lo menos inicialmente).
Microscópicamente por na esqistosidad de fljo de tipo epizonal, la mayor parte del tiempo
borrada por la esqistosidad S2 (de fase 2).
Es de destacar la casi asencia de plieges de escala métrica, solamente vistos en n pnto (fig.
2).
La dirección del gran pliege tmbado es aproimadamente N-S, con n ligero bzamiento aial
hacia el norte.
2.3.2. Segnda fase de deformación Hercínica
Esta fase de plieges cilíndricos reglares de dirección N-S a N 10º E y bzamiento aial marcado
hacia el N (10-30o).
En esta fase se repliegan las estrctras de la fase 1. Estos replegamientos son más intensos
donde las temperatras son más elevadas.
La escala de los plieges es my variable, desde 10 cm a 1 km.
Al ser de profndidad de observación my peqeña (acantilados de 20-30 m), hay qe
determinar la geometría del conjnto por las relaciones estratificación-eqistosidad y por la
vergencia
aparente de los microplieges acompañantes de esta segnda fase. or otra parte, estas
dedcciones adqieren gran complejidad en razón de la inversión de la serie en la primera fase.
Rehabilitación y acondicionamiento de la calle Castaño de Eirís
8
atricia Álvarez Crespo
La esqistosidad de esta segnda fase es de tipo “strain-slip” en zonas poco metamorfizadas y
de fljo a partir de na zona de la biotita. En las anfibolitas esta esqistosidad da anfíbol de
neoformación.
2.3.3. ercera fase de deformación Hercínica
My local, se desarrolla con plieges de escala decimétrica de tipo “kink-bands” con planos
aiales sbhorizontales, o bien ligeramente bzantes. Es claramente posterior a la fase 2.
2.3.4. Deformaciones postmashercinicas
Manifestadas claramente por fallas de desgarre detrógiras de dirección E-O a ESEONO, con
desplazamientos peqeños, de 100 m a 1 km, qe corresponden a na compresión
tardihercínica de dirección NO-SE.
2.4 Historia geológica
Los materiales sedimentarios qe afloran son los de la Serie de Órdenes, de facies flysch,
erosionados y depositados en zonas no my lejanas del área madre probablemente drante los
movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardía qe elevarían algnas zonas del
geosinclinal y qe implicarían n gran aporte de detríticos y na sedimentación rápida.
oco despés tendría lgar la intrsión de algnos diqes ígneos qe al metamorfizarse darán
anfibolitas.
osteriormente hay na intrsión granítica en forma de sills al oeste de la Hoja: Ortoneis de ta.
Langosteira, qe aparece concordante con la estratificación.
rimera fase de legamiento Hercínico. Afecta a la región de forma considerable y se manifiesta
en la Serie de Órdenes por n gran pliege tmbado con vergencia al Este y plano aial
sbhorizontal, acompañado por na eqistosidad de fljo epizonal. Comienza la etapa
metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo de clorita qe contina en la interfase con
desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo parece decrecer
entonces y la fase 2 da lgar a biotitas mcho menos desarrolladas. revio a la segnda fase y
hasta ss postimetrías se emplaza n granito lecocrático (lecogranito) afectado por la
segnda fase en algnas zonas y en otras poco o nada deformado.
Segnda fase de Deformación Hercínica. My desarrollada, de plieges
sbisoclinalessbverticales con ligera vergencia al Este qe repliegan las estrctras de la fase
anterior. Se desarrolla na esqistosidad neta. Finaliza esta fase con la intrsión de
graniodioritas tardías en Ferrol y en A Corña, con cierta deformación en los bordes.
ercera fase de Deformación Hercínica. Mcho menos importante qe las anteriores. Se
manifiesta con plieges decimétricos de plano aial sbhorizontales. Hay también
deformaciones póstmas qe desarrollan “décrochements” detrógiros.
2.5 Geología económica
Desde el pnto de vista económico del aprovechamiento minero, la región estdiada es pobre
en recrsos. Solo tiene interés la eplotación de grandes canteras en las granodioritas, en las
qe la etracción se ve favorecida por la tectonización qe presentan. Ss sos selen ser
relacionados con la constrcción, firmes de carretera, etc.
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La finalidad de realizar n estdio geotécnico de la zona de estdio es definir la natraleza del
terreno en el qe se asentarán las distintas partes del proyecto, así como determinar s capacidad
portante.
Los ensayos qe se presentan en este estdio no se han llevado a cabo por formar parte de n
proyecto de carácter académico y no disponer de los recrsos necesarios para ello. Los resltados
no son reales, pero si son congrentes con los datos disponibles.
2. Ensayos in sit
ara el estdio geotécnico de la zona de proyecto se realizan diversos ensayos in sit con el fin de
obtener la mayor información posible sobre el terreno en el qe se va a trabajar.
ara ello, se llevan a cabo calicatas en distintos pntos del ámbito de estdio, intentando qe
qeden caracterizadas todas las zonas.
 Calicata nº 1
rof (m) Descripción del terreno
0.5 ierra
1.1 Roca Alterada (grado III)
1.5 Fin Calicata
 Calicata nº 2
rof (m) Descripción del terreno
0.5 ierra
1.3 Roca Alterada (grado III)
1.6 Fin Calicata
 Calicata nº 3
rof (m) Descripción del terreno
0.6 ierra
1.3 Roca Alterada (grado III)
1.7 Fin Calicata
Mediante este ensayo se obtiene n estdio detallado de la litología del terreno, asi como la
valoración calitativa de la condición física en cada pnto de mestreo. Las calicatas permiten la
inspección directa del selo qe se desea estdiar y, por lo tanto, es el método de eploración qe
normalmente entrega la información más fiable y completa, con n precio relativamente bajo.
3. Ensayos de laboratorio
Con las mestras obtenidas en las calicatas realizadas, se procede a la realización de los ensayos de
laboratorio para la clasificación e identificación de las distintas nidades del sbselo.
Los ensayos a realizar son los sigientes:
 Contenido en materia orgánica
 Contenido en sales solbles
 Granlometría por tamizado
 Límites de Atterberg
 Índice CBR
 Hmedad natral
 Densidad in sit
 Ensayo róctor Modificado
ara la realización de los ensayos de laboratorio se procede a tomar tres mestras de terreno
natral para s posterior traslado y ensayo según la normativa vigente.
 Contenido de materia orgánica UNE 103204
 Contenido en sales solbles NL 114
 Granlometría de selos por tamizado UNE 103101
 Límites de Atterberg UNE 103103, UNE 103104
 Índice CBR en el Laboratorio UNE 103502
 reparación de mestras para los ensayos de selos UNE 103100
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 Hmedad mediante secado en estfa UNE 103300
Densidad in sit por el método de la arena UNE 103503
 Ensayo róctor Modificado UNE 103501
4. Resltados de los ensayos
Como resmen general, y tras haber realizado y analizado los ensayos de caracterización de la zona
de estdio, se pede afirmar qe dicho terreno posee las sigientes características:  osee na
primera capa de roca alterada de poca potencia, debajo de la cal se etienden capas del mismo
material menos meteorizado.
La presencia de arcillas o limos pede considerarse nla, por lo qe las condiciones dedrenaje y
consolidación serán adecadas.
Esto implica qe la zona de estdio posee capacidad de sobra para resistir las cargas a las qeva a
ser sometida. El comportamiento del terreno será óptimo.
Fecha de entrada 2018 2018 2018
Referencia M-1 M-2 M-3
ipo de mestra Selo Selo Selo
Granlométrico
% qe pasa por tamiz UNE
20 78.59 76.36 79.00
10 61.02 57.53 63.80
2 42.37 40.09 49.33
0.4 35.26 31.98 42.31
0.080 23.12 17.88 21.05
Límites de Atterberg
Límite Líqido 27.2 25.45 26.3
índice de plasticidad 8.8 9.3 8.9
Materia orgánica % 0.13 0.17 0.11
Sales Solbles% 0.10 0.07 0.12
Hmedad natral % 9.2 9.7 9.5
Densidad in Sit 1.23 1.26 1.25
Ensayo de apisonado róctor Modificado Modificado Modificado
Densidad máima 1.83 1.95 1.91
Hmedad óptima 11.2 13.7 12.5
Índice CBR 100% roctor Normal 6.2 7.1 5.9
Clasificación del Selo Seleccionado Seleccionado Seleccionado
5. Conclsión
Con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resltados obtenidos en los
ensayos, podemos conclir qe el terreno estdiado es apto para el desarrollado de las obras,
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Rehabilitación y acondicionamiento de la calle Castaño de Eirís
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1. Introdcción
El presente anejo tiene como finalidad reflejar las fentes cartográficas empleadas y describir el
estado actal del terreno objeto de la actación proyectada a partir de la misma, además de señalar
y jstificar la bicación de las bases de replanteo elegidas, de forma qe sirvan para sitar la traza
de la actación drante la fase constrctiva.
Dadas las características académicas del proyecto, no se han realizado los trabajos topográficos de
campo qe reqeriría n proyecto real.
2. Cartografía
La cartografía tilizada para la realización del presente proyecto ha sido la sigiente:
- Cartografía digitalizada de A Corña a escala 1/5000 facilitada por el Ayntamiento de A Corña.
- Hoja Nº 21 del Mapa Geológico de España a escala 1:50000 pblicado por el Institto Geológico y
Minero de España.
3. Replanteo
Al tratarse de n proyecto de carácter académico no se ha llevado a cabo el trabajo de campo
necesario para determinar las bases de replanteo, por lo qe se han tomado directamente de la
cartografía disponible, sponiendo las coordenadas eactas en el sistema de coordenadas UM.
ara llevar a cabo la materialización de las obras es preciso establecer na serie de pntos fijos qe
sirven de referencia para realizar los trabajos topográficos necesarios para bicar correctamente los
distintos elementos de los qe consta el proyecto, estos pntos serán las bases de replanteo.
ara la correcta bicación de las bases se han segido los sigientes criterios:
•Deben de ser  visibles entre sí, al menos dos bases desde cada na de ellas.
• Los ánglos qe formen deberán ser mayores a 30º.
• La distancia entre bases adyacentes no será mayor a 300 metros.
• Deberán materializarse en el terreno mediante marcas o clavos y deberán ser fácilmente
accesibles
1ara el replanteo en obra de la zona, se han creado 42 bases de replanteo, nmeradas desde BR.1
a BR.42. La posición de dichas bases se pede consltar en el Docmento número 2, en el plano
correspondiente.
Se mestra a continación, la relación de bases de replanteo, indicando además s posición dada
por ss coordenadas (X, Y, ):
Bases X Y 
B1 549128.942 4798791.936 81.690
B2 549203.111 4798829.716 80.709
B3 549255.444 4798879.959 81.040
B4 549315.733 4798950.293 81.795
B5 549384.289 4799015.399 80.810
B6 549437.082 4799064.283 82.449
B7 549459.586 4799149.577 78.628
ntos X Y 
1 549131.282 4798788.174 81.370
2 549143.779 4798796.501 81.400
3 549159.281 4798806.831 81.810
4 549178.619 4798819.718 82.990
5 549194.284 4798830.156 81.680
6 549216.275 4798844.811 81.300
7 549228.596 4798853.021 80.950
8 549241.137 4798861.378 81.040
9 549246.859 4798872.318 80.810
10 549259.552 4798887.643 80.810
11 549271.825 4798902.455 80.810
12 549296.678 4798932.457 80.810
13 549315.880 4798955.710 82.760
14 549332.992 4798970.219 82.950
15 549349.873 4798984.404 83.400
16 549364.312 4798996.678 80.810
17 549372.862 4799007.183 84.000
18 549381.381 4799017.609 80.810
19 549399.219 4799040.019 85.790
20 549426.447 4799059.364 85.860
21 549434.464 4799065.981 83.000
22 549438.207 4799074.381 80.500
23 549440.777 4799089.462 79.000
24 549442.656 4799100.286 78.000
25 549448.294 4799120.126 76.600
26 549452.147 4799133.888 76.620
27 549455.120 4799142.681 76.183
28 549464.653 4799169.114 76.040
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1. Introducción  
 
El objeto del presente anejo es analizar las distintas alternativas propuestas para la resolución de 
nuestro problema y poder determinar, marcando unos criterios y con ayuda de los métodos de 
análisis, cuál de ellas es la más adecuada.   
El proyecto a realizar consistirá en el acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís, mejorando 
los servicios existentes y dando prioridad al uso peatonal del espacio público. 
 
2. Análisis del problema 
 
La zona de estudio se caracteriza por ser una calle residencial situada en A Coruña. 
A lo largo de los años se ha ido deteriorando por efecto de los vehículos y personas que 
transcurren por ella ya que no se ha realizado obra de rehabilitación alguna. 
En las inmediaciones se encuentra el Colegio Internacional de Eirís, el Hospital Juan Canalejo y en 
la propia calle la guardería Golfiño. Por lo que dicha zona es un gran atractivo para el tráfico 
privado, provocando que las actividades de los residentes no se desarrollen en un ambiente de 
confort y sobretodo de seguridad por la ausencia de aceras y coches mal estacionados. 
 
3. Criterios de diseño y condicionantes 
 
Para el diseño de nuestra zona de estudio intentaremos satisfacer unas necesidades que 
consideramos prioritarias, las cuales deberemos resolver de forma eficiente y lo más 
económicamente posible.   
 
 Mejorar la regulación del tráfico. 
 Implantación de aceras.  
 Ejecutar el acondicionamiento de la zona de acuerdo al entorno. 
 
4. Propuesta de alternativas. 
 
En este apartado se describen y comentan las distintas alternativas planteadas para resolver la 
problemática expuesta anteriormente.   
 
4.1 Descripción general de las alternativas  
 
Dividiremos la zona en tres tramos para el estudio: 
Tramo A: desde el principio de la calle hasta la intersección con la calle “ Camiño Capilla” 
Tramo B: desde la intersección con la calle “Camino Capilla” hasta la intersección con la calle 
“Curramontes” 
Tramo C: desde la intersección con la calle “Curramontes” hasta el final de la calle. 
 
 












Para el TRAMO A analizaremos las siguientes alternativas:  
 
 Alternativa 0:   
 
Mantener la estructura vial presente. 
 
 Alternativa 1: 
En esta alternativa se llevará a cabo una rehabilitación del firme, se expropiara parte del 
parcelario y se creará una única acera amplia, para adaptarse a las necesidades de los 
peatones.  
 Alternativa 2: 
 
En esta alternativa se llevará a cabo la rehabilitación del firme, se expropiará el mismo 
parcelario que en la alternativa 1 y se crearán aceras a ambos lados. Se expropiará un terreno 
y se creará un pequeño aparcamiento para dar servicio al Colegio Internacional de Eirís. 
También estará prohibido el aparcamiento a lo largo de todo el tramo.  
 
Para el TRAMO B analizaremos las siguientes alternativas:  
 
 Alternativa 0 
 
Esta alternativa propone no realizar ninguna actuación en la zona. 
 
 
 Alternativa 1 
En esta alternativa se rehabilitara el firme y se crearán aceras para adaptarse a las 
necesidades de los peatones expropiando parte del terreno por falta de espacio. Se 





 Alternativa 2 
La alternativa 2 propone convertir la calle en una zona 20 de prioridad para los peatones, 
mediante la peatonalización de la calle. Para ello se limitaría la circulación de vehículos, 
pudiendo circular por la calle los vehículos de los residentes para el acceso a los garajes. Se 
renovará además el mobiliario urbano. 
 
Para el TRAMO C analizaremos las siguientes alternativas:  
 
 Alternativa 0 
 
La alternativa 0 propone no realizar ninguna actuación en la zona. 
 
 Alternativa 1 
 
En esta alternativa expropiaremos terreno, se rehabilitará el firme y se construirán aceras a 
ambos lados del tramo. 
 
 Alternativa 2 
 
En esta alternativa se expropiará el mismo terreno, también se rehabilitará el firme y se 
creará una única acera a un lado de la calle., más amplia que la de la alternativa 1. 
 
5. Criterios de evaluación 
 
En este apartado se definirán los criterios adoptados para la valoración de las alternativas 
propuestas y la ponderación de cada uno de ellos. Los criterios que se tendrán en cuenta para 



























5.1 Criterio económico 
 
La finalidad de este criterio es evaluar las alternativas realizando una valoración económica de 
cada una. Este criterio tiene gran importancia a la hora de establecer prioridades.  
El coste analizado será el de construcción pues ni el de mantenimiento ni el de conservación serán 
relevantes para establecer una valoración. 
 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: el carril destinado a la circulación del tráfico estará 
formado por un firme flexible de aglomerados asfálticos en caliente.   
    TOTAL PARTIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,39 €/t  
 
 BALDOSAS DE TERRAZO: las aceras estarán formadas por baldosas de terrazo en color, 
confinadas entre bandas de bordillo.  
TOTAL PARTIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,79 €/m2  
 PIEDRA DE GRANITO: serán de este material los bordillos empleados en los límites de las 
aceras. 
TOTAL PARTIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,83 €/m  
 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO: será el material presente en las zona de 
aparcamiento.  
TOTAL PARTIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,58 €/m2  
 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO: será el material utilizado en las alternativas que 
plantean calle peatonal. 
TOTAL PARTIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,99€/m2  
 MOBILIARIO URBANO 
 Árbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319,63€/ud 




El objetivo de este criterio es valorar las alternativas desde un punto de vista técnico, para ello se 
establecen una serie de parámetros que habrá que evaluar. 
 
 Utilidad pública: metros cuadrados de acera y espacio destinado a los peatones. Este 
parámetro se ponderará con un 40%.  
 
 Número de viviendas a las que se le da acceso directo de peatones . Valoraremos este 
parámetro con un 20% 
 
  Afección al tráfico: Se tendrá en cuenta la reducción del número de vehículos que 
transitan diariamente por dicha calle debido a la limitación del espacio físico destinado a 
la circulación de vehículos. Se establece una ponderación del 20% 
 
 Función estética: se valorarán las dimensiones de las aceras y los espacios destinados a 
los transeúntes que favorezcan estéticamente a la calle. La ponderación de este 




5.3 Impacto social  
Con este criterio valoraremos como afectan los cambios en la zona, en las actividades sociales realizadas.  
 Zonas de descanso y recreación: este criterio lo contabilizaremos según el número de bancos. 
Este criterio tendrá un peso del 70% 
 Aceptación social: se realizarán unas encuestas para valorar la aceptación de las diferentes 
alternativas por los vecinos de la zona. Este criterio lo valoraremos con un 30% 
 
 
5.4 Impacto ambiental 
El objetivo de este criterio es valorar cada alternativa desde el punto de vista medioambiental:  










 Zonas verdes: Con este parámetro valoraremos positivamente la creación de zonas verdes para 
así integrar nuestro proyecto en un ambiente sostenible y medio ambientalmente admisible. Se 
contabilizará mediante el número de árboles que tendrá la calle en el estado reformado. 
 
 
6. Evaluación de alternativas tramo A 
 
En este anejo se evaluará cada alternativa según los criterios descritos anteriormente, para ello, se le 
asignará un valor comprendido entre 1 y 5 a cada alternativa. El método que se propone para asignar 
estos valores se basa en asignar el valor de 1 a la alternativa más desfavorable y 5 a la más favorable 
calculando los valores intermedios por interpolación. 
 
6.1 Criterio Económico 
 
Teniendo en cuenta el criterio económico la alternativa 0 (no hacer nada) sería la más favorable 
pues no supone ningún coste. 
 











Alterativa 0 0 0 0 0 0 0 
Alternativa 1 6702.3 13502.16 7127.9 0 2363.15 29695.5 
Alternativa 2 6702.3 15672.15 14255.8 21006.3 2363.15 60000 
 
 Valoración 
Alternativa 0 5 
Alternativa 1 2 
Alternativa 2 1 
 
La alternativa 2 es bastante más cara que la 1 debido al gasto que implica hacer el aparcamiento. 
 
6.2 Criterio Técnico Funcional 
 
 Utilidad Pública 
 
En este caso la alternativa 0 pasaría a ser la más desfavorable, pues en la actualidad la calle no 
dispone de aceras. 
Tanto la alternativa 1 como la 2 disponen aceras amplias para el tránsito peatonal. En la 
alternativa 1 se dispone acera a un lado de la calle de 3.5 metros de ancho  y en la alternativa 2 
se disponen aceras a ambos lados de la calle de 2metros cada una. 
En la alternativa 1 se dispone de 504 m2 mientras que en la alternativa 2 de 585m2. 
 
 Número de viviendas a las que se le da acceso directo 
 
En este caso la alternativa 0 sigue siendo la más desfavorable puesto que no dispone de aceras 
que den acceso a las viviendas.  
La más favorable sería la alternativa dos, ya que se dispone de acera a ambos lados de la calle. 
La alternativa 1 da acceso a dos viviendas y la alternativa 2 a cinco. 
 
 Afección al tráfico 
 
El tráfico habitual de vehículos en la calle no se vería afectado por la alternativa 
0.  
La única diferencia entre la alternativa 1 y la 2 es que en la 2 se construye un 
pequeño aparcamiento, que incrementaría el número de coches en ese espacio. 
 
 Función estética 
 
Una vez más la alternativa 0 sería la más desfavorable, puesto que carece de 
aceras. 
Tanto la alternativa 1 como la 2 basan su atractivo en las aceras amplias donde 
también hay espacio para mobiliario urbano. 
La alternativa 2 contara con 80m2 más de espacio para el peatón que la 
alternativa 1. 




















Alternativa 0 1 1 2 1 1.20 
Alternativa 1 4.30 2 2 4.30 3.38 




6.3 Criterio Social  
 
 Zonas de descanso y recreación: 
 
La alternativa 0 no cuenta con ninguna zona de este tipo.  
La alternativa 1 y 2 cuentan con un total de tres bancos cada una. 
 
 Aceptación social: 
 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
1 0 3 3 
2 1 3 3 
3 4 2 2 
4 2 4 4 
5 2 2 1 
6 1 1 5 
7 0 5 2 
8 0 5 2 
9 1 2 3 
10 2 3 4 
11 2 4 3 
12 3 5 5 
13 1 5 3 
14 3 2 4 
15 3 1 2 
TOTAL 25 47 46 
 
 





Alternativa 0 1 2.65 1.495 
Alternativa 1 5 5 5 
Alternativa 2 5 4.9 4.97 
 
6.4 Criterio Medioambiental 
 
Las alternativas 1 y 2 cuentan con una zona verde en la parte más amplia de la calle,  con  4 árboles 
cada una de ellas. La alternativa 0 no cuenta con zona verde. 
 
 Zonas verdes Valoración 
Alternativa 0 0 1 
Alternativa 1 4 5 
















7. Evaluación de alternativas tramo B 
 
En este anejo se evaluará cada alternativa según los criterios descritos anteriormente, para ello, se le 
asignará un valor comprendido entre 1 y 5 a cada alternativa. El método que se propone para asignar 
estos valores se basa en asignar el valor de 1 a la alternativa más desfavorable y 5 a la más favorable 
calculando los valores intermedios por interpolación. 
 
7.1 Criterio Económico 
 
Teniendo en cuenta el criterio económico la alternativa 0 (no hacer nada) sería la más favorable 
pues no supone ningún coste. 
 











Alterativa 0 0 0 0 0 0 0 
Alternativa 1 12460.6 21110.5 19848.46 0 0 53419 
Alternativa 2 0 0 0 52072.76 3511.85 55584.6 
 
 Valoración 
Alternativa 0 5 
Alternativa 1 1.04 
Alternativa 2 1 
 







7.2 Criterio Técnico Funcional 
 
 Utilidad Pública 
 
En este caso la alternativa 0 pasaría a ser la más desfavorable, pues en la actualidad la calle no 
dispone de aceras. 
La alternativa 1  dispone de aceras a ambos lados de la calle de 2.20 metros cada una. La 
alternativa 2 destina todo el espacio al peatón, compartiendo una parte de él con los vehículos 
residenciales. 
 
 Número de viviendas a las que se le da acceso directo 
 
En este caso la alternativa 0 sigue siendo la más desfavorable puesto que no dispone de aceras 
que den acceso a las viviendas.  
Tanto la alternativa 1 como la 2 permiten el acceso  a 14 viviendas. 
 
 Afección al tráfico 
 
El tráfico habitual de vehículos en la calle no se vería afectado por la alternativa 0 ni tampoco por 
la alternativa 1. La alternativa 2 limita el número de vehículos que circulan por la calle únicamente 
a los residentes. 
 
 Función estética 
La alternativa 0 sería la más desfavorable, puesto que carece de aceras. 
En base al criterio estético, la alternativa más favorable sería la 2, pues con la peatonalización de 












Alternativa 0 1 1 1 1 1 
Alternativa 1 2.16 5 1 2.16 2.50 
Alternativa 2 5 5 5 5 5 










7.3 Criterio Social  
 
 Zonas de descanso y recreación: 
 
La alternativa 0 no cuenta con ninguna zona de este tipo.  La alternativa 1 consta de aceras de 2 
metros y tampoco cuenta con una zona recreativa. En cambio la alternativa 2 al ser peatonal 
cuenta con cinco bancos a lo largo del tramo. 
 
 Aceptación social: 
 
 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
1 0 3 3 
2 1 3 3 
3 4 2 2 
4 3 4 4 
5 2 2 5 
6 1 1 5 
7 0 3 2 
8 0 5 5 
9 1 2 3 
10 2 3 4 
11 4 4 2 
12 3 5 5 
13 1 5 3 
14 5 2 1 
15 3 1 2 
TOTAL 30 45 49 
 





Alternativa 0 1 3 1.6 
Alternativa 1 1 4.6 2.1 
Alternativa 2 5 5 5 
 
7.4 Criterio Medioambiental 
 
Las alternativas 0 y 1 no cuentan con ninguna zona verde a lo largo del tramo, en cambio la 
alternativa 2 cuenta con un total de 7 árboles. 
 
 Zonas verdes Valoración 
Alternativa 0 0 1 
Alternativa 1 0 1 
Alternativa 2 7 5 
 
8. Evaluación de alternativas tramo B 
 
En este anejo se evaluará cada alternativa según los criterios descritos anteriormente, para ello, 
se le asignará un valor comprendido entre 1 y 5 a cada alternativa. El método que se propone 
para asignar estos valores se basa en asignar el valor de 1 a la alternativa más desfavorable y 5 a 
la más favorable calculando los valores intermedios por interpolación. 
 
8.1 Criterio Económico 
 
Teniendo en cuenta el criterio económico la alternativa 0 (no hacer nada) sería la más favorable 
pues no supone ningún coste. 
Laalt 
























Alterativa 0 0 0 0 0 0 0 
Alternativa 1 9095.90 16395.50 16778 0 0 42269.40 





Alternativa 0 5 
Alternativa 1 1 
Alternativa 2 1.34 
 
La alternativa ,que consiste en implantar aceras a ambos lados de la calle  implica un mayor gasto que 




8.2 Criterio Técnico Funcional 
 
 Utilidad Pública 
 
En este caso la alternativa 0 pasaría a ser la más desfavorable, pues en la actualidad la calle no 
dispone de aceras. 
La alternativa 1 dispone aceras a ambo de la carretera, de dos metros de ancho cada una. La 
alternativa 2 dispone una acera a un lado de la calle de 3.5 metros. La más favorable es la 
alternativa 1 puesto que destina más espacio al peatón. 
 
 
 Número de viviendas a las que se le da acceso directo 
 
En este caso la alternativa 0 sigue siendo la más desfavorable puesto que no dispone de aceras 
que den acceso a las viviendas.  
La alternativa 1 permite el acceso directo a 12 casa mientras que la alternativa 2 a 6 viviendas. 
 
 Afección al tráfico 
 
El tráfico habitual de vehículos en la calle no se vería afectado por la alternativa 
0 ni tampoco por la alternativa 1. La alternativa 2 limita el número de vehículos 
que circulan por la calle únicamente a los residentes. 
 
 Función estética 
 
La alternativa 0 sería la más desfavorable, puesto que carece de aceras. 
En base al criterio estético, la alternativa más favorable sería la 2, pues con la 












Alternativa 0 1 1 1 1 1 
Alternativa 1 5 5 1 5 4.2 



















8.3 Criterio Social  
 
 Zonas de descanso y recreación: 
 




 Aceptación social: 
 
 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
1 0 5 3 
2 4 2 3 
3 2 5 3 
4 1 1 4 
5 2 5 5 
6 1 3 5 
7 2 3 4 
8 3 4 4 
9 3 2 3 
10 4 3 0 
11 3 0 3 
12 4 5 5 
13 1 5 0 
14 1 4 1 
15 3 3 3 
TOTAL 34 50 46 
 





Alternativa 0 1 3.4 1.72 
Alternativa 1 1 5 2.2 
Alternativa 2 1 4.6 2.08 
 
 
8.4 Criterio Medioambiental 
 
Por falta de espacio en este tramo no habrá zona verde en ninguna de las alternativas. 
 
 Zonas verdes Valoración 
Alternativa 0 0 1 
Alternativa 1 0 1 
Alternativa 2 0 1 
 
 
9. Elección de la alternativa 
 
Para la selección de la alternativa se utilizará un análisis multicriterio. En este tipo de análisis a cada 
criterio se le adjudica un peso específico, y así se puede llevar a cabo una valoración integrada de cada 
una de las alternativas.   

























Alternativa 0 5 1.20 1.49 1 
Alternativa 1 2 3.38 5 5 
Alternativa 2 1 4.20 4.97 5 
PESO 30 40 20 10 
 
 










Alternativa 0 1 0 0 0 
Alternativa 1 0.4 0.72 1 1 
Alternativa 2 0 1 0.99 1 
 










Alternativa 0 0.30 0 0 0 
Alternativa 1 0.12 0.29 0.2 0.1 
Alternativa 2 0 0.4 0.198 0.1 
 
 VALOR 
Alternativa 0 0.30 
Alternativa 1 0.71 














Alternativa 0 5 1 1.6 1 
Alternativa 1 1.04 2.5 2.1 1 
Alternativa 2 1 5 5 5 
PESO 30 40 20 10 
 










Alternativa 0 1 0 0 0 
Alternativa 1 0.01 0.5 0.147 0 
Alternativa 2 0 1 1 1 
 
 




















Alternativa 0 0.3 0 0 0 
Alternativa 1 0.003 0.2 0.03 0 
Alternativa 2 0 0.4 0.2 0.1 
 
 VALOR 
Alternativa 0 0.30 
Alternativa 1 0.233 














Alternativa 0 5 1 1.72 1 
Alternativa 1 1 4.2 2.2 1 
Alternativa 2 1.34 3.27 2.08 1 
PESO 30 40 20 10 
 
 










Alternativa 0 1 0 0 0 
Alternativa 1 0 1 1 0 
Alternativa 2 0.085 0.70 0.75 0 
 










Alternativa 0 0.30 0 0 0 
Alternativa 1 0 0.4 0.2 0 
Alternativa 2 0.025 0.28 0.15 0 
 
 VALOR 
Alternativa 0 0.30 
Alternativa 1 0.6 

















10 .  Conclusión  
 
Acorde a los análisis realizados, para el TRAMO A, la alternativa más adecuada es la alternativa 1, tramo 
con acera a un lado de la calle. Para el TRAMO B, la alternativa resultante es la numero 2, que consiste 
en la peatonalización de la calle. Los coches que circulen por el tramo A, se desviarán por la Calle Camiño 
Capilla para ir a Puente Pasaje. Por último según los análisis para el TRAMO C, lo más adecuado es la 
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En el presente anejo, se describirán y justificarán los criterios seguidos para la elección de las 
explanadas para este proyecto y los movimientos de tierra asociados que se deberían realizar . 
2.  Datos generales del movimiento de tierra 
 
El estudio del movimiento de tierras consta fundamentalmente de: 
 Elaboración de secciones del terreno partiendo de la topografía original , tal y como se refleja en 
el plano Movimiento de Tierras del Documento Nº 2: Planos, de tal modo que se representan 
todos los movimientos realizados. Se ha partido de la cartografía original descrita en el Anejo: 
“Topografía y replanteo”. 
 Cálculo de los valores de terraplén y desmonte. 
 Cálculo de los ángulos de terraplenes y desmontes. 
 
El hecho de elegir una u otra cota de explanación para la ubicación de los distintos elementos 
constructivos que configuran el proyecto es un aspecto de gran importancia puesto que excavar a 
una cota u otra va a incidir en los siguientes aspectos: 
 
 Estético (impacto visual). 
 Económico. 
 Funcional. 
3. Operaciones efectuadas 
 
La primera de las operaciones que se deben realizar es el desbroce y limpieza superficial de la 
totalidad de la superficie de la parcela, que en la actualidad se encuentra ocupada por la maleza. 
Esta limpieza se realizará por medios mecánicos, con una pala cargadora. 
 
A continuación, se retirará la capa de tierra vegetal y se apilará en la zona ajardinada para 
enriquecer su suelo. De nuevo esta operación se realizará haciendo uso de una pala cargadora. 
 
Una vez eliminada esa capa se procederá a realizar la excavación hasta las cotas de explanación 
fijadas en los planos correspondientes. En todas las explanadas se dejarán pendientes transversales 
de al menos un 2%, para favorecer el drenaje superficial. 
 
Dadas las características del terreno, el desmonte de tierras se realizará por medios mecánicos 
(palas cargadoras y retroexcavadoras, fundamentalmente). 
 
Con una parte de las tierras procedentes de las tareas de excavación se procederá a ejecutar las 
explanaciones que se encuentren por encima de la cota original del terreno. Este proceso consistirá 
en el relleno, extendido y apisonado por medios mecánicos de las tierras propias de la excavación. 
 
El volumen de desmonte sobrante será transportado a vertedero. 
 
Una vez realizada y configurada la nueva topografía de la parcela se procede a abrir las zanjas tanto 
para las instalaciones como para las redes. Dada la calidad del terreno y, fundamentalmente, la 
poca profundidad que deben alcanzar estos pozos, no mayores de 1m, no será necesario entibarlos. 
 
 
Todos los taludes provisionales que se deban realizar durante la fase de movimiento de tierras se 
ejecutarán con pendientes no superiores a 1:1(V:H) 
4.  Volúmenes 
 
Previamente a los movimientos de tierras, se llevará a cabo la demolición de las superficies 
señaladas. 
 Limpieza y desbroce: 679.03 m3  
 
La excavación se realizará siempre con medios mecánicos. Los volúmenes de tierra, están detallados 
a continuación:  
 Demolición: 3493.72 m3  
 
De la comparación entre los perfiles del terreno en su estado natural y los que serán resultado de 
las obras descritas, se obtienen los volúmenes de desmonte y terraplén. 
 
Dado que el volumen de desmonte es superior al de terraplén, una vez utilizada la parte necesaria 
de los primeros para ejecutar los segundos, quedará un remanente que será llevado a vertedero o 
empleado en otras obras como materia prima para la formación de taludes. 
 
A efectos de medición se distinguirán los siguientes elementos: 











 Eje 1  
 Eje 2 
 Eje 3 
 




P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal  
0 0 0 0 0 0 0  
10 0.392 3.303 2.361 13.903 32.841 24.322  
20 2.389 3.266 2.503 32.562 31.246 25.913  
30 4.123 2.983 2.679 85.267 14.917 29.044  
40 12.93 0 3.13 122.518 8.341 32.402  
50 11.574 1.668 3.351 130.764 24.558 35.132  
60 14.579 3.243 3.676 125.449 29.388 35.766  
70 10.51 2.634 3.477 78.644 32.305 34.251  
80 5.218 3.827 3.373 33.607 44.928 30.834  
90 1.503 5.159 2.794 13.853 29.65 24.03  
100 1.268 0.771 2.012 12.239 7.591 20.03  
110 1.18 0.747 1.994 17.13 3.986 19.822  
120 2.246 0.05 1.97 27.389 0.291 19.943  
130 3.232 0.008 2.019 29.157 3.249 20.844  
140 2.599 0.642 2.15 2.613 0.645 3.923  
142.011 0 0 1.752 0 0 0  

















P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 5.314 0.518 2.628 45.1 8.02 25.857 
10 3.706 1.087 2.543 45.214 15.885 25.711 
20 5.337 2.09 2.599 39.568 18.248 24.726 
30 2.577 1.559 2.346 12.883 77.935 23.489 
40 0 14.028 2.352 0 115.336 22.113 
50 0 9.04 2.071 5.603 91.523 23.706 
60 1.121 9.265 2.671 13.407 90.653 27.305 
70 1.561 8.865 2.79 15.64 71.694 26.325 
80 1.567 5.473 2.475 11.477 36.223 22.788 
90 0.728 1.771 2.083 25.846 9.21 21.281 
100 4.441 0.071 2.173 32.178 4.77 19.923 
108.901 2.789 1.001 2.303 2.985 1.127 2.526 
110 2.644 1.05 2.293 26.623 10.842 22.722 
120 2.681 1.119 2.251 36.963 8.047 22.226 
130 4.712 0.491 2.194 67.86 3.328 23.751 
140 8.86 0.175 2.556 104.477 0.876 26.011 
150 12.035 0 2.646 84 5.437 25.695 
160 4.765 1.087 2.493 42.633 18.692 24.766 
170 3.762 2.651 2.46 4.694 3.643 3.182 
171.294 3.494 2.979 2.458 30.678 33.304 21.504 
180 3.554 4.672 2.482 47.976 25.756 25.421 
190 6.042 0.48 2.602 26.266 13.357 19.027 
198.695 0 2.593 1.775 0 3.342 2.31 
200 0 2.528 1.765 0.644 16.886 17.929 
210 0.129 0.849 1.82 0.184 1.211 5.212 
212.854 0 0 1.832 0 0 0 




P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1.848 0.037 1.969 17.289 0.193 20.431 
10 1.609 0.002 2.117 49.193 0.009 22.939 
20 8.229 0 2.471 98.834 0 25.27 
29.534 12.504 0 2.83 5.78 0 1.311 
30 12.303 0 2.797 21.599 0 4.824 
31.717 12.856 0 2.822 114.316 0 23.047 
40 14.747 0 2.743 125.751 0 29.362 
50 10.403 0 3.129 74.465 1.368 30.214 
60 4.49 0.274 2.913 36.071 42.812 29.21 
69.329 3.244 8.905 3.349 2.198 6.02 2.254 
70 3.309 9.038 3.37 25.93 96.476 33.635 
80 1.877 10.258 3.357 5.372 40.851 14.674 
84.849 0.338 6.592 2.695 0.872 31.938 12.135 
90 0 5.809 2.016 0 7.461 2.671 
91.359 0 5.171 1.915 4.512 27.15 16.356 
98.966 1.186 1.967 2.385 0.979 2.92 2.424 
100 0.707 3.681 2.304 19.823 23.717 18.423 
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107.652 4.474 2.518 2.512 13.087 4.959 5.911 
110 6.673 1.706 2.523 6.379 2.581 2.857 
111.131 4.607 2.858 2.528 21.6 40.273 20.361 
119.632 0.475 6.617 2.262 0.168 2.448 0.831 
120 0.44 6.685 2.253 5.076 51.558 22.53 
130 0.575 3.626 2.253 1.831 7.327 5.402 
132.403 0.949 2.472 2.242 39.6 9.409 17.975 
140 9.476 0.005 2.49 81.274 0.03 19.486 
147.877 11.16 0.003 2.458 23.413 0.058 5.239 
150 10.897 0.052 2.478 78.251 1.878 24.551 
160 4.753 0.324 2.432 46.815 11.974 26.332 
170 4.61 2.071 2.834 40.533 9.006 21.716 
177.802 5.78 0.237 2.733 14.82 0.343 5.902 
180 7.705 0.074 2.637 69.971 0.372 26.294 
190 6.289 0 2.621 46.404 0 23.982 
200 2.991 0 2.175 2.978 0.001 2.643 
TOTALES: 173.081 80.983 86.491 1095.184 423.132 521.192 
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El objeto del presente anejo consiste en fijar las bases y consideraciones que se han tenido en cuenta 
para el diseño del trazado en planta, el perfil longitudinal y las secciones del presente proyecto.  
  
2. Trazado el planta 
  
El trazado en planta de las diferentes calles de la zona de actuación queda definido en el plano número 
11,12 y 13, Eje Longitudinal, del Documento Nº2, donde podemos observar que la cota de la calzada  se 
aumentara 40  centímetros por encima de la actual. Las alineaciones utilizadas son de dos tipos, rectas y 
curvas circulares. La definición de la planta del trazado se referirá a un eje, que será el centro de la 
calzada.  
 Se trata de una calle de la ciudad de A Coruña, en la que conviven el tránsito peatonal y el de vehículos 
rodados, por este motivo es una zona de 30km/h. 
La calle se divide en tres tramos. 
Tramo A: Este tramo no dispone de aceras en la actualidad. Se construirá una acera a un lado de la calle 
de 3.50 metros de ancho en todo su recorrido, excepto en un pequeño tramo que será de  9.50m. Ese 
tramo se dotará de una zona de descanso. El carril destinado a la circulación de vehículos será de 3.50 en 
gran parte del recorrido, excepto al finalizar el tramo que aumentará hasta 6.30 metros. 
Tramo B: Este tramo también carece de aceras. Se ha decidido hacerlo peatonal con un ancho entre 7.30 
y 10 metros. 
Tramo C: Al igual que los otros dos tramos mencionados anteriormente, este tampoco tiene aceras. Se 
decide dotar al tramo de dos aceras de 2 metros cada una de ancho invariable a lo largo de todo el 





3. Trazado el alzado  
  
En lo referente al trazado en alzado, al igual que ocurría con el trazado en planta, debemos considerar 
que la mayor parte de la zona de actuación  no se modifica el trazado , simplemente renovamos el 
paquete de firmes conforme a cada tramo, ampliando la plataforma en todos ellos. 
 
4. Sección tranversal 
  
 
Las secciones transversales definirán los anchos de la calle, así como las pendientes transversales y los 
elementos que la componen (calzada, aceras, aparcamientos, etc.). Esto se puede ver reflejado desde el 
plano número 19 hasta el plano número 30, ambos incluidos, Secciones tipo del Documento Nº 2. 
Observamos las diferentes secciones que nos encontraremos en el proyecto. En lo referente a la 
pendiente transversal, en las zonas peatonales y aceras se ha optado por una pendiente transversal del 
2%, para favorecer la evacuación de las aguas pluviales. Por otro lado, en las zonas de circulación de 
vehículos se ha optado por una pendiente transversal del 2% hacia los laterales de la calzada donde irá 
situado el sistema de drenaje (Sumideros). Se ha escogido la pendiente límite, ya que, por tratarse de 
una zona lluviosa, se considera necesaria para una correcta evacuación de las aguas pluviales. 
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1. Introducción  
 
La necesidad de un correcto sistema de drenaje en cualquier obra civil es fundamental de cara a 
asegurar una óptima conservación de dicha obra y a conseguir un correcto funcionamiento de la 
misma. 
El objeto principal de este anejo es el diseño de los distintos elementos de drenaje necesarios para 
evacuar adecuadamente las aguas que puedan aparecer, por distintos motivos, en la calle de 
actuación.  
Para llevar a cabo el drenaje de los distintos elementos que forman el proyecto, se siguieron las 
recomendaciones de la OACI (Real Decreto 862/2009) y de la FAA, así como la instrucción 5.2-IC 
Drenajesuperficial. 
El cálculo de los canalones y bajantes se realizó mediante las tablas acercadas por el fabricante y 
comprobadas con el Código Técnico – Documento básico de Salubridad. 
En el presente anejo se realiza el estudio hidrológico de la zona donde se sitúa la calle para obtener 






En este apartado de hidrología se estudian las diversas cuencas naturales y superficies de 
aportación de aguas pluviales y se evalúa los caudales generados por la lluvia que será necesario 
evacuar a través de la red de drenaje diseñado. La evaluación de estos caudales se hace a través 
del método racional partiendo de datos pluviométricos, dimensiones y usos del terreno y tipo de 
elemento a diseñar. 
de las cuencas adoptadas son inferiores a 2000 Km2, y en estas condiciones es lo recomendado 
por la Dirección General de Carretera en la Norma 5.2-IC  
 
 Se realizan las siguientes hipótesis: 
 
 La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo 
 La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el tiempo de 
concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración es la más 
desfavorable. 
 Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo. 
 Cada tramo de la obra de drenaje se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al pozo 
final de lo mismo, que se indica en la denominación de las cuencas. 
 











- C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
- A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias o 
sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente. 
- I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a 
un intervalo igual al tiempo de concentración. 
- K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 
aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor se 
expresa en la tabla 2.1 de la mencionada instrucción. 
 
 

















 Intensidad media de precipitación 
 
 
La máxima intensidad media de precipitación It, expresada en mm/h, a emplear en la 
estimación de caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se obtiene 


































 It(mm/h): Intensidad media horaria de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y pueden obtenerse a partir de la figura 2.1 
 
 Id (mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 
retorno a considerar, y equivalente a Pd/24horas. 
 Pd (mm): es la precipitación total diaria correspondiente al período de retorno considerado. 
Se describirá posteriormente. 
 I1 (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de 
retorno. El valor de I1/Id puede obtenerse para el territorio nacional del mapa de isolíneas de la 
figura 2.2 
 t (h):duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración. 
 













Tiempo de Concentración 
 
 
Para la evaluación del tiempo de concentración se utilizará la fórmula indicada en la Norma 5.2-






























t c  
 Donde: 
  L (Km ) = longitud del cauce principal. 
  J (m/m) = pendiente media del cauce. 
 
 Para los flujos difusos de plataforma de la carretera y márgenes se sustituirá la fórmula 
anterior por los siguientes valores: 
 Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 metros, se consideraría un 
tiempo de concentración de 5 minutos. 
 Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 metros, entonces el valor del tiempo de 
concentración  aumentaría de 5 a 10 minutos. 
 




Período de retorno 
 
 
De acuerdo con la Norma 5.2-IC, los períodos de retorno a considerar serán función del elemento 
de drenaje a diseñar y de la intensidad media diaria de circulación de la carretera. 











(**) Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que razonablemente cabria 
imponer a las condiciones de desaguadero varían ampliamente (por bajo de los límites de la 
categoría superior) en función de las circunstancias locales: por el que se dejan a criterio del 
proyectista. 
 
(***) Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de desaguadero 
del canal con el caudal de referencia correspondiente a un período de retorno de diez años. 
 
Así teniendo en cuenta que la IMD de la vía en estudio es baja (IMD  500), se tomarán los 
períodos siguientes: 






La precipitación total diaria si obtiene de los mapas y las tablas contenidos en la publicación 
"Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (Dirección General de Carreteras)" recogidas en 
las figuras 2.4. y 2.5. 
 
 
Entrando en la figura 2.4 con la localización geográfica de él proyecto obtenemos él valor 






 A continuación, para el valor obtenido para Cv y con el período de retorno de diseño de la 
obra de drenaje entramos en la figura 2.5 y obtenemos el factor de ampliación de la intensidad 
de lluvia máxima del período de retorno dado: 












 En nuestro caso obtenemos los siguientes valores: 
 Período de retorno T = 10 años: 
  Valor medio máx. precip. diaria anual: P = 45 mm/día 
 Coeficiente de variación: CV = 0,35 
  Factor de amplicicación: KT = 1,438 
  Precipitación total diaria : Pd,10 = 64.71 mm/día 
 
 Coeficiente de escorrentía  
 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 
correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia 
ésta. 
 
 Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse 












































 La estimación del umbral de escorrentía se hace en función de una serie de factores, tales 
como: 
 Uso de la tierra. 
 Pendiente del terreno 
  Características hidrológicas 
 Grupo de suelo  











 En nuestro caso, no resultará 
necesario realizar un estudio 
exhaustivo del coeficiente de escorrentía ya que únicamente nos limitaremos a realizar el 
drenaje superficial de la zona de actuación en sitios puntuales. Por lo tanto podremos adoptar un 












 C=0.95 para viario asfaltado 
 
3. Cálculo de los caulades de avenida 
Para el cálculo de los caudales de escorrentía aplicaremos la metodología y las expresiones 
indicadas anteriormente. 
 
 En el presente proyecto se diseñan cunetas a ambos lados para el drenaje superficial 
longitudinal de la calzada. 
 
 Por otro lado nos interesa obtener un valor de caudal unitario por superficie de 
plataforma drenada que resulte manejable y recoja la situación más desfavorable. 
 
 Con los valores obtenidos de las anteriores figuras y fórmulas resulta: 
 




 (figura 2.2) 
 Precipitación total máxima diaria 64.71 mm/día          Pd = 64.71 mm/día 
 
 Resulta un caudal de diseño por unidad de superficie de plataforma drenada de: 




El área es de 4432 m2 por lo que resulta un caudal a desaguar de 0,02033 m3/s. 
 Se dotará de una pendiente del 2% hacia el viario 1. 
Para el drenaje se ha optado por la tipología  que se muestra a continuación. 
 
 
En los cambios de sección se dispondrán arquetas, además de sumideros para captar el agua 
que fluya por la zona. 
4. Apéndice: Red de Drenaje. Listados. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
  
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN200 Circular Diámetro 180.4  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 










Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3  











Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n  
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 






Fecales 1.00 0.00 
Fecales+Pluviales 1.00 1.00  
  
6. RESULTADOS 









PS1 76.62 1.68 0.00000   
PS2 76.99 1.68 0.00000   
PS3 77.22 1.68 0.00000   
PS4 77.60 1.68 0.00000   
PS5 77.80 1.68 0.00000   
PS6 77.99 1.68 0.00000   
PS7 78.20 1.68 0.00000   
PS8 78.35 1.68 0.00000   
PS9 78.60 1.68 0.00000   








PS11 78.78 1.68 0.00000   
PS12 78.79 1.68 0.00000   
PS13 78.80 1.68 0.00000   
PS14 78.80 1.68 0.00000   
PS15 78.90 1.68 0.00000   
PS16 79.00 1.68 0.00000   
PS17 79.65 1.68 0.00000   
PS18 79.99 1.68 0.00000   
PS19 80.15 1.68 0.00000   
PS20 80.42 1.68 0.00000   
PS21 80.59 1.68 0.00000   
PS22 80.75 1.68 0.00000   
PS23 81.01 1.68 0.00000   
PS24 81.25 1.68 0.00000   
PS25 81.42 1.68 0.00000   
PS26 81.68 1.68 0.00000   
PS27 81.99 1.68 0.00000   
PS28 82.15 1.68 0.00000   
PS29 82.43 1.68 0.00000   
PS30 82.65 1.68 0.00000   
PS31 82.89 1.68 0.00000   
PS32 83.10 1.68 0.00000   
PS33 83.25 1.68 0.00000   
PS34 83.45 1.68 0.00000   
PS35 83.69 1.68 0.00000   
PS36 84.35 1.68 0.00000   
PS37 83.87 1.68 0.00000   
PS38 84.12 1.68 0.00000   
PS39 85.10 1.68 0.00000   
PS40 85.32 1.68 0.00000   
PS41 85.69 1.68 0.00000   
PS42 85.98 1.68 0.00000   
PS43 86.20 1.68 0.00000   
PS44 86.45 1.68 0.00000   
PS45 86.68 1.68 0.00000   
PS46 86.95 1.68 0.00000   
PS47 86.95 1.68 0.00000   
PS48 87.15 1.68 0.00000   
PS49 87.34 1.68 0.00000   
PS50 87.55 1.68 0.00000   
PS51 87.88 1.68 0.00000   
PS52 88.01 1.68 0.00000   
PS53 88.45 1.68 0.00000   
PS54 88.65 1.68 0.00000   

















PS55 88.79 1.68 0.00000   
PS56 88.99 1.68 0.00000   
PS57 89.15 1.68 0.00000   
PS58 89.39 1.68 0.00000   









PS1 76.62 1.68 0.02000   
PS2 76.99 1.68 0.02000   
PS3 77.22 1.68 2.00000   
PS4 77.60 1.68 0.02000   
PS5 77.80 1.68 0.02000   
PS6 77.99 1.68 0.02000   
PS7 78.20 1.68 0.02000   
PS8 78.35 1.68 0.02000   
PS9 78.60 1.68 0.02000   
PS10 78.75 1.68 0.02000   
PS11 78.78 1.68 0.02000   
PS12 78.79 1.68 0.02000   
PS13 78.80 1.68 0.02000   
PS14 78.80 1.68 0.02000   
PS15 78.90 1.68 0.02000   
PS16 79.00 1.68 0.02000   
PS17 79.65 1.68 0.02000   
PS18 79.99 1.68 0.02000   
PS19 80.15 1.68 0.02000   
PS20 80.42 1.68 0.02000   
PS21 80.59 1.68 0.02000   
PS22 80.75 1.68 0.02000   
PS23 81.01 1.68 0.02000   
PS24 81.25 1.68 0.02000   
PS25 81.42 1.68 0.02000   
PS26 81.68 1.68 0.02000   
PS27 81.99 1.68 0.02000   
PS28 82.15 1.68 0.02000   
PS29 82.43 1.68 0.02000   
PS30 82.65 1.68 0.02000   
PS31 82.89 1.68 0.02000   
PS32 83.10 1.68 0.02000   
PS33 83.25 1.68 0.02000   
PS34 83.45 1.68 0.02000   
PS35 83.69 1.68 0.02000   
PS36 84.35 1.68 0.02000   








PS38 84.12 1.68 0.02000   
PS39 85.10 1.68 0.00000   
PS40 85.32 1.68 0.02000   
PS41 85.69 1.68 0.02000   
PS42 85.98 1.68 0.02000   
PS43 86.20 1.68 0.02000   
PS44 86.45 1.68 0.02000   
PS45 86.68 1.68 0.02000   
PS46 86.95 1.68 0.02000   
PS47 86.95 1.68 0.02000   
PS48 87.15 1.68 0.02000   
PS49 87.34 1.68 0.02000   
PS50 87.55 1.68 0.02000   
PS51 87.88 1.68 0.02000   
PS52 88.01 1.68 0.02000   
PS53 88.45 1.68 0.02000   
PS54 88.65 1.68 0.02000   
PS55 88.79 1.68 0.02000   
PS56 88.99 1.68 0.02000   
PS57 89.15 1.68 0.02000   
PS58 89.39 1.68 0.02000   
SM1 76.40 1.68 3.12000    
  
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 
Combinación: Fecales 













N1 PS15 23.60 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N1 PS18 22.39 DN200 3.30 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N2 PS16 25.84 DN200 1.24 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N2 PS17 7.08 DN200 4.66 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N3 PS38 36.86 DN200 2.03 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N3 PS40 13.02 DN200 3.46 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N4 PS43 9.33 DN200 2.68 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N4 PS45 6.28 DN200 3.66 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N5 PS49 6.27 DN200 3.19 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N5 PS51 9.16 DN200 3.71 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N51 PS29 5.60 DN200 3.93 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N51 PS31 10.09 DN200 2.38 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N60 PS44 9.57 DN200 2.40 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N60 PS47 6.75 DN200 4.00 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS1 PS3 18.79 DN200 3.19 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
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PS1 SM1 5.90 DN200 3.73 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS2 PS4 16.19 DN200 3.77 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS2 SM1 15.51 DN200 3.80 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS3 PS5 16.75 DN200 3.46 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS4 PS6 16.18 DN200 2.41 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS5 PS7 16.51 DN200 2.42 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS6 PS8 16.16 DN200 2.23 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS7 PS9 15.54 DN200 2.57 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS8 PS10 16.15 DN200 2.48 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS9 PS11 16.52 DN200 1.09 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS10 PS12 16.17 DN200 0.25 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS11 PS13 16.08 DN200 0.12 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS12 PS14 16.16 DN200 0.06 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS13 PS15 16.01 DN200 0.62 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS14 PS16 16.16 DN200 1.24 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS17 PS19 16.34 DN200 3.06 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS18 PS20 16.14 DN200 2.66 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS19 PS21 15.97 DN200 2.76 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS20 PS22 16.18 DN200 2.04 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS21 PS23 16.47 DN200 2.55 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS22 PS24 16.23 DN200 3.08 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS23 PS25 16.46 DN200 2.49 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS24 PS26 16.16 DN200 2.66 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS25 PS27 16.29 DN200 3.50 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS26 PS28 16.26 DN200 2.89 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS27 PS29 14.38 DN200 3.06 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS28 PS30 16.47 DN200 3.04 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS30 PS32 16.16 DN200 2.78 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS31 PS33 16.53 DN200 2.18 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS32 PS34 16.22 DN200 2.16 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS33 PS35 15.87 DN200 2.77 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS34 PS37 16.20 DN200 2.59 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS35 PS38 17.63 DN200 2.44 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS36 PS37 16.07 DN200 2.99 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS36 PS39 35.59 DN200 2.11 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS39 PS41 15.55 DN200 3.79 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS40 PS42 17.06 DN200 3.87 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS41 PS43 16.16 DN200 3.16 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS42 PS44 16.68 DN200 2.82 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS45 PS46 8.42 DN200 3.21 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS46 PS48 7.75 DN200 2.58 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS47 PS49 18.48 DN200 2.11 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS48 PS50 16.21 DN200 2.47 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS50 PS52 16.16 DN200 2.85 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 













PS51 PS53 15.38 DN200 3.71 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS52 PS54 16.18 DN200 3.95 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS53 PS55 15.81 DN200 2.15 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS54 PS56 16.17 DN200 2.10 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS55 PS57 16.36 DN200 2.20 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
PS56 PS58 16.16 DN200 2.47 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s  
Combinación: Fecales+Pluviales 













N1 PS15 23.60 DN200 1.48 0.42000 12.48 0.54   
N1 PS18 22.39 DN200 3.30 -0.42000 10.34 -0.72   
N2 PS16 25.84 DN200 1.24 0.40000 12.72 0.50   
N2 PS17 7.08 DN200 4.66 -0.40000 9.32 -0.80   
N3 PS38 36.86 DN200 2.03 0.18000 7.79 0.47 Vel.< 0.5 m/s 
N3 PS40 13.02 DN200 3.46 -0.18000 6.88 -0.56   
N4 PS43 9.33 DN200 2.68 0.16000 6.91 0.50 Vel.< 0.5 m/s 
N4 PS45 6.28 DN200 3.66 -0.16000 6.42 -0.55   
N5 PS49 6.27 DN200 3.19 0.08000 4.80 0.43 Vel.< 0.5 m/s 
N5 PS51 9.16 DN200 3.71 -0.08000 4.64 -0.45 Vel.< 0.5 m/s 
N51 PS29 5.60 DN200 3.93 0.26000 7.93 0.66   
N51 PS31 10.09 DN200 2.38 -0.26000 8.92 -0.55   
N60 PS44 9.57 DN200 2.40 0.12000 6.20 0.44 Vel.< 0.5 m/s 
N60 PS47 6.75 DN200 4.00 -0.12000 5.50 -0.52   
PS1 PS3 18.79 DN200 3.19 -2.54000 24.48 -1.22   
PS1 SM1 5.90 DN200 3.73 2.56000 23.67 1.29 Vel.máx. 
PS2 PS4 16.19 DN200 3.77 -0.54000 11.28 -0.81   
PS2 SM1 15.51 DN200 3.80 0.56000 11.45 0.82   
PS3 PS5 16.75 DN200 3.46 -0.54000 11.50 -0.79   
PS4 PS6 16.18 DN200 2.41 -0.52000 12.31 -0.69   
PS5 PS7 16.51 DN200 2.42 -0.52000 12.29 -0.69   
PS6 PS8 16.16 DN200 2.23 -0.50000 12.31 -0.66   
PS7 PS9 15.54 DN200 2.57 -0.50000 11.90 -0.69   
PS8 PS10 16.15 DN200 2.48 -0.48000 11.78 -0.68   
PS9 PS11 16.52 DN200 1.09 -0.48000 14.29 -0.51   
PS10 PS12 16.17 DN200 0.25 -0.46000 19.92 -0.30 Vel.< 0.5 m/s 
PS11 PS13 16.08 DN200 0.12 -0.46000 23.49 -0.24 Vel.< 0.5 m/s 
PS12 PS14 16.16 DN200 0.06 -0.44000 27.21 -0.18 Vel.< 0.5 m/s 
PS13 PS15 16.01 DN200 0.62 -0.44000 15.65 -0.41 Vel.< 0.5 m/s 
PS14 PS16 16.16 DN200 1.24 -0.42000 13.02 -0.51   
PS17 PS19 16.34 DN200 3.06 -0.38000 10.04 -0.68   
PS18 PS20 16.14 DN200 2.66 -0.40000 10.63 -0.66   
PS19 PS21 15.97 DN200 2.76 -0.36000 10.03 -0.64   
PS20 PS22 16.18 DN200 2.04 -0.38000 11.04 -0.59   
PS21 PS23 16.47 DN200 2.55 -0.34000 9.95 -0.62   
PS22 PS24 16.23 DN200 3.08 -0.36000 9.77 -0.67   
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PS23 PS25 16.46 DN200 2.49 -0.32000 9.72 -0.60   
PS24 PS26 16.16 DN200 2.66 -0.34000 9.85 -0.62   
PS25 PS27 16.29 DN200 3.50 -0.30000 8.71 -0.66   
PS26 PS28 16.26 DN200 2.89 -0.32000 9.39 -0.63   
PS27 PS29 14.38 DN200 3.06 -0.28000 8.70 -0.62   
PS28 PS30 16.47 DN200 3.04 -0.30000 9.00 -0.63   
PS30 PS32 16.16 DN200 2.78 -0.28000 8.90 -0.60   
PS31 PS33 16.53 DN200 2.18 -0.24000 8.77 -0.52   
PS32 PS34 16.22 DN200 2.16 -0.26000 9.12 -0.54   
PS33 PS35 15.87 DN200 2.77 -0.22000 7.96 -0.55   
PS34 PS37 16.20 DN200 2.59 -0.24000 8.42 -0.56   
PS35 PS38 17.63 DN200 2.44 -0.20000 7.84 -0.52   
PS36 PS37 16.07 DN200 2.99 0.22000 7.82 0.57   
PS36 PS39 35.59 DN200 2.11 -0.20000 8.11 -0.49 Vel.< 0.5 m/s 
PS39 PS41 15.55 DN200 3.79 -0.20000 7.07 -0.60   
PS40 PS42 17.06 DN200 3.87 -0.16000 6.34 -0.57   
PS41 PS43 16.16 DN200 3.16 -0.18000 7.03 -0.55   
PS42 PS44 16.68 DN200 2.82 -0.14000 6.42 -0.49 Vel.< 0.5 m/s 
PS45 PS46 8.42 DN200 3.21 -0.14000 6.23 -0.51   
PS46 PS48 7.75 DN200 2.58 -0.12000 6.10 -0.45 Vel.< 0.5 m/s 
PS47 PS49 18.48 DN200 2.11 -0.10000 5.87 -0.40 Vel.< 0.5 m/s 
PS48 PS50 16.21 DN200 2.47 -0.10000 5.66 -0.42 Vel.< 0.5 m/s 
PS50 PS52 16.16 DN200 2.85 -0.08000 4.93 -0.41 Vel.< 0.5 m/s 
PS51 PS53 15.38 DN200 3.71 -0.06000 4.06 -0.41 Vel.< 0.5 m/s 
PS52 PS54 16.18 DN200 3.95 -0.06000 4.00 -0.42 Vel.< 0.5 m/s 
PS53 PS55 15.81 DN200 2.15 -0.04000 3.82 -0.30 Vel.< 0.5 m/s 
PS54 PS56 16.17 DN200 2.10 -0.04000 3.84 -0.30 Vel.< 0.5 m/s 
PS55 PS57 16.36 DN200 2.20 -0.02000 2.75 -0.25 Vel.< 0.5 m/s 
PS56 PS58 16.16 DN200 2.47 -0.02000 2.68 -0.26 Vel.< 0.5 m/s  
  
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 












N1 PS15 23.60 DN200 1.48 0.42000 12.48 0.54 
N1 PS18 22.39 DN200 3.30 0.42000 10.34 0.72 
N2 PS16 25.84 DN200 1.24 0.40000 12.72 0.50 
N2 PS17 7.08 DN200 4.66 0.40000 9.32 0.80 
N3 PS38 36.86 DN200 2.03 0.18000 7.79 0.47 
N3 PS40 13.02 DN200 3.46 0.18000 6.88 0.56 
N4 PS43 9.33 DN200 2.68 0.16000 6.91 0.50 
N4 PS45 6.28 DN200 3.66 0.16000 6.42 0.55 
N5 PS49 6.27 DN200 3.19 0.08000 4.80 0.43 












N5 PS51 9.16 DN200 3.71 0.08000 4.64 0.45 
N51 PS29 5.60 DN200 3.93 0.26000 7.93 0.66 
N51 PS31 10.09 DN200 2.38 0.26000 8.92 0.55 
N60 PS44 9.57 DN200 2.40 0.12000 6.20 0.44 
N60 PS47 6.75 DN200 4.00 0.12000 5.50 0.52 
PS1 PS3 18.79 DN200 3.19 2.54000 24.48 1.22 
PS1 SM1 5.90 DN200 3.73 2.56000 23.67 1.29 
PS2 PS4 16.19 DN200 3.77 0.54000 11.28 0.81 
PS2 SM1 15.51 DN200 3.80 0.56000 11.45 0.82 
PS3 PS5 16.75 DN200 3.46 0.54000 11.50 0.79 
PS4 PS6 16.18 DN200 2.41 0.52000 12.31 0.69 
PS5 PS7 16.51 DN200 2.42 0.52000 12.29 0.69 
PS6 PS8 16.16 DN200 2.23 0.50000 12.31 0.66 
PS7 PS9 15.54 DN200 2.57 0.50000 11.90 0.69 
PS8 PS10 16.15 DN200 2.48 0.48000 11.78 0.68 
PS9 PS11 16.52 DN200 1.09 0.48000 14.29 0.51 
PS10 PS12 16.17 DN200 0.25 0.46000 19.92 0.30 
PS11 PS13 16.08 DN200 0.12 0.46000 23.49 0.24 
PS12 PS14 16.16 DN200 0.06 0.44000 27.21 0.18 
PS13 PS15 16.01 DN200 0.62 0.44000 15.65 0.41 
PS14 PS16 16.16 DN200 1.24 0.42000 13.02 0.51 
PS17 PS19 16.34 DN200 3.06 0.38000 10.04 0.68 
PS18 PS20 16.14 DN200 2.66 0.40000 10.63 0.66 
PS19 PS21 15.97 DN200 2.76 0.36000 10.03 0.64 
PS20 PS22 16.18 DN200 2.04 0.38000 11.04 0.59 
PS21 PS23 16.47 DN200 2.55 0.34000 9.95 0.62 
PS22 PS24 16.23 DN200 3.08 0.36000 9.77 0.67 
PS23 PS25 16.46 DN200 2.49 0.32000 9.72 0.60 
PS24 PS26 16.16 DN200 2.66 0.34000 9.85 0.62 
PS25 PS27 16.29 DN200 3.50 0.30000 8.71 0.66 
PS26 PS28 16.26 DN200 2.89 0.32000 9.39 0.63 
PS27 PS29 14.38 DN200 3.06 0.28000 8.70 0.62 
PS28 PS30 16.47 DN200 3.04 0.30000 9.00 0.63 
PS30 PS32 16.16 DN200 2.78 0.28000 8.90 0.60 
PS31 PS33 16.53 DN200 2.18 0.24000 8.77 0.52 
PS32 PS34 16.22 DN200 2.16 0.26000 9.12 0.54 
PS33 PS35 15.87 DN200 2.77 0.22000 7.96 0.55 
PS34 PS37 16.20 DN200 2.59 0.24000 8.42 0.56 
PS35 PS38 17.63 DN200 2.44 0.20000 7.84 0.52 
PS36 PS37 16.07 DN200 2.99 0.22000 7.82 0.57 
PS36 PS39 35.59 DN200 2.11 0.20000 8.11 0.49 
PS39 PS41 15.55 DN200 3.79 0.20000 7.07 0.60 
PS40 PS42 17.06 DN200 3.87 0.16000 6.34 0.57 
PS41 PS43 16.16 DN200 3.16 0.18000 7.03 0.55 
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PS42 PS44 16.68 DN200 2.82 0.14000 6.42 0.49 
PS45 PS46 8.42 DN200 3.21 0.14000 6.23 0.51 
PS46 PS48 7.75 DN200 2.58 0.12000 6.10 0.45 
PS47 PS49 18.48 DN200 2.11 0.10000 5.87 0.40 
PS48 PS50 16.21 DN200 2.47 0.10000 5.66 0.42 
PS50 PS52 16.16 DN200 2.85 0.08000 4.93 0.41 
PS51 PS53 15.38 DN200 3.71 0.06000 4.06 0.41 
PS52 PS54 16.18 DN200 3.95 0.06000 4.00 0.42 
PS53 PS55 15.81 DN200 2.15 0.04000 3.82 0.30 
PS54 PS56 16.17 DN200 2.10 0.04000 3.84 0.30 
PS55 PS57 16.36 DN200 2.20 0.02000 2.75 0.25 
PS56 PS58 16.16 DN200 2.47 0.02000 2.68 0.26  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












N1 PS15 23.60 DN200 1.48 0.00000 0.00 0.00 
N1 PS18 22.39 DN200 3.30 0.00000 0.00 0.00 
N2 PS16 25.84 DN200 1.24 0.00000 0.00 0.00 
N2 PS17 7.08 DN200 4.66 0.00000 0.00 0.00 
N3 PS38 36.86 DN200 2.03 0.00000 0.00 0.00 
N3 PS40 13.02 DN200 3.46 0.00000 0.00 0.00 
N4 PS43 9.33 DN200 2.68 0.00000 0.00 0.00 
N4 PS45 6.28 DN200 3.66 0.00000 0.00 0.00 
N5 PS49 6.27 DN200 3.19 0.00000 0.00 0.00 
N5 PS51 9.16 DN200 3.71 0.00000 0.00 0.00 
N51 PS29 5.60 DN200 3.93 0.00000 0.00 0.00 
N51 PS31 10.09 DN200 2.38 0.00000 0.00 0.00 
N60 PS44 9.57 DN200 2.40 0.00000 0.00 0.00 
N60 PS47 6.75 DN200 4.00 0.00000 0.00 0.00 
PS1 PS3 18.79 DN200 3.19 0.00000 0.00 0.00 
PS1 SM1 5.90 DN200 3.73 0.00000 0.00 0.00 
PS2 PS4 16.19 DN200 3.77 0.00000 0.00 0.00 
PS2 SM1 15.51 DN200 3.80 0.00000 0.00 0.00 
PS3 PS5 16.75 DN200 3.46 0.00000 0.00 0.00 
PS4 PS6 16.18 DN200 2.41 0.00000 0.00 0.00 
PS5 PS7 16.51 DN200 2.42 0.00000 0.00 0.00 
PS6 PS8 16.16 DN200 2.23 0.00000 0.00 0.00 
PS7 PS9 15.54 DN200 2.57 0.00000 0.00 0.00 
PS8 PS10 16.15 DN200 2.48 0.00000 0.00 0.00 
PS9 PS11 16.52 DN200 1.09 0.00000 0.00 0.00 
PS10 PS12 16.17 DN200 0.25 0.00000 0.00 0.00 
PS11 PS13 16.08 DN200 0.12 0.00000 0.00 0.00 












PS12 PS14 16.16 DN200 0.06 0.00000 0.00 0.00 
PS13 PS15 16.01 DN200 0.62 0.00000 0.00 0.00 
PS14 PS16 16.16 DN200 1.24 0.00000 0.00 0.00 
PS17 PS19 16.34 DN200 3.06 0.00000 0.00 0.00 
PS18 PS20 16.14 DN200 2.66 0.00000 0.00 0.00 
PS19 PS21 15.97 DN200 2.76 0.00000 0.00 0.00 
PS20 PS22 16.18 DN200 2.04 0.00000 0.00 0.00 
PS21 PS23 16.47 DN200 2.55 0.00000 0.00 0.00 
PS22 PS24 16.23 DN200 3.08 0.00000 0.00 0.00 
PS23 PS25 16.46 DN200 2.49 0.00000 0.00 0.00 
PS24 PS26 16.16 DN200 2.66 0.00000 0.00 0.00 
PS25 PS27 16.29 DN200 3.50 0.00000 0.00 0.00 
PS26 PS28 16.26 DN200 2.89 0.00000 0.00 0.00 
PS27 PS29 14.38 DN200 3.06 0.00000 0.00 0.00 
PS28 PS30 16.47 DN200 3.04 0.00000 0.00 0.00 
PS30 PS32 16.16 DN200 2.78 0.00000 0.00 0.00 
PS31 PS33 16.53 DN200 2.18 0.00000 0.00 0.00 
PS32 PS34 16.22 DN200 2.16 0.00000 0.00 0.00 
PS33 PS35 15.87 DN200 2.77 0.00000 0.00 0.00 
PS34 PS37 16.20 DN200 2.59 0.00000 0.00 0.00 
PS35 PS38 17.63 DN200 2.44 0.00000 0.00 0.00 
PS36 PS37 16.07 DN200 2.99 0.00000 0.00 0.00 
PS36 PS39 35.59 DN200 2.11 0.00000 0.00 0.00 
PS39 PS41 15.55 DN200 3.79 0.00000 0.00 0.00 
PS40 PS42 17.06 DN200 3.87 0.00000 0.00 0.00 
PS41 PS43 16.16 DN200 3.16 0.00000 0.00 0.00 
PS42 PS44 16.68 DN200 2.82 0.00000 0.00 0.00 
PS45 PS46 8.42 DN200 3.21 0.00000 0.00 0.00 
PS46 PS48 7.75 DN200 2.58 0.00000 0.00 0.00 
PS47 PS49 18.48 DN200 2.11 0.00000 0.00 0.00 
PS48 PS50 16.21 DN200 2.47 0.00000 0.00 0.00 
PS50 PS52 16.16 DN200 2.85 0.00000 0.00 0.00 
PS51 PS53 15.38 DN200 3.71 0.00000 0.00 0.00 
PS52 PS54 16.18 DN200 3.95 0.00000 0.00 0.00 
PS53 PS55 15.81 DN200 2.15 0.00000 0.00 0.00 
PS54 PS56 16.17 DN200 2.10 0.00000 0.00 0.00 
PS55 PS57 16.36 DN200 2.20 0.00000 0.00 0.00 
PS56 PS58 16.16 DN200 2.47 0.00000 0.00 0.00  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1A 2000 TUBO PVC  












DN200 1014.79  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 1782.49 500.30 1256.25 
Total 1782.49 500.30 1256.25  
  
Volumen de tierras por tramos 






























N1 PS15 78.67 78.33 23.60 1.68 1.68 70.00 1/3 34.97 11.64 22.73 37.06 
N1 PS18 78.67 79.64 22.39 1.68 1.68 70.00 1/3 37.16 11.04 25.54 36.80 
N2 PS16 78.97 78.45 25.84 1.68 1.68 70.00 1/3 43.51 12.74 30.11 42.73 
N2 PS17 78.97 79.10 7.08 1.68 1.68 70.00 1/3 11.91 3.49 8.25 11.70 
N3 PS38 84.27 83.67 36.86 1.68 1.68 70.00 1/3 57.56 18.17 38.44 59.11 
N3 PS40 84.27 84.97 13.02 1.68 1.68 70.00 1/3 21.39 6.42 14.64 21.31 
N4 PS43 86.10 86.00 9.33 1.68 1.68 70.00 1/3 18.51 4.60 13.67 16.52 
N4 PS45 86.10 86.60 6.28 1.68 1.68 70.00 1/3 13.14 3.10 9.88 11.37 
N5 PS49 87.07 86.99 6.27 1.68 1.68 70.00 1/3 10.97 3.09 7.72 10.54 
N5 PS51 87.07 87.66 9.16 1.68 1.68 70.00 1/3 17.06 4.52 12.31 15.80 
N51 PS29 82.64 82.08 5.60 1.68 1.68 70.00 1/3 12.06 2.76 9.16 10.26 
N51 PS31 82.64 82.54 10.09 1.68 1.68 70.00 1/3 21.75 4.97 16.52 18.50 
N60 PS44 86.60 86.10 9.57 1.68 1.68 70.00 1/3 20.02 4.72 15.06 17.33 
N60 PS47 86.60 86.60 6.75 1.68 1.68 70.00 1/3 14.12 3.33 10.62 12.22 
PS1 PS3 76.10 76.70 18.79 1.68 1.68 70.00 1/3 29.48 9.26 19.74 30.19 
PS1 SM1 76.10 76.05 5.90 1.68 1.68 70.00 1/3 10.08 2.91 7.02 9.82 
PS2 PS4 76.64 77.25 16.19 1.68 1.68 70.00 1/3 29.99 7.98 21.59 27.86 
PS2 SM1 76.64 76.05 15.51 1.68 1.68 70.00 1/3 28.73 7.65 20.68 26.69 
PS3 PS5 76.70 77.64 16.75 1.68 1.68 70.00 1/3 31.34 8.26 22.66 28.92 
PS4 PS6 77.25 77.64 16.18 1.68 1.68 70.00 1/3 29.97 7.98 21.58 27.84 
PS5 PS7 77.64 77.75 16.51 1.68 1.68 70.00 1/3 31.90 8.14 23.33 28.90 
PS6 PS8 77.64 78.00 16.16 1.68 1.68 70.00 1/3 29.93 7.97 21.55 27.80 
PS7 PS9 77.75 78.14 15.54 1.68 1.68 70.00 1/3 26.03 7.66 17.97 25.64 
PS8 PS10 78.00 78.40 16.15 1.68 1.68 70.00 1/3 29.91 7.96 21.54 27.79 
PS9 PS11 78.14 78.64 16.52 1.68 1.68 70.00 1/3 32.06 8.14 23.49 28.97 
PS10 PS12 78.40 77.80 16.17 1.68 1.68 70.00 1/3 21.67 7.97 13.29 24.36 
PS11 PS13 78.64 78.00 16.08 1.68 1.68 70.00 1/3 26.65 7.93 18.31 26.38 
PS12 PS14 77.80 78.07 16.16 1.68 1.68 70.00 1/3 17.16 7.97 8.78 22.31 
PS13 PS15 78.00 78.33 16.01 1.68 1.68 70.00 1/3 21.04 7.90 12.73 23.97 
PS14 PS16 78.07 78.45 16.16 1.68 1.68 70.00 1/3 22.32 7.97 13.95 24.67 
PS17 PS19 79.10 79.80 16.34 1.68 1.68 70.00 1/3 27.52 8.06 19.05 27.03 






























PS18 PS20 79.64 79.95 16.14 1.68 1.68 70.00 1/3 28.25 7.96 19.88 27.12 
PS19 PS21 79.80 80.24 15.97 1.68 1.68 70.00 1/3 29.57 7.87 21.29 27.47 
PS20 PS22 79.95 80.40 16.18 1.68 1.68 70.00 1/3 28.31 7.97 19.92 27.18 
PS21 PS23 80.24 80.66 16.47 1.68 1.68 70.00 1/3 30.50 8.12 21.96 28.33 
PS22 PS24 80.40 80.90 16.23 1.68 1.68 70.00 1/3 30.06 8.00 21.64 27.92 
PS23 PS25 80.66 80.97 16.46 1.68 1.68 70.00 1/3 29.09 8.12 20.55 27.77 
PS24 PS26 80.90 81.33 16.16 1.68 1.68 70.00 1/3 29.93 7.97 21.55 27.80 
PS25 PS27 80.97 81.64 16.29 1.68 1.68 70.00 1/3 28.78 8.03 20.34 27.48 
PS26 PS28 81.33 81.80 16.26 1.68 1.68 70.00 1/3 30.11 8.02 21.68 27.97 
PS27 PS29 81.64 82.08 14.38 1.68 1.68 70.00 1/3 26.62 7.09 19.17 24.73 
PS28 PS30 81.80 82.30 16.47 1.68 1.68 70.00 1/3 30.50 8.12 21.96 28.33 
PS30 PS32 82.30 82.75 16.16 1.68 1.68 70.00 1/3 29.92 7.97 21.55 27.80 
PS31 PS33 82.54 82.90 16.53 1.68 1.68 70.00 1/3 30.62 8.15 22.05 28.44 
PS32 PS34 82.75 83.10 16.22 1.68 1.68 70.00 1/3 30.05 8.00 21.63 27.91 
PS33 PS35 82.90 83.34 15.87 1.68 1.68 70.00 1/3 29.40 7.83 21.17 27.31 
PS34 PS37 83.10 83.52 16.20 1.68 1.68 70.00 1/3 29.99 7.98 21.60 27.86 
PS35 PS38 83.34 83.67 17.63 1.68 1.68 70.00 1/3 31.14 8.69 22.00 29.73 
PS36 PS37 83.64 83.52 16.07 1.68 1.68 70.00 1/3 24.98 7.92 16.65 25.71 
PS36 PS39 83.64 84.64 35.59 1.68 1.68 70.00 1/3 52.22 17.55 33.76 55.66 
PS39 PS41 84.64 85.34 15.55 1.68 1.68 70.00 1/3 27.35 7.67 19.29 26.19 
PS40 PS42 84.97 85.66 17.06 1.68 1.68 70.00 1/3 32.04 8.41 23.19 29.52 
PS41 PS43 85.34 86.00 16.16 1.68 1.68 70.00 1/3 32.05 7.97 23.67 28.61 
PS42 PS44 85.66 86.10 16.68 1.68 1.68 70.00 1/3 31.33 8.22 22.68 28.87 
PS45 PS46 86.60 86.60 8.42 1.68 1.68 70.00 1/3 17.61 4.15 13.24 15.24 
PS46 PS48 86.60 86.65 7.75 1.68 1.68 70.00 1/3 13.37 3.82 9.35 12.94 
PS47 PS49 86.60 86.99 18.48 1.68 1.68 70.00 1/3 34.23 9.11 24.64 31.79 
PS48 PS50 86.65 87.20 16.21 1.68 1.68 70.00 1/3 27.97 7.99 19.56 27.08 
PS50 PS52 87.20 87.66 16.16 1.68 1.68 70.00 1/3 29.92 7.97 21.55 27.80 
PS51 PS53 87.66 88.10 15.38 1.68 1.68 70.00 1/3 30.22 7.58 22.25 27.12 
PS52 PS54 87.66 88.30 16.18 1.68 1.68 70.00 1/3 29.97 7.98 21.58 27.84 
PS53 PS55 88.10 88.33 15.81 1.68 1.68 70.00 1/3 27.80 7.79 19.60 26.62 
PS54 PS56 88.30 88.64 16.17 1.68 1.68 70.00 1/3 29.95 7.97 21.56 27.82 
PS55 PS57 88.33 88.80 16.36 1.68 1.68 70.00 1/3 28.77 8.06 20.28 27.54 
PS56 PS58 88.64 89.04 16.16 1.68 1.68 70.00 1/3 29.93 7.97 21.55 27.80  
  
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.68 66 
Total 66  
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 Con la ejecución de las obras a proyectar se pretende dotar a la Calle Castaño de Eirís de una red 
de alumbrado público que es escasa en la actualidad. 
La red prevista será enterrada, incluidas las acometidas a las luminarias, con el fin de evitar cableado 
aéreo, no acorde con la protección. 
 
2. Justificación del proyecto 
 
 Se fijan los siguientes criterios básicos a tener en cuenta en la red de alumbrado a proyectar: 
 Garantizar el suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 Permitir una fácil orientación. 
 Adquirir un confort visual. 
 Proporcionar una iluminación suficiente y que ofrezca la máxima seguridad, tanto al tráfico 
rodado como al de peatones. 
 
3. Nomativa aplicada 
 
  NTE-IEE, alumbrado exterior.  
 NTE-IER, red  exterior. 
 Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para    Baja Tensión. 




4. Separación con otras instalaciones 
 
Las conducciones de alumbrado se separarán de los conductos del resto de instalaciones 
según unas distancias mínimas, en este caso solo se tendrá en cuenta la separación con la red 
de pluviales: 
 
Instalación Separación Horizontal (cm) Separación vertical (cm) 




La iluminación en este caso no tiene la misma componente de seguridad que en la zona del     parking, 
por lo que se manifestará una disminución del nivel luminoso.  
•    Se escogerán lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por los siguientes motivos: 
- Eficacia luminosa. 
- Duración de vida nominal alta.  
- Reproducción cromática buena, dando una luz blanca-dorada, conservando un alto 
rendimiento luminoso (de 78 a 118 lum/W).  
•        Principales características de la red de alumbrado: 
- Altura  del punto de  luz: 3,8 m 
- Potencia de la lámpara: 90 W 
- Columna: 8 m 
- Separación entre luminarias: 30 m  
 •       Cimentación: Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud L del perno de anclaje 
son directamente en función de la altura H del punto de luz y se obtienen de la tabla 16 de la  NTE-
IEE. H = 8 (el mín): A x A x B (en m) = 0,65 x 0,65 x 0,80 y L (en mm)= 50. 
 
 














1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: ALUMBRADO PFC PATRI 
  
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 









3x10 10.0 1.830 0.136 96.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  





  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
  
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 




Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 










CT1 0.09 0.00 20000.00 0.000   
CT2 0.09 0.00 20000.00 0.000   
CT3 0.09 0.00 20000.00 0.000   
CT4 0.09 0.00 19999.99 0.000   
CT5 0.09 0.00 19999.99 0.000   
CT6 0.09 0.00 19999.99 0.000   
CT7 0.09 0.00 19999.99 0.000   
CT8 0.09 0.00 19999.99 0.000   
CT9 0.09 0.00 19999.98 0.000   
CT10 0.09 0.00 19999.98 0.000   
CT11 0.09 0.00 19999.98 0.000   
CT12 0.09 0.00 19999.98 0.000   
CT13 0.09 0.00 19999.98 0.000   
CT14 0.09 0.00 19999.98 0.000   
CT15 0.09 0.00 19999.98 0.000   
CT16 0.09 0.00 19999.97 0.000   
CT17 0.09 0.00 19999.97 0.000   
CT18 0.09 0.00 19999.97 0.000   
CT19 0.09 0.00 19999.97 0.000   
CT20 0.09 0.00 19999.97 0.000   
CT21 0.09 0.00 19999.97 0.000   
CT22 0.09 0.00 19999.97 0.000   
CT23 0.09 0.00 19999.97 0.000   
CT24 0.09 0.00 19999.97 0.000   
CT25 0.09 0.00 19999.96 0.000   
CT26 0.09 0.00 19999.96 0.000   
CT27 0.09 0.00 19999.96 0.000   
CT28 0.09 0.00 19999.96 0.000   
CT29 0.09 0.00 19999.96 0.000   
CT30 0.09 0.00 19999.96 0.000   
CT31 0.09 0.00 19999.96 0.000   



















CT32 0.09 0.00 19999.96 0.000   
CT33 0.09 0.00 19999.96 0.000 Caída máx. 
CT34 0.09 0.00 19999.96 0.000   
SG1 --- -0.11 20000.00 0.000    
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 













CT1 CT3 29.95 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT1 SG1 5.33 3x10 96.00 -0.06 0.000 0.000   
CT2 CT4 30.13 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT2 SG1 19.36 3x10 96.00 -0.06 0.000 0.000 I.máx. 
CT3 CT5 30.12 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT4 CT6 30.00 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT5 CT7 29.94 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT6 CT8 30.00 3x10 96.00 0.05 0.000 0.000   
CT7 CT9 30.00 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT8 CT10 30.00 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT9 CT11 29.96 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT10 N1 11.59 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT11 CT13 29.99 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT12 CT14 30.00 3x10 96.00 0.04 0.000 0.000   
CT12 N1 21.75 3x10 96.00 -0.04 0.000 0.000   
CT13 CT15 30.00 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT14 CT16 30.00 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT15 CT17 30.00 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT16 CT18 25.04 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT17 N2 13.16 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT18 CT20 30.00 3x10 96.00 0.03 0.000 0.000   
CT19 CT22 47.38 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT19 N2 14.03 3x10 96.00 -0.03 0.000 0.000   
CT20 CT21 30.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT21 CT23 30.36 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT22 CT24 56.38 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT23 N3 27.51 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT24 CT26 30.00 3x10 96.00 0.02 0.000 0.000   
CT25 N3 30.00 3x10 96.00 -0.02 0.000 0.000   
CT25 N4 13.86 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT26 N5 14.77 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT27 CT29 29.95 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT27 N4 10.45 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT28 CT30 30.01 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   













CT28 N5 9.48 3x10 96.00 -0.01 0.000 0.000   
CT29 CT31 30.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT30 CT32 30.00 3x10 96.00 0.01 0.000 0.000   
CT31 CT33 31.45 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
CT32 CT34 31.45 3x10 96.00 0.00 0.000 0.000    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 










CT1 CT3 29.95 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT1 SG1 5.33 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT2 CT4 30.13 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT2 SG1 19.36 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT3 CT5 30.12 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT4 CT6 30.00 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT5 CT7 29.94 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT6 CT8 30.00 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT7 CT9 30.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT8 CT10 30.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT9 CT11 29.96 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT10 N1 11.59 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT11 CT13 29.99 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT12 CT14 30.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT12 N1 21.75 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT13 CT15 30.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT14 CT16 30.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT15 CT17 30.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT16 CT18 25.04 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT17 N2 13.16 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT18 CT20 30.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT19 CT22 47.38 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT19 N2 14.03 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT20 CT21 30.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT21 CT23 30.36 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT22 CT24 56.38 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT23 N3 27.51 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT24 CT26 30.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT25 N3 30.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT25 N4 13.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT26 N5 14.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT27 CT29 29.95 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT27 N4 10.45 3x10 96.00 0.01 0.00 




















CT28 CT30 30.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT28 N5 9.48 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT29 CT31 30.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT30 CT32 30.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT31 CT33 31.45 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT32 CT34 31.45 3x10 96.00 0.00 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 










CT1 CT3 29.95 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT1 SG1 5.33 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT2 CT4 30.13 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT2 SG1 19.36 3x10 96.00 0.06 0.00 
CT3 CT5 30.12 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT4 CT6 30.00 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT5 CT7 29.94 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT6 CT8 30.00 3x10 96.00 0.05 0.00 
CT7 CT9 30.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT8 CT10 30.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT9 CT11 29.96 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT10 N1 11.59 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT11 CT13 29.99 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT12 CT14 30.00 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT12 N1 21.75 3x10 96.00 0.04 0.00 
CT13 CT15 30.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT14 CT16 30.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT15 CT17 30.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT16 CT18 25.04 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT17 N2 13.16 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT18 CT20 30.00 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT19 CT22 47.38 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT19 N2 14.03 3x10 96.00 0.03 0.00 
CT20 CT21 30.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT21 CT23 30.36 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT22 CT24 56.38 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT23 N3 27.51 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT24 CT26 30.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT25 N3 30.00 3x10 96.00 0.02 0.00 
CT25 N4 13.86 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT26 N5 14.77 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT27 CT29 29.95 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT27 N4 10.45 3x10 96.00 0.01 0.00 










CT28 CT30 30.01 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT28 N5 9.48 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT29 CT31 30.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT30 CT32 30.00 3x10 96.00 0.01 0.00 
CT31 CT33 31.45 3x10 96.00 0.00 0.00 
CT32 CT34 31.45 3x10 96.00 0.00 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características 
de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT1 CT34 0.47 
SG1 CT2 CT33 0.47  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT3 3x10 0.48 5.49 
CT1 SG1 3x10 0.48 5.49 
CT2 CT4 3x10 0.48 5.50 
CT2 SG1 3x10 0.48 5.49 
CT3 CT5 3x10 0.48 5.50 
CT4 CT6 3x10 0.48 5.51 
CT5 CT7 3x10 0.48 5.51 
CT6 CT8 3x10 0.48 5.52 
CT7 CT9 3x10 0.48 5.52 
CT8 CT10 3x10 0.48 5.53 
CT9 CT11 3x10 0.48 5.53 
CT10 N1 3x10 0.48 5.54 
CT11 CT13 3x10 0.48 5.55 
CT12 CT14 3x10 0.48 5.55 
CT12 N1 3x10 0.48 5.54 
CT13 CT15 3x10 0.48 5.56 
CT14 CT16 3x10 0.48 5.56 














Tiempo máx cortocir. 
s 
CT15 CT17 3x10 0.48 5.57 
CT16 CT18 3x10 0.48 5.57 
CT17 N2 3x10 0.48 5.58 
CT18 CT20 3x10 0.48 5.58 
CT19 CT22 3x10 0.48 5.59 
CT19 N2 3x10 0.48 5.58 
CT20 CT21 3x10 0.48 5.59 
CT21 CT23 3x10 0.48 5.60 
CT22 CT24 3x10 0.48 5.60 
CT23 N3 3x10 0.48 5.62 
CT24 CT26 3x10 0.48 5.63 
CT25 N3 3x10 0.48 5.63 
CT25 N4 3x10 0.48 5.64 
CT26 N5 3x10 0.48 5.64 
CT27 CT29 3x10 0.48 5.65 
CT27 N4 3x10 0.48 5.64 
CT28 CT30 3x10 0.48 5.65 
CT28 N5 3x10 0.48 5.64 
CT29 CT31 3x10 0.48 5.66 
CT30 CT32 3x10 0.48 5.66 
CT31 CT33 3x10 0.47 5.67 
CT32 CT34 3x10 0.47 5.67  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83)  
Cortocircuitos en los transformadores 
  




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 




Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x10 1043.38  
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1. Introducción  
 
El objeto de este anejo es la definición y dimensionamiento de los paquetes de firme necesarios en 
la ejecución del proyecto: “Rehabilitación y acondicionamiento de la calle Castaño de Eirís” de 
acuerdo con la Norma 6.1-IC de Secciones de Firmes y la Norma 6.3-IC de Rehabilitación de firmes de 
la Dirección General de Carreteras. 
Como consecuencia de las obras se dotará de un paquete de firme conforme a la legislación vigente. 
2. Dimensionamiento de firmes Tramo A y Tramo B 
 
  Tráfico pesado 
La estructura del firme es función de la intensidad media de vehículos pesados (en adelante IMDp) 
que se prevea en el viario de proyecto en el año de puesta en servicio. 
 
A partir de las distintas categorías de tráfico pesado se considera que la IMDp será inferior a los 25 
vehículos pesados al día, por tanto el tráfico queda englobado dentro de la categoría  T42. 
Categoría de la explanada 
A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de 
explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el 
módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 
"Ensayo de carga con placa", cuyos valores se recogen en la tabla siguiente: 
 
Se contempla para todo el proyecto la categoría de explanada sea la E2. 
Además teniendo en cuenta el CBR de los materiales presentes en el terreno expuesto en el anexo 
geotécnico, estamos ante suelos tolerables; por lo que la explanada que se deberá ejecutar es 
una de las cuatro señaladas. 
 
 
 Sección estructural del firme  
Las figuras 2.1 y 2.2 de la Norma 6.1-IC de Secciones de Firmes recogen las secciones de firme en 
función de la categoría de tráfico pesado previsto y la categoría de explanada. Entre las posibles 
soluciones se seleccionará en cada caso concreto la más adecuada técnica y económicamente. Todos 
los espesores de capa señalados se considerarán mínimos en cualquier punto de la sección 
transversal del carril de proyecto. 
Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 
 La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la categoría de 
tráfico pesado desde T00 a T42. 











 La siguiente indica la categoría de explanada, desde E1 a E3. 
 La última indica el tipo de firme: 
1.    Mezclas bituminosas sobre capa granular. 
2.    Mezclas bituminosas sobre suelocemento. 
3.    Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre suelocemento. 
4.    Pavimento de hormigón. 
 
En la figura 2.2 se relacionan los posibles materiales a utilizar en las secciones de firme, para los 
cuales el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá tener en cuenta las 
especificaciones complementarias que se expresan en esta norma. 
 
En nuestro caso para tráfico pesado T42 y explanada E2, existen 3 secciones posibles: 4221, 4222, 
4224 (como se ve en la figura 2.2anteriormente adjunta). Por otra parte ha de optarse por la 
solución más adecuada técnica y económicamente. 
 











De entre todas se escoge la sección 4221 en la que la capa de base está formada por 5cm. De 
mezcla bituminosa y 25cm de zahorra artificial.  
Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su dosificación en 
masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival definida en la figura 3. 
 
Tal y como se ve en la imagen, nuestra zona de proyecto se encuentra en Zona Media. 
Los espesores de una capa vendrán determinados por valores dados en la tabla 6 de la Norma 6.1-
IC de Secciones de Firmes. En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla bituminosa 
el espesor de la capa inferior será mayor o igual al espesor de las superiores. 
 
La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa drenante (PALA), definida en 
el artículo 542 del PG3, por una mezcla bituminosa descontinua en caliente de tipo M o F, definida 
en el artículo 543 del PG3, o por una mezcla bituminosa en caliente de tipo denso (D) o semidenso 
(S), definida en el artículo 542 del PG3.  
Las mezclas drenantes sólo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de nieve o de formación 
de hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con tráfico suficiente (IMD 5 000 vehículos/día) y 
con un régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su limpieza. No se utilizarán 
sobre tableros de estructuras que no estén debidamente impermeabilizados y en todo caso 
deberán preverse sistemas específicos de captación y de eliminación del agua infiltrada a través 
de la superficie del pavimento. 
En este caso se descarta la adopción de un firme drenante, ya que la IMD es inferior a 5000 veh/día 
que establece la norma para la utilización de este firme. 











Teniendo en cuenta el tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa (Art. 542 
PG-3) se adopta la siguiente mezcla bituminosa: 5cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo densa 
AC16 surf 50/70 D (Denominada anteriormente D-12) en la capa de rodadura. 
 
        Materiales que conforman el firme 
 La sección estará formada, por los siguientes materiales: 
 Zahorra artificial: Se buscará que tenga buenas condiciones de drenaje. Deberá de cumplir 
las especificaciones del artículo 501 del PG-3. 
 Capa de rodadura: Mezcla bituminosa en caliente impermeable tipo AC16 surf 50/70 D 
(Denominada anteriormente D-12), con un 5% de ligante respecto al árido en peso. Betún 50/70. 
Relación ponderal filler-betún de 1,3. 
 Riego de imprimación: se dispondrá sobre la zahorra artificial, según el artículo 530 del PG-
3. Como ligante se empleará la emulsión ECL-1 con una proporción de 1 kg. de ligante residual por 
m2. 
     La sección completa, teniendo en cuenta la explanada es la siguiente: 
CAPA ESPESOR (cm) DOTACIÓN DEL LIGANTE (kg/m2) MATERIAL 
Rodadura 5 - AC16 surf 50/70 D 
Riego de imprimación - 1 ECL - 1 
Sub-Base 25 - Zahorra artificial 
 
Las mezclas bituminosas de la capa de rodadura y la de zahorra artificial han de fabricarse con 




La situación de las aceras se detalla en el plano correspondiente del Documento Nº2: Planos. 
Las aceras estarán constituidas por baldosas de terrazo de 60x40x6 sobre mortero de cemento y 
arena. 
 
El proceso de construcción a seguir consiste en: 
 
 Primero se extenderá una capa de espesor no inferior a 20mm de arena. 
 Sobre esta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 40mm de 
espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
  Previamente a la colocación de la baldosa, y con el mortero fresco, si espolvoreará este 
con cemento. 
  Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida 
que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1mm. 
 Posteriormente se extenderá la lechada para el relleno de juntas, utilizándose lechada 
de cemento puro para juntas menores de 3mm de ancho, y cemento y arena cuando el 
ancho sea superior. 

















 De esta forma se adopta la siguiente sección: 
CAPA ESPESOR 
(cm) 
Baldosas de terrazo (30x30x4) 4 
Mortero de cemento 4 
Arena 2 
Hormigón H-20/40/P 15 




Los bordillos  se emplearán como borde de confinamiento de las sendas,  como se indica en los 
planos. Estos serán de hormigón de 10x20, tratados al vacío en autoclave, sobre cimiento corrido de 
hormigón HM-20/P/20/I. 
5. Dimensionamiento de firmes Tramo B 
 
 En el segundo tramo de Castaño de Eirís el pavimento superficial estará constituido por 
adoquines rectangulares de hormigón doble capa gris, de 20x14x6cm, sentados sobre capa de 
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1. Introducción  
 
El presente anejo tiene como finalidad la definición de las distintas medidas destinadas a la 
integración desde un punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son objeto del presente 
proyecto. Esto será realmente importante, ya que estos elementos, aparte de aportar una visión 
estética mejorada de la zona, también tienen que ser útiles para el ciudadano. 
Se ha buscado la mayor adaptación de éste al ámbito del proyecto, así su colocación pretende ser la 
más adecuada posible para proporcionar funcionalidad y comodidad a los usuarios.  
 
2. Mobiliario urbano 
 
La elección de los elementos de este apartado tiene como objetivos: la adaptación al entorno del 
proyecto, buscando siempre la mayor integración paisajística posible; la funcionalidad y comodidad 
para los usuarios de estas actuaciones; y la durabilidad frente a los agentes atmosféricos, por 
encontrarse próximo a la zona marina. 
  Deberá evitarse que una excesiva proliferación de mobiliario o su desordenada disposición 
perturben la circulación peatonal, dificulten la visibilidad o incidan negativamente en el paisaje 
urbano del entorno, atendiendo a las medidas y condiciones de los artículos presentes en la 
legislación referida a accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas y con el objeto de que el 
mobiliario no constituya un obstáculo para las posibles maniobras de los equipos de emergencia.  
 
El mobiliario urbano que introduciremos vienen detallados en el Documento Nº2 PLANOS, y  
Son: 
 Banco: compuesto de pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector 
del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi 
y pintura poliéster en polvo color gris martelé.  Seis tablones de sección 110 x 35 mm de 
madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado 
color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al 
suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con 






 Papelera: Estructura interior metálica y exterior con veinticuatro listones de madera 
tropical de sección 40x35 mm  tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo. Acabado color caoba. Cubeta de acero galvanizado. Anclaje recomendado: 
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 Jardinera: se opta por una jardinera de fundición de 1.50 metros de largo,0.85 metros de 




 Farola: Base fabricada en acero S-235-JR galvanizado. Acabados superficiales mediante 
revestimiento de poliuretano. Fuste de madera tropical tratada con protector fungicida, 
insecticida e hidrófugo. Reforzado interiormente con tubo cuadrado de acero galvanizado 





En este apartado se describen los tipos de especies vegetales, así como su distribución a lo largo de 
la zona de actuación. Con la distribución adoptada se pretende mejorar las condiciones ambientales 
de estas zonas integrándolas al máximo en el entorno.   
 
Algunos aspectos que se deben considerar para elegir las especies vegetales (árboles, arbustos o 
césped) son los siguientes:  
 Aspecto general de la planta (tamaño total y de la copa, altura, forma, color de las hojas, 
floración).  
 Cambios estacionales (caída de hojas, cambios de coloración, época de floración).  
 Adecuación a las condiciones ambientales de la zona (especialmente aspectos relacionados 
con el régimen térmico e higrométrico de la zona y su nivel de insolación).  
 Superficie ocupada en planta, tanto en superficie como por sus copas y por sus raíces.  
 Adecuación al fin que se busca con la colocación (capacidad de la planta para ofrecer sombra, 
funciones de cortina visual. 
 




Árbol de hasta 4-5 m de altura con el ramaje 
abierto, ascendente. Corteza lisa, oscura. Copa 
amplia y redondeada. Follaje caduco. Hojas 
alternas, simples, ovadas o elípticas, de 2-7 cm de 
longitud. Tienen el borde aserrado, el ápice agudo 
y son glabras, a excepción del nervio central en el 
envés. Son de color verde que se torna vinoso en el 
otoño. Las flores son de color blanco-rosado y 
aparecen antes que las hojas en el mes de Marzo-
Abril.  
Soporta gran variedad de climas, cálidos y fríos. 
Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre que 
tenga la humedad suficiente. 
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Para las jardineras se han escogido petunias: 
Son plantas perennes tratadas como anuales de escasa estatura, entre 15 a 30 cm dependiendo 
de la especie. Las hojas se disponen de forma alterna u opuesta, alargadas o redondeadas y de 
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1. Introducción  
 
En este anejo se describe la señalización empleada en caso de ser necesaria, señalización que será 
tanto vertical como horizontal, para garantizar una circulación segura de todos los modos de 
transporte. Dicha señalización deberá ajustarse a la normativa vigente, así como ser fácilmente 
entendida, teniendo en cuenta especialmente que los usuarios de la red pueden no conocer el 
significado de las señales del Reglamento General de Circulación.  
 
Los documentos que se han tenido en cuenta a este respecto son: 
  Norma 8.1 – IC. Señalización Vertical (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo).  
 Norma 8.2 – IC. Marcas Viales (Orden de 16 de julio de 1987).  
 PG-3 (Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para Obras De Carreteras Y Puentes) 
2. Señalización vertical  
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los 
que se encuentran inscritas leyendas y/o pictogramas.  
La disposición de las señales verticales se puede consultar en el Plano Señalización del Documento 
Nº 2 Planos.  
2.1. Situación de las señales  
 2.1.1. Altura 
 Por altura de las señales se entiende la separación existente entre el plano horizontal tangente al 
borde inferior de la señal y el plano horizontal que contiene el borde exterior del arcén situado en el 
mismo plano vertical de la señal. Se sitúan a 2,10 metros de altura las señales de peligro, preceptivas, 
informativas, flechas, etc., incluidas en las normas de Dirección de Carreteras, situadas en los viales 
principales y secundarios. Las señales de destino en las intersecciones deberán dejar libre la altura 
comprendida entre 0.90 y 1,20 m. 
 
 
2.1.2 Situación lateral de las señales 
Por separación de la señal, respecto al borde del arcén, se entiende la distancia que separa el plano 
vertical tangente al borde de la señal más cercana a la calzada, del plano vertical que contiene el 
borde del arcén situado en el mismo plano vertical de la señal. Dicha separación será como mínimo 
de 0,50 m, y como máximo de 2,00 m. Normalmente dicha separación será de 1,00 m. y siempre que 
sea posible, se mantendrá constante a lo largo de todo el tramo. La señal se inclinará 93° con respecto 
a la calzada.  
2.1.3. Elementos de sustentación 
 Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados.  
2.1.4 Cimentación 
 Las cimentaciones necesarias para los postes serán de hormigón de resistencia característica 150 
kp/cm2 y de dimensiones 0.75x0.4x0.4 m.  
2.2. Materiales 
 Según el artículo 701.3 del PG-3, como componentes de señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante 
(caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a 
características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en dicho artículo. La propiedad 
retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 
retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en dicho 
artículo. Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente 
artículo. 
 2.3. Selección del nivel mínimo de retrorreflexión  
 Siguiendo el artículo 701.3.2 del PG-3, y ante la inexistencia de datos para zona estrictamente urbana 
en la tabla 701.2, se considera para señales de código el nivel 2, y para carteles y paneles 
complementarios el nivel  
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2.4. Señales  
 















       
 
 
   
R2: Detención obligatoria: Obligación para todo 
conductor de detener su vehículo ante la próxima línea 
de detención o, si no existe, inmediatamente antes de 
la intersección, y ceder el paso en la misma a los 
vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. 
R-301 : Velocidad máxima: Prohibición de circular a 
velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en 
la señal. 
S11: Calzada de sentido único: Indica que, en la 
calzada que se prolonga en la dirección  de la flecha, 
los vehículos deben de circular en el sentido indicado , 
estando prohibida la circulación en sentido contrario. 
P21: Niños: Peligro por la proximidad de un lugar 
frecuentado por niños, tales como escuela, zonas de 
juego, etc 
S-13 : Situación de un paso para peatones: Indica la 
situación de un paso para peatones 
S-28 :Calle Residencial: Indica las zonas de circulación 
especialmente acondicionadas que están destinadas 
en primer lugar a los peatones y en las que se aplican 
las normas especiales de circulación siguientes: La 
velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 por 
hora 
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3. Señalización horizontal 
La normal utilizada para la señalización horizontal es la 8.2-IC. Las marcas viales sobre el pavimento 
tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse 
solas o con otros medios de señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones.  
 
3.1 Materiales 
Las características de los materiales utilizados en las marcas viales de color blanco permanentes y en las 
de color amarillo de uso temporal serán las especificadas en el artículo 700 “Marcas Viales” del PG3. De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 700.3, los materiales podrán ser pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo 
especificado en el presente artículo. Las características que deberán reunir los materiales serán las 
especificadas en la norma UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 
plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. Las 
microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las 
características indicadas en la norma UNE-EN-1423. 
 
3.2. Tipos de marcas viales 
 
-Longitudinales continuas.  
-Flechas. 
-Otras marcas.  
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima permitida. 
En cualquier caso, la velocidad en el entorno del proyecto es de 30 km/h. 
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1. Introducción  
 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia ambiental, la 
normativa aplicable es la siguiente: 
 Ley 1 /1 995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 Ley 1 6/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. No es de 
aplicación, al no construirse ninguna instalación industrial incluidas en el anejo 1 de la Ley. 
 Ley 21 /2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 Ley 9/2013, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia, que ha derogado el Decreto 1 33/2008, por el que se regula la evaluación de incidencia 
ambiental. Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de 
impacto ambiental según la normativa estatal. 
 
  
2. Justificación de la no redacción del estudio de impacto ambiental  
 
La Ley 21 /2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en sus artículos 7 y 8 aclara que 
proyectos deben incluir estudios de impacto ambiental: 
 Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
 1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 
cada uno de los proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el 
informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 
anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta 
de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso 
de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se 
entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando suponga: 
 1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
 6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.  
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante 
la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
e)  Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos 
años.  
  
3. Conclusión.  
 
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I, en particular 
no se recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los otros casos 
mencionados en el Artículo 7 apartado 1 anteriormente mencionados. Se concluye por tanto que no 
será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
 Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo II, particularmente en el Grupo 7: 
Proyectos de infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este proyecto no 











afectan a ninguno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo tanto objeto de una 
evaluación de impacto ambiental simplificada.  
  
Las actividades derivadas del presente proyecto no serán sometidas a evaluación de incidencia 
ambiental por no estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 9/201 3 , de 19 de 
diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
 Esos grupos son los siguientes:  
ANEXO . Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental  
1. Instalaciones de combustión. 
2. Producción y transformación de metales.  
3. Industrias minerales. 
4. Venta de combustibles y productos químicos. 
5. Turismo y actividades recreativas. 6. Industria derivada de la madera. 
6. Industria textil. 
7. Industria del cuero. 
8. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas.  
9. Consumo de disolventes orgánicos.  
10. Tratamiento de aguas.  
11. Industria de conservación de la madera. 
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 En el presente Anejo se recoge el resultado de los contactos mantenidos con las Administraciones y 
Organismos, así como con las diferentes compañías que puedan disponer de algún tipo de servicio 




2.1 Red eléctrica 
 Según los datos proporcionados por el ayuntamiento circulan por la zona líneas de media y baja 
tensión, casi en su mayoría líneas de baja tensión aéreas. De manera que se supondrá que la afección 
a la obra será mínima.  
  
2.2 Telecomunicaciones 
 Por la zona solo discurren líneas de telecomunicaciones de telefónica y lo hacen mediante líneas 
aéreas por lo que no afecta a nuestra obra.  
  
2.3 Red de gas 
Esta red discurre lo suficientemente profunda como para no afectar a la obra.  
  
2.4 Redes de Saneamiento y abastecimiento 
 
En este caso, se contactó con la empresa EMALCSA (A CORUÑA) para conocer si las obras proyectadas 
pudiesen afectar a la red de saneamiento de aguas fecales y a la red de abastecimiento existente y 
los datos fueron facilitados por la compañía. Según la compañía estos servicios no se verán afectados 
con las obras, ya que la red de abastecimiento y  la red de saneamiento discurre suficientemente 
profunda como para verse afectada. Toda la información obtenida de la comunicación con la empresa 
está recogida en el Documento Nº2. 
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La Ley 8/1997, del 20 de agosto de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Galicia y su Reglamento 
de Desarrollo (Decreto 35/2000 de 28 de Enero, Base 1), expone los requisitos para que un itinerario 
peatonal sea considerado adaptado según los artículos y a las bases que a continuación se presentan 
y los cuales están considerados en la realización del presente proyecto.  
  
Artículo 12. Accesibilidad en espacios de uso público de nueva creación 
 1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público deberán ser planificados y urbanizados 
de forma que resulten accesibles. Para ello, los criterios básicos que establece la Ley 8/1997 y el 
presente Reglamento deberán ser recogidos en los planes generales de ordenación municipal y 
demás instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística, así como en los 
instrumentos de ejecución que los desarrollen y en los proyectos de urbanización, de dotación de 
servicios, de obras y de instalaciones.   
2. A tal efecto, en los informes de carácter técnico que se emitan con carácter previo para la 
aprobación definitiva de instrumentos de planeamiento deberá hacerse constancia expresa del 
cumplimiento de los criterios fijados en la Ley 8/1997 y en el presente Reglamento.  
  
Artículo 15. Condiciones de adaptación 
 Las vías públicas deberán estar adaptadas de acuerdo con las siguientes condiciones de accesibilidad: 
 - Disponer de un itinerario adaptado de peatones, o mixto de peatones y vehículos, según las 
exigencias señaladas en la base 1.1 del código de accesibilidad.  
- Los elementos de urbanización existentes en este itinerario estarán adaptados de acuerdo con la 
base 1.2 del código de accesibilidad. 
 - El mobiliario urbano inserto dentro del itinerario será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del 
código de accesibilidad.  
  
Artículo 16. Itinerarios  
1. A los efectos del presente Reglamento se considera itinerario aquel ámbito o espacio de paso 
destinado al tránsito de peatones o mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita acceder a 
los diferentes espacios de uso público y edificaciones del entorno.  
  
2. El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito de 
peatones se realizará mediante itinerarios peatonales que resulten adaptados conforme a las 
condiciones establecidas en la base 1.1 del código de accesibilidad y en la base 1.2 cuando sea 
necesario salvar desniveles.  
  
3. Podrán quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellos itinerarios en los que el 
coste de ejecución como adaptado sea superior en más de un 50% al coste como no adaptado.  
  
4. Se puede admitir la sustitución del itinerario de peatones adaptado por un itinerario mixto 
adaptado en aquellos tramos en que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado 
supere en más de un 50% el coste de un itinerario mixto adaptado. En los puntos de conexión entre 
ambos itinerarios se ha de poder estacionar un vehículo en el espacio equivalente al de una plaza de 
estacionamiento adaptado, en las condiciones previstas en la base 1.3 del código de accesibilidad.  
  
5. En lugares naturales protegidos pueden admitirse soluciones alternativas a los itinerarios 
peatonales adaptados siempre que el proyecto sea aprobado por el organismo competente en la 
materia.  
  
6. En los núcleos rurales, cuando las características morfológicas de las edificaciones y calles 
preexistentes o l orografía dificulten la creación de itinerarios peatonales adaptados, podrán 
admitirse sustituciones por los itinerarios mixtos previstos en el apartado cuarto u otras soluciones 
alternativas.  
  
7. En los supuestos previstos en los cuatro apartados anteriores se realizará una propuesta alternativa 











que requerirá previamente a la aprobación del instrumento urbanístico correspondiente o, en su 
caso, a la concesión de la licencia municipal, el informe favorable del Consello Autonómico para la 
Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras.  
  
Artículo 18. Condiciones de adaptación 
 Los parques, jardines y demás espacios libres de uso público deberán ser adaptados de acuerdo con 
las siguientes condiciones de accesibilidad: 
 - Disponer de un itinerario adaptado que permita un recorrido por su interior y el acceso a los 
elementos singulares del espacio y a los servicios higiénicos, según las exigencias señaladas en la base 
1.1 del código de accesibilidad. 
 - Los elementos de urbanización que forman parte del citado itinerario estarán adaptados de acuerdo 
con la base 1.2 del código de accesibilidad.  
- El mobiliario urbano será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del código de accesibilidad y lo 
previsto en el artículo siguiente y en la sección 6ª del presente reglamento dedicada al mobiliario 
urbano.  
 
Artículo 23. Elementos de mobiliario urbano  
1. A los efectos del presente Reglamento se consideran elementos de mobiliario urbano el conjunto 
de objetos existentes en las vías y espacios públicos que se hallen superpuestos o adosados a los 
elementos de urbanización o de la edificación de forma que sea posible su traslado o modificación 
sin alteraciones substanciales de aquéllas, tales como semáforos, postes de señalización y similares, 
cabinas telefónicas, fuentes públicas, papeleras, veladores, toldos, marquesinas, quioscos, 
contenedores, barandillas, bolardos, controles de aparcamiento y cualesquiera otros de análoga 
naturaleza.  
 2. Los elementos de mobiliario urbano se diseñarán y colocarán de manera que no obstaculicen la 
circulación de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados con la máxima 
comodidad.  
 3. Los elementos de mobiliario urbano se consideran adaptados cuando reúnan las condiciones 
establecidas en la base 1.4 del código de accesibilidad.  
  
Artículo 24. Señales y elementos verticales 
 1. Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros elementos verticales 
de señalización que se emplacen en un itinerario o espacio de acceso peatonal deberán ser diseñados 
y colocados de forma que resulten adaptados, emplazándose de manera que no obstaculicen la 
circulación de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados con la máxima 
comodidad.  
 2. Los elementos salientes que se emplacen en las alineaciones de las fachadas de edificios que 
interfieran un itinerario o espacio peatonal, tales como marquesinas, toldos y otros análogos, 
deberán evitar en todo caso ser un obstáculo para la libre circulación de todo tipo de personas.  
  
Artículo 46. Condiciones generales de accesibilidad de los transportes públicos 
 1. Todos los transportes públicos de viajeros dependientes de las administraciones gallegas que 
circulen por tierra, mar, aire y cauces fluviales deberán observar lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en la base 6ª del código de accesibilidad.  
 2. Asimismo, los transportes públicos de viajeros deberán ajustarse progresivamente a las medidas 
que se dicten y a aquellas otras que resulten como consecuencia del avance tecnológico y de las que 
esté debidamente acreditada su eficacia.  
 3. En todo caso, en la concesión o en cualquier forma de contratación de la gestión de los servicios 
del transporte, tanto urbanos como interurbanos, se tendrá en cuenta la dotación de sistemas que 
permitan o faciliten la accesibilidad como uno de los factores a puntuar entre las ofertas de los 
concursantes cuando dichos sistemas no sean aún de obligado cumplimiento para todos los vehículos 















2. Red Viaria 
  
Itinerarios peatonales  
Todos los itinerarios (adaptados y practicables), pertenezcan o no a áreas desarrolladas a través de 
instrumentos de ordenación integral, cuando posean un vado peatonal en sentido perpendicular (tipo A 
definido en el apartado 1.1.3) o un vado para vehículos, deberán dejar un ancho mínimo de paso, libre 
de obstáculos, de 0,90 metros.  
  
No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del itinerario. Este punto se 
garantiza por la topografía y cota de rasante de los viales existentes, que permiten la disposición de los 
nuevos viales con pendientes longitudinales uniformes, tanto de aceras como de calzadas, inferiores en 
todos los casos al 6%, no siendo necesaria la disposición de rampas ni escaleras para absorber 
desniveles.  
  
Itinerarios mixtos dedicados al tráfico de peatones y vehículos 
 
 Vados peatonales 
 Los vados peatonales son rampas que salvan el desnivel entre un itinerario peatonal y la zona de 
circulación de vehículos.  
Vados tipo A:  
 Se desarrollan en sentido perpendicular al itinerario peatonal, debiendo evitarse que las diferencias 
de nivel terminen en aristas vivas. Deben utilizarse siempre que la dimensión de la acera permita 
dejar un ancho mínimo de paso libre de obstáculos de 0,90 metros. Se señalarán en todo el ancho de 
la acera, desde la línea de fachada hasta el vado, con una franja perpendicular al mismo ubicada en 
su eje, con pavimento de textura diferenciada y con un ancho mínimo de 1,00 metros. Este pavimento 
señalizador podrá sustituirse por el previsto para los vados tipo B. Se diseñarán de forma que los dos 
niveles a comunicar se enlacen por uno o varios planos inclinados cuya pendiente sea, como máximo, 
del 10%. En el caso de que el vado esté formado por varios planos inclinados, todos tendrán la misma 
pendiente. Los vados se realizan con un solo plano inclinado, pues por los desniveles a salvar no es 
necesario disponer varios.  
Vados tipo B:  
 Se desarrollan en el sentido del itinerario peatonal en todo el ancho de la acera y bordillo, de modo 
que la acera alcance el mismo nivel que la calzada. Con una pendiente máxima del 10%. Sólo se 
utilizarán este tipo de vados cuando en caso de instalarse un vado de tipo A el paso libre de obstáculos 
que dejaría sería inferior a 0,90 metros, sin computar el ancho del borde. Se señalarán en todo el 
ancho de la acera con una franja de un metro de profundidad con pavimento de textura diferenciada 
en los dos extremos del vado.  
 - Se disponen vados peatonales en todas las intersecciones de viales, dando continuidad a los 
distintos itinerarios peatonales cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso público y 
edificaciones del entorno.  
 - Los vados deberán tener la misma anchura que el paso de peatones, y en cualquier caso la anchura 
mínima del paso de peatones será de 1,80 m; entendiendo por anchura de paso de un vado la 
correspondiente a la del encuentro enrasado de la rampa del vado con la calzada.  
 - La continuidad entre la acera y la calzada, a través del vado, se realizará sin ningún tipo de resalte, 
y el paso deberá estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno. Tal y como se observa en los planos 
de detalle, la transición entre la acera y la calzada se realiza con una pendiente uniforme, sin dejar 
ningún resalto en el punto de contacto. - Deberá evitarse que se produzcan encharcamientos de agua 
en los vados. Esto se consigue dando pendientes longitudinales adecuadas a los distintos viales, 
evitando la formación de puntos bajos, y con la disposición de los imbornales adecuados.  
  
Vados para vehículos  
Son aquellos que se disponen para facilitar la entrada de vehículos desde la calzada al interior de las 
edificaciones a través de la acera. La dimensión en el sentido perpendicular a la calzada no será menor 
de 0,60m. El resalto máximo permitido entre el vado y la calzada será menor de 2 cm.  
  
.Parques, jardines y espacios libres de uso público  
Las zonas ajardinadas de las aceras que sean colindantes con el itinerario peatonal, pero no se sitúen 
sobre el mismo, dispondrán de un bordillo perimetral de altura mínima de 5 cm en sus lados 











adyacentes a la banda de paso peatonal, prohibiéndose las delimitaciones con cables, cuerdas o 
similares. Las plantaciones de árboles no invadirán los itinerarios peatonales con ramas o troncos 
inclinados dejando un paso libre no inferior a 2,20 metros de anchura.  
  
 




Los pavimentos deberán ser duros, antideslizantes y sin resaltes. Cuando se indique la necesidad de 
señalizar con cambio de pavimento éste tendrá que cumplir los requerimientos del apartado anterior 
debiendo diferenciarse por textura. En parques y jardines si los pavimentos de los senderos son de 
tierra ésta tendrá una compacidad que resista el paso de una silla de ruedas, estos deben tener un 




 En los pasos de peatones se deberán rebajar los bordillos al nivel del pavimento de acuerdo con lo 




4. Mobiliario urbano 
  
  
Los elementos de mobiliario urbano tales como señales, paneles informativos, carteles, fuentes, 
papeleras, asientos, etc. Estarán ubicados de forma que no invadan la banda libre peatonal (1,50 m), 
y contarán con un diseño que no presente aristas vivas.  
  
Señales y elementos verticales 
 
 Si la acera es de anchura menor de 1,80 m se colocarán, siempre que sea posible, sujetos a las 
fachadas, debiendo dejarse en todo caso un ancho mínimo libre de 1,50 m en áreas desarrolladas a 




En estos la altura del asiento será de 0,45 ± 0,02 metros y la profundidad del asiento comprendida 
entre 0,40 m y 0,45 m, con respaldo de altura como mínimo de 0,40 m.  
 El banco de hormigón diseñado se concibe no sólo como una superficie para sentarse, si no como un 
espacio multifuncional elevado integrado con el muro existente y por ello sus dimensiones difieren 
de estos parámetros en algunas de sus partes.  
 
5. Otros elementos de mobiliario urbano 
 
 Todos los elementos de urbanización y mobiliario que estén adaptados deberán disponer de la 
correspondiente señalización para facilitar el uso a personas con discapacidad visual o acústica o 
movilidad reducida.  
Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos análogos estarán situados entre 
0,70 y 1,00 m de altura. 
Los contenedores de basura, se situarán en la calzada, en un lugar específicamente destinado para 
ellos, de manera que sean de fácil manipulación desde un itinerario peatonal. En este caso, se 
mantiene su ubicación frente a los centros por considerarse adecuada.  
  
6. Protección y señalización de las obras en la vía pública 
Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, recogidos también en 











el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto:  
  
Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras deberán señalizarse y protegerse mediante 
barreras estables y continuas que permanecerán iluminadas toda la noche, disponiéndose las mismas 
de manera que ocupen todo el perímetro de los acopios materiales, zanjas, calicatas u obras análogas, 
y separadas de ellas al menos 0,50 m. No se utilizarán cuerdas, cables, mallas o similares, como 
elementos de protección. Las protecciones estarán dotadas de luces rojas que permanecerán 
encendidas toda la noche.  
  
Cuando las obras afecten a las condiciones de circulación de un itinerario peatonal, deberán 
adoptarse las medidas necesarias, con el fin de que, en tanto no se acaben, éste pueda ser utilizado 
por personas con movilidad reducida. Deberá garantizarse una banda libre peatonal practicable (1,20 
m).  
  
La valla de protección deberá tener los elementos longitudinales escalonados de forma que la altura 
mínima y máxima respecto al suelo sea de 0,15 m y 0,90 m respectivamente.  
  
Cuando no sea posible garantizar los requisitos anteriores, debe existir un itinerario alternativo 
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El objeto del presente anejo, es el de valorar la superficie a expropiar. El método empleado en esta 
valoración es el comparativo (sintético) para la determinación del valor unitario de partida (basado 
en el estudio de los precios de mercado para inmuebles similares en la zona), aplicando, 





A continuación se adjunta el listado de las parcelas que se expropian. Cabe destacar que en todas las 








01 9490501NJ4999S0001HD Suelo sin edificar 
02 9490502NJ4999S0001WD Suelo sin edificar 
28 9490528NJ4999S0001ZD Suelo sin edificar 
11 9291711NJ4999S0001HD Parcela construida 
03 9692203NJ4999950001HD Suelo sin edificar 
05 9692205NJ4999S0001AD Parcela construida 
06 9692206NJ4999S0001BD Parcela construida 
09 9692209NJ4999S0001QD Suelo sin edificar 
10 9692210NJ4999S0001YD Suelo sin edificar 
        11  9692211NJ4999S0001GD Suelo sin edificar 
12 9692212NJ4999S0001QD Suelo sin edificar 
13 9692213NJ4999S0001PD Suelo sin edificar 
14 9692214NJ4999S0001LD Suelo sin edificar 
16 9692216NJ4999S0001FD Suelo sin edificar 
06 9593406NH4999S0001KY Parcela construida 
03 9593403NJ4999S0000DS Parcela construida 
 
A continuación se adjunta la valoración de las parcelas a expropiar: 
 
SUPERFICIE TOTAL A EXPROPIAR €/M2 VALOR 
679.03 264 179.263,92 
Premio de afección 5% …… 8.963,2 
IMPORTE TOTAL 188.227,12 
REPOSICIÓN DE MURO €/M2 VALOR 
114.216 107.62 12.291,93 
IMPORTE TOTAL (Suma de valores +  premio de afección) 200.519,05 
 
En dicha valoración se ha aplicado el porcentaje de afección, tal y como recoge la  Ley de 16 de 
diciembre de  1954, de Expropiación Forzosa, en el articulo 47 conforme el cual “ En todos los 
casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio fijado en la forma 
establecida en los artículos anteriores, un 5% como premio de afección”. 
 
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9490501NJ4999S0001HD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CM REGUEIRA 1 Suelo











A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,200 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9490502NJ4999S0001WD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CM REGUEIRA 3












A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
273
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]
1.075
TIPO DE FINCA
Parcela construida sin división horizontal
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,250 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²
ALMACEN 1 00 A 105
VIVIENDA 1 00 0B 18
VIVIENDA 1 01 0A 142
ALMACEN 1 00 C 8
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9490528NJ4999S0001ZD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CM CAPILLA 2 Suelo











A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,300 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9291711NJ4999S0001HD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 25











CL CASTAÑO EIRIS 25
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
365
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]
941
TIPO DE FINCA
Parcela construida sin división horizontal
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE




549,300 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²
VIVIENDA C OM UN 39
ALMACEN 1 SM A 50
VIVIENDA 1 00 0A 131
VIVIENDA 1 01 0A 110
APARCAMIENTO 1 00 B 35
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692203NJ4999S0001HD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 8 Suelo










CL CASTAÑO EIRIS 8
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,350 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
COORDINACIÓN GRÁFICA CON EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Registro: A CORUÑA 6
Código finca registral: 15024000112091
Fecha coordinacion: 05/02/2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692205NJ4999S0001AD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 14











CL CASTAÑO EIRIS 14
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
207
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]
1.125
TIPO DE FINCA
Parcela construida sin división horizontal
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,400 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²
ALMACEN 1 SM A 84
VIVIENDA 1 00 A 65
APARCAMIENTO 1 00 B 11
ALMACEN 2 00 A 47
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692206NJ4999S0001BD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 16











CL CASTAÑO EIRIS 16
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
450
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]
1.808
TIPO DE FINCA
Parcela construida sin división horizontal
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE




549,450 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²
VIVIENDA 1 00 0A 102
VIVIENDA 1 01 0A 102
ALMACEN 1 +1 A 60
APARCAMIENTO 1 00 B 25
ALMACEN 1 SM A 102
ALMACEN 1 00 C 41
ALMACEN 2 00 A 18
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692209NJ4999S0001QD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 22 Suelo










CL CASTAÑO EIRIS 22
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,500 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692210NJ4999S0001YD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 24 Suelo










CL CASTAÑO EIRIS 24
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,500 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692211NJ4999S0001GD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 26 Suelo










CL CASTAÑO EIRIS 26
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE




549,400 549,450 549,500 549,550
549,550 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692212NJ4999S0001QD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 28 Suelo










CL CASTAÑO EIRIS 28
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,400 549,450 549,500 549,550
549,550 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692213NJ4999S0001PD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 30 Suelo










CL CASTAÑO EIRIS 30
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,400 549,450 549,500 549,550
549,550 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692214NJ4999S0001LD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 32 Suelo










CL CASTAÑO EIRIS 32
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,400 549,450 549,500 549,550
549,550 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9692216NJ4999S0001FD
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 34 Suelo










CL CASTAÑO EIRIS 34
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,500 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9593406NH4999S0001KY
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 31











CL CASTAÑO EIRIS 31
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
377
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]
953
TIPO DE FINCA
Parcela construida sin división horizontal
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,450 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²
APARCAMIENTO 1 SM 01 127
VIVIENDA 1 00 01 168
VIVIENDA 1 +1 01 82
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9593403NJ4999S0000DS
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL CASTAÑO EIRIS 35 Es:1 Pl:00 Pt:A PQ STA MARIA OZA











CL CASTAÑO EIRIS 35 PQ STA MARIA OZA
A CORUÑA [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
597




CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE





549,500 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del







 Jueves , 11 de Octubre de 2018
CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²
VIVIENDA 1 00 A 82
APARCAMIENTO 1 00 D 35
VIVIENDA 1 01 A 76
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 El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. 
 
 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en obras de 
construcción. 
 
 La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una obra en la 
que se cumple una o varias de las siguientes condiciones: 
 
  Presupuesto base de licitación igual o más mayor que 450.759,07 Euros (75 millones de pesetas). 
 Duración estimada de la obra, superior a 30 días laborables empleando en algún momento a más 
de 20 trabajadores de forma simultánea. 
 Volumen de mano de obra estimado (suma de los días de trabajo del total de trabajadores) sea 
superior a 500. 
Obras de especial peligro: túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
 
El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección Facultativa), la 
elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. 
 
El Contratista podrá encargar al autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la redacción del Plan 
de Seguridad, que desarrollara los contenidos de dicho estudio y que deberá ser visado y autorizado 
por el autor de aquel, con un presupuesto de ejecución que nunca será inferior al del Estudio. Si el 
autor del Estudio de Seguridad es al mismo tiempo el autor del Plan de Seguridad, no necesitará visar 
el mismo. 
 
La aprobación y el seguimiento del Plan de Seguridad, los realizará el Promotor por medio del 
personal cualificado que le represente para tal cometido. 
 
En las obras que la Administración actúa como Promotor, que sería este caso la aprobación del 
Plan de Seguridad, la realizará una Comisión formada por personal de la Administración, delegada a tal 
fin. 
 
El Plan de Seguridad podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de las obras, con 
el visto bueno del autor del Estudio de Seguridad. 
2. Descripción de las obras  
 
La evolución de las distintas fases de la obra es la que se describe a continuación.  
 
2.1.  Demoliciones y movimiento de tierras  
 
Se demolerán los cerramientos ubicados dentro de los límites del proyecto y los pavimentos 
existentes en la calzada. Se realizarán los trabajos correspondientes de excavación y vaciado hasta 
las cotas previstas. 
 
2.2. Firmes y pavimentos  
 
Se procede a la colocación de un nuevo pavimento en toda la calzada. En este apartado se distinguen 
dos tipos de pavimento: pavimento bituminoso y adoquín. Las aceras peatonales costaran de 
baldosas de terrazo gris. 
 
 






Patricia Álvarez Crespo 
 
 
2.3.  Red de drenaje 
 
Estas obras incluyen, entre otras, la colocación de tuberías, la sujeción de las mismas, las uniones, la 
ejecución de pozos y arquetas y las pruebas de servicio. 
 
2.4.  Iluminación 
 
El tipo de bombillas utilizadas en el proyecto, puede verse el anejo iluminación. 
 
2.5.  Señalización  
 
En esta fase se incluye la colocación de las nuevas señales necesarias para el acondicionamiento de las 
calles, así como la señalización horizontal necesaria tras la actuación en la calzada. 
 
2.6.  Mobiliario urbano y jardinería  
 
En esta fase se incluye la plantación de árboles y arbustos, así como la colocación del mobiliario 
descrito.  
La colocación del mobiliario será la última de las actuaciones para evitar su deterioro 
. 
3. Unidades constructivas que componen la obra 
 
3.1. Movimiento de tierras 
3.1.1. Descripción de los trabajos 
 Por medios mecánicos se procederá a la excavación. En función del Estudio Geológico se elegirán 
las máquinas adecuadas. 
a) Trabajos a realizar. 
Señalización de la cota 0.00 de la edificación. 
Excavación con transporte de productos sobrantes a vertedero. 
 Formación de rampa para maniobra de los medios mecánicos. 
  
 
b) Organización esquemática de los mismos. 
 Para la realización de los trabajos antes mencionados, se seguirá el mismo orden que se expuso 
anteriormente. 
 
c) Maquinaria a utilizar. 
Se utilizarán la pala cargadora de neumáticos o bien de cadenas y la retroexcavadora, 
dependiendo del estado del terreno y de las necesidades del momento, hasta la cota de enrase, 
evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio. 
 Las pendientes de la rampa de acceso serán del 12% en tramos curvos, siendo estas de 
una anchura suficiente para facilitar el giro de los camiones y maquinaria, superándose 
los 6 M exigidos en el acceso vial. 
 Tanto la retirada de la rampa de acceso como la ejecución de la cimentación y 
saneamiento se realizarán con la retroexcavadora. 
 Se prohibirá la entrada de personal ajeno a los trabajos que se realizan así como su 
proximidad a máquinas en movimiento. 
 Los camiones no se cargarán por encima de lo definido como tara máxima y nunca 
sobrepasando los arcenes. 
3.1.2. Riesgo más frecuentes 
 Repercusiones en los muros de los edificios. 
 Desplome de tierras. 
 Desprendimiento de tierras por vibraciones próximas (calle transitada). 
 Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático o por agua de lluvias. 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de 
tierras. 
 Caídas de personas u objetos, desde el borde de coronación de la excavación. 
 Interferencias con conducciones de aguas enterradas. 
 Caídas de personas al interior de las zanjas. 
 Generación de polvo. 
3.1.3. Normas básicas de seguridad 
 La altura del corte de excavación realizada por la pala mecánica no rebasará en la máxima 
altura de ataque de la cuchara. 
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 No se producirán cargas ni sobrecargas en el espacio de dos metros y medio desde el 
borde superior hacia el terreno para evitar deslizamientos o vuelcos de los taludes. 
 Las entibaciones urgentes se ejecutarán siguiendo la directriz expresa de la dirección 
Facultativa: el Jefe de Obra en caso de evidente necesidad o ausencia de este, pondrá en 
práctica las solución adoptada, que será aprobada por la Dirección Facultativa de la obra, 
una vez conocidos los hechos que la originaron. 
 Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, que supongan la 
existencia de un riesgo, pese a la realización de entibaciones. 
 El acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación no será el mismo. Si por 
necesidad de operatividad no se pudiese hacer independiente, el de personal se 
protegerá con una valla y señalización de peligro. 
 Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del 
permiso de conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
 En excavaciones de pozos el personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y 
seguras, que sobrepasen en 1 m el borde del pozo y estarán amarrados firmemente al 
borde superior. 
 Es obligatoria la entibación en pozos con profundidad superior a 1,50 m cuyos taludes 
sean menos tendidos que los naturales. La desentibación se hará en sentido contrario a 
la entibación. 
 Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos, no reanudándose los 
trabajos hasta haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo 
o gunitado. 
 El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de 
zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerdas con banderolas. 
 En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizará de 
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras 
ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus órdenes 
expresas. 
 En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes 
en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible 
los achiques necesarios. 
 No existirán tajos bajo zonas en las que se utilicen martillos rompedores en prevención 
del riesgo de golpes por objetos o fragmentos. 
 Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión estarán en perfectas 
condiciones de conservación, revisándose como mínimo dos veces en el transcurso de la 
jornada de trabajo y reparando las anomalías que se hubiesen detectado antes de 
reanudar los trabajos. 
 Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán del diámetro adecuado a la 
herramienta que se está utilizando, cerciorándose de que el puntero esté solidamente 
fijado antes de iniciar un trabajo, en evitación de roturas o lanzamientos descontrolados. 
 No se dejará el martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de 
presión. A la interrupción del trabajo se desconectará el martillo, depositándose en el 
almacén las herramientas. 
 Los compresores se situarán lo más alejados posible de la zona de martillos para evitar en 
lo posible la conjunción acústica. 
 Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas de los 
martillos neumáticos al transmitir vibraciones innecesarias. 
 Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de protección 
personal necesarias para eliminar los riesgos. 
 Realización del trabajo por personal cualificado. 
 Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencia entre las mismas. 
 Se prohíbe la permanencia del personal de obra en el radio de acción de las máquinas. 
 Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los 
medios de transporte. 
 Se señalizarán los bordes de la excavación. 
 Se mantendrá una vigilancia adecuada en las paredes de las excavaciones y se controlarán 
los taludes, pequeños desprendimientos y desplome. 
 Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada. 
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 Se señalizarán las rutas interiores de la obra. 
 Se colocará señal lista para avisar a los transeúntes y tráfico rodado en las entradas y 
salidas de transporte pesado y maquinaria de obra. 
 Antes de iniciar la excavación, se consultará con los Organismos competentes si existen 
Líneas eléctricas, alcantarillado, teléfono, pozos negros, fosas asépticas, etc. 
 Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehículos. 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, y manteniendo las vías libres. 
 Máquinas provistas de dispositivo sonoro y luz blanca en marcha atrás. 
 Cabinas con protección antivuelco. 
 El control del tráfico se realizará con el auxilio de un operario previamente formado. 
 Camiones con cabina protegida. 
 Los conductores de camiones permanecerán dentro de la cabina mientras duren las 
operaciones de carga. 
 El inicio de movimiento de una máquina parada debe señalizarse acústicamente. 
 La circulación de vehículos o máquinas junto al borde del vaciado se hará guardando la 
distancia de seguridad para no provocar sobrecargas en el terreno, lo que se podrá 
señalizar mediante topes limitadores en el terreno. 
 Se adoptarán medidas que aseguren la estabilidad del frente de la excavación cuando: 
 
-   No sea posible que las paredes formen un ángulo igual o inferior al del talud natural. 
-  Existan en las proximidades, construcciones o situaciones (maquinaria, tráfico exterior, 
excavaciones antiguas, filtraciones, etc.). En este caso se realizarán entibaciones 
adecuadas. 
- En los vaciados de sótanos, cuando exista peligro de derrumbamiento, pueden entibarse. 
- En terrenos inundados se utilizarán medios de achique, observando si la estabilidad del 
terreno se ha visto afectada. 
- El acceso a las excavaciones se hará preferentemente a través de escaleras metálicas. 
3.1.4. Protecciones personales 
 Mono de trabajo. 
 Casco de polietileno (lo utilizarán a parte del personal de a pie, los maquinistas que 
deseen o deban abandonar la cabina de conducción). 
 Botas de seguridad clase I (de goma). 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma 
3.1.5. Protecciones colectivas 
 No se harán acopios a una distancia inferior a los 2 metros del borde de una zanja, como 
norma general. 
 Las zanjas y el vaciado se entibarán y apuntalarán tal como queda descrito en el apartado 
correspondiente de la memoria. 
 Se instalará una línea de señalización de peligro paralela a las zanjas, formadas por cuerda 
de banderitas sobre pies derechos. 
 Si los trabajos requieren iluminación portátil se utilizarán lámparas de 24 V. 
 Señales normalizadas de obligación. 
 Señales normalizadas de prevención de riesgos. 
 La coronación de los taludes de vaciado a la que deben acceder las personas, se protegerá 
mediante una barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, que estará situada a 2m como mínimo del borde de coronación del talud. 
 Topes de final de recorrido. 
 Se instalará una línea de señalización de peligro paralela a zanjas, formada por cuerda de 
banderitas sobre pies derechos. 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación. 
 Dar aviso con antelación suficiente del comienzo de una voladura, así como de su final. 
 Disposición de pantallas, blindajes, vallas, etc., para contener los fragmentos lanzados. 
 










3.4.1. Descripción de los trabajos 
 Se dotará del afirmado correspondiente a cada una de las partes que componen este proyecto en 
A Coruña. 
3.4.2. Riesgos más frecuentas  
Durante la extensión de mezclas bituminosas: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Por utilización de productos bituminosos. 
 Salpicaduras. 
 Caídas de personas y objetos al mismo nivel. 
 Quemaduras. 
 Vibraciones en la compactación. 
 Ruido. 
3.4.3. Normas básicas de seguridad 
 Todos los conductores de máquinas para afirmado serán poseedores del permiso de 
conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
 Se establecerá una estrecha vigilancia sobre el uso de todas las prendas de protección 
personal necesarias para eliminar los riesgos. 
 Realización del trabajo por personal cualificado. 
 Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencia entre las mismas. 
 Se prohíbe la permanencia del personal de obra en el radio de acción de las máquinas. 
 Se colocará señal lista para avisar a los transeúntes y tráfico rodado en las entradas y 
salidas de transporte pesado y maquinaria de obra. 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, y manteniendo las vías libres. 
 El control del tráfico se realizará con el auxilio de un operario previamente formado. 
3.4.4. Protecciones individuales 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado homologado previsto de suelas antideslizantes. 
 Guantes de uso general, de cuero y anticortes, para manejo de materiales y objetos. 
 Guantes de goma. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Filtros para mascarilla 
 Chalecos reflectantes para el personal que trabaje en las proximidades de tráfico o en 
condiciones de baja visibilidad. 
3.4.5. Protecciones colectivas 
 Señales de STOP en salidas de vehículos. 
 Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores auditivos, 
botas y guantes. 
 Conos y juegos de señalización para desvíos de tráfico. 
 Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
 Cinta de balizamiento. 
 Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su cometido. 
 Se señalizará la entrada y salida de vehículos. 
 Todos los vehículos de motor deben llevar correctamente los dispositivos de frenado, para 
lo que se harán revisiones muy frecuentes. 
 
3.7. Redes 
3.7.1. Descripción de los trabajos 
 Drenaje. 
 Iluminación. 
3.7.2. Riesgos más frecuentes 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas de materiales y herramientas. 
 Golpes contra objetos. 
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 Cortes y heridas en las extremidades. 
 Heridas punzantes. 
 Ambientes pulvígenos o tóxicos. 
 Explosiones e incendios en trabajos de soldadura. 
 Quemaduras por la llama del soplete. 
 Salpicaduras, dermatosis. 
 Sobreesfuerzos. 
 Atrapamientos. 
 Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores. 
 Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, uso de 
herramientas sin aislamiento, malas conexiones, etc. 
 Explosión de los grupos transformadores. 
 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
 Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 Caídas al mismo o distinto nivel. 
3.7.3. Normas básicas de seguridad 
Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares. 
 Señalizaciones correctas. 
 Limpieza de los tajos de trabajo. 
 Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles. 
 Ventilación natural o forzada. 
 Recipiente de disolventes cerrado. 
 Prohibición de encender fuego. 
 Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 
 Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones. 
 Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y sopletes. 
 Uso de válvulas antirretroceso de la llama. 
 Conexiones eléctricas, sin tensión. 
 Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados. 
 
3.7.4. Protecciones individuales 
Se establece el uso obligado de los siguientes medios de protección: 
 Mono de trabajo. 
 Casco. 
 Guantes de goma y de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Plantillas. 




 Protectores auditivos (tapones y cascos). 
 Mascarillas antipolvo. 
 Pantallas. 
3.7.5. Protecciones colectivas 
 Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento. 
 Orden y limpieza en la zona de trabajo. 
3.8. Maquinaria 
3.8.1. Riesgos más frecuentes 
Camión basculante 
 Choques con elementos fijos de la obra. 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y mantenimiento. 
 Caídas al subir o bajar de la caja. 
 Caídas al subir o bajar de la caja. 
 Vuelco de la grúa autopropulsada. 
 Atrapamientos. 
 Atropello de personas. 
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 Golpes por la carga. 
 Caídas al subir o bajar de la cabina. 
 
Camión bomba de hormigonado 
 Atrapamientos. 
 Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa). 
 Caídas de personas desde la máquina. 
 Atrapamiento de la persona entre la tolva y el camión hormigonera. 
 
Miniretroexcavadora. 
 Vuelco de la máquina. 
 Atropello y colisiones. 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 Proyección de partículas. 
 Caída de materiales desde la cuchara. 
 Incendios (operaciones de mantenimiento). 
 
Grúa torre 
 Rotura del cable o gancho. 
 Caída de la carga. 
 Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
 Caída de personas en altura por empuje de la carga. 
 Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente. 
 
Maquinillo cabestrante mecánico 
 Caída de la propia máquina por deficiencia de anclaje. 
 Caídas en altura de materiales, en operaciones de subida o de bajada. 
 Caídas en altura del operador por la ausencia de elementos de protección. 
 
3.8.2. Prevención de los riesgos, protecciones individuales 
 
Camión basculante 
 Ropa adecuada para trabajo. 
 Calzado antideslizante. 
 Casco de polietileno (en caso de salir de la cabina del camión). 
 Grúa telescópica autopropulsada. 
 Casco de polietileno (en caso de salir de la cabina). 
 Calzado antideslizante. 
 Ropa adecuada para el trabajo. 
 
Camión bomba de hormigonado 
 Casco de polietileno (en caso de tener que salir de la cabina). 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes de goma o de PVC. 
 Botas de seguridad. 




 Casco de polietileno. 
 Gafas antipolvo. 
 Cinturones de seguridad. 
 Cabina antivuelco. 
 
Grúa torre. 
 El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento. 
 Guantes de cuero al manejar cables y otros elementos rugosos o cortantes. 
 Cinturón de seguridad en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o 
al cable de visita de la grúa. 
 
Maquinillo cabestrante mecánico 
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 Casco homologado de seguridad. 
 Botas de agua. 
 Gafas antipolvo si es necesario. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido pero en ningún caso 
a la propia máquina. 




 Espejo retrovisor. 
 Acotación del área de trabajo. 
 Grúa telescópica autopropulsada. 
 Extintor. 
 
Camión bomba de hormigonado 
 Claxon. 
 Espejo retrovisor. 
 Extintor. 
 Acotación del área de trabajo. 
 Vallas de protección entre la tolva y el camión hormigonera. 
Miniretroexcavadora 
 Claxon. 




 Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 
 La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa torre las herramientas se llevarán 
en una bolsa, no tirando estas una vez terminadas dichas operaciones. 
 El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente. 
 
Maquinillo cabestrante mecánico 
 El gancho de suspensión de la carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
 El cable de alimentación, desde cuadro secundario de alimentación, estará en buen 
estado. 
 Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandilla que 
cumplirán las mismas funciones  que el resto de los huecos. 
 El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos. 
 La carga estará colocada adecuadamente. Se pondrán los mandos a cero, no se dejarán 
cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
3.9. Maquinaria herramienta 
3.9.1. Riesgos más frecuentes 
 
Cortadora de material cerámico 
 Proyección de partículas y polvo. 
 Descarga eléctrica. 
 Rotura del disco. 
 Cortes y amputaciones. 
 
Vibrador 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas en altura. 
 Salpicaduras de lechada en ojos. 
 
Sierra circular 
 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 Descargas eléctricas. 
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 Descargas eléctricas. 
 Atrapamientos por elementos móviles. 
 Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 Polvo ambiental. 
 
Oxicorte 
 Inhalación de vapores metálicos. 
 Quemaduras. 
 Incendios. 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Explosión (por retroceso de la llama). 
 
Bomba de achique 
 Quemaduras. 
 Contacto con energía eléctrica. 
 Vibraciones y ruidos. 
  
Taladro percutor 
 Rotura de la manguera de presión. 
 Los derivados por la emanación de gases tóxicos debido a los humos del motor. 
 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
 
 
3.9.2. Prevención de riesgos. Protecciones individuales 
 
Cortadora de material cerámico 
 Casco homologado. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
 
Vibrador 
 Casco homologado. 
 Botas de goma. 
 Guantes dieléctricos. 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
Sierra circular 
 Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 
 Calzado con plantilla anticlavo. 
 
Amasadora 
 Casco homologado de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Contactos con energía eléctrica. 
 Atrapamientos. 
 Erosiones en las manos. 
 Cortes. 
 Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
 Los derivados de la rotura de la broca. 
 Los derivados del mal montaje de la broca. 
 










 Los derivados del alto nivel sonoro del disparo, para que el que la maneja y el personal de 
su entorno. 
 Disparo inopinado y/o accidental sobre las personas o las cosas. 
 Disparo a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo. 
 Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión. 
 Partículas proyectadas. 
 
Rozadora eléctrica 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Erosiones en las manos. 
 Cortes. 
 Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
 Los derivados de la rotura del disco. 
 Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 
 Los derivados de los trabajos con producción de ruido. 
 
Martillo neumático 
 Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo. 
 Ruido puntual. 
 Ruido ambiental. 
 Polvo ambiental. 
 Sobreesfuerzo. 
 Rotura de manguera bajo presión. 
 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 






 Guantes de goma. 
 Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
Oxicorte 
 Casco de polietileno. 
 Pantalla de protección 
 Guantes de cuero. 
 Manguitos de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clase C. 
 
Bomba de achique 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 
Taladro percutor 
 Casco de polietileno (preferente con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad (antiproyecciones). 
 
Pistola clavadora 
 Casco de polietileno. Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes de cuero. 
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 Muñequeras de cuero y manguitos. 
 Mandil de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Rozadora eléctrica 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes de cuero. 
 Mandil y manguitos de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Mascarilla antipolvo. 
 
Martillo neumático 
 Casco de polietileno. 
 Protectores auditivos. 
 Mandil de cuero. 
 Manguitos de cuero. 
 Manoplas de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria). 
 Muñequeras elásticas (antivibratoria). 
 
Compresor 
 Casco de polietileno. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de PVC en las operaciones de encendido y mantenimiento. 
3.9.3. Prevención de riesgos. Protecciones colectivas 
 
Cortadora de material cerámico 
 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y estén bien ventiladas. 





 Las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
Sierra circular 
 Zona acotada para la máquina instalada en lugar libre de circulación. 
 Extintor manual de polvo químico antigrasa, junto al puesto de trabajo. 
 
Amasadora 
 Zona de trabajo claramente delimitada. 
 Plataforma de trabajo de 2x2 m de entablado para el operador, en prevención de riesgos 
por trabajar en superficies irregulares. 
 
Oxicorte 
 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas de 
retroceso antillamas. 
 No se ubicarán al sol las botellas de gases licuados. 
 Se mantendrán limpios los lugares por donde halla de circularse con las bombonas de 
gases licuados. 
 El traslado y la ubicación para el uso de las botellas de gases licuados, se efectuará 
mediante carros porta botellas de seguridad. 
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 Perfecta organización de los trabajos en evitación de las caídas y choques de personal y/o 
botellas. 
 Apuntalamiento o sujeción adecuada de los elementos a demoler por este procedimiento. 
 
Bomba de achique 
 Zona de trabajo delimitada. 
 Mantener las mangueras de evacuación de agua protegidas del paso de carretillas u otros 
elementos de paso. 
 Mantener la bomba de achique en lugar seco, y protegida de caída al agua. 
 El cable de alimentación desde el cuadro secundario, estará protegido. 
 
Taladro percutor 
 Comprobar el estado del cable y la clavija de conexión. 
 Utilizar en zonas ventiladas. 
 No dejar abandonado conectado a la red. 
 
Pistola clavadora 
 No cargar la pistola sino es justo antes de su empleo. No utilizar en recintos donde existan 
vapores inflamables o explosivos. 




 Comprobar el estado del cable y la clavija de conexión. 
 Utilizar en zonas ventiladas. 
 No dejar abandonada la máquina conectada a la red. 
 Martillo neumático 
 Carcasa amortiguadora de ruido en el martillo. 
 Revisar el estado de la manguera a presión. 
 
Compresor 
 Siempre que sea posible, colocar el compresor en el exterior. 
 Colocar el compresor en posición horizontal y asegurarlo mediante tacos 
antideslizamiento 
 Carcasa amortiguadora de ruido en el grupo compresor 
 Acordar el área del compresor en 4 m colocándose protectores auditivos al sobrepasar 
este límite. 
 
3.10. Herramientas manuales 
3.10.1. Riesgos más frecuentes 
 Descargas eléctricas. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas en altura. 
 Ambiente ruidoso. 
 Generación de polvo. 
 Explosiones e incendios. 
 Cortes en extremidades. 
3.10.2. Prevención de riesgos. Protecciones individuales 
 Casco homologado de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Protecciones oculares y auditivas en el empleo de la pistola clavadora. 
 Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
3.10.3. Prevención de riesgos. Protecciones colectivas 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán a buen uso. 
 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
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3.11. Medios auxiliares 
3.11.1.  Riesgos más frecuentes 
 Caídas de material y de personas, producidas por la rotura de la plataforma de trabajo, 
insuficiente cuajado, colocación defectuosa, excesiva acumulación de acopios o mal 
reparto de estos, vuelcos por falta de anclaje, deficiente inmovilización. 
 Los inherentes al trabajo a realizar sobre los mismos (golpes o caídas al mismo nivel en la 
recepción de los materiales, armaduras, cubiertas de hormigonado, tablas, etc.). 
3.11.2. Prevención de riesgos. Protecciones individuales 
 Ropa de trabajo. 
 Casco de seguridad. 
 Calzado antideslizante. 
3.11.3. Prevención de riesgos. Protecciones colectivas 
 Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, 
principalmente cuando se trabaje en las fachadas o en la coronación. 
 Se señalizará la zona de influencia, mientras dure el montaje y desmontaje de los 
andamios. 
 Los andamios se inspeccionarán periódicamente por el vigilante de seguridad, para 
prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
3.12. Instalaciones provisionales de obra 
3.11.1. Riesgos más frecuentes 
Instalación provisional eléctrica 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Los derivados de la caída de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso e incorrecto 
cálculo de instalación). 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación, picas que anulan los 
sistemas de protección del cuadro general). 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Instalaciones de producción de hormigón 
 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 
 Neumoconiosis, debido a la aspiración del polvo del cemento. 
 Atrapamiento por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 
 Contactos eléctricos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes y caídas en el manejo de la cubeta de hormigonado. 
 Caída de material por cierre defectuoso o rebosamiento. 
 Caídas al mismo nivel. 
3.12.2. Prevención de riesgos. Protecciones individuales 
Instalación provisional eléctrica 
 Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
 Botas aislantes para la electricidad. 
 Guantes aislantes para la electricidad. 
 Plantillas anticlavos. 
 Banquetas, alfombrillas, aislantes de electricidad. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas manuales con aislamiento. 
 Mono de trabajo. 
 Instalaciones de producción de hormigón 
 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad. 
 Botas de goma para el agua. 
 Guantes de goma. 
 Mascarillas antipolvo. 
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3.12.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Instalación provisional eléctrica 
 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso. 
 Los postes provisionales para colgar las mangueras eléctricas, seguirán las mismas 
especificaciones del punto anterior. 
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se efectuará por un lugar que no sea el 
de acceso de personal, o bien el de la maquinaria, nunca al lado de las escaleras de mano. 
 Los cuadros eléctricos en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad 
de triángulos. 
 Como norma general el tendido de los cables para cruzar viales de obras, se efectuará 
enterrado a una profundidad de 40cm, el cable irá protegido en el interior de un tubo 
rígido. No obstante, pueden ir elevados a 2m del nivel del pavimento en pasos peatonales 
y a 5 m en caso de los de vehículos, en caso de que no fuera posible enterrarlos por alguna 
circunstancia. 
 Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el 
suelo aunque sean antihumedad. 
 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico en las plantas, será colgado, a una 
altura sobre el pavimento en torno a los 2m para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras de suelo, y no incidirá con el suministro de agua provisional, a 
las mismas. 
 Las mangueras de alargaderas, por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente. 
 
Instalaciones de producción de hormigón 
 El motor de la amasadora y sus órganos de transmisión, estarán cubiertos. 
 Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
 La amasadora, estará puesta a tierra. 
 Se señalizarán las zonas batidas por el cubo. 
 El cierre de la cubeta será perfectamente estanco. 
 El transporte de la cubeta estará vigilado permanentemente. 
4. Riesgos de daños a terceros 
Para evitar daños a terceros, la obra se vallará en todo su perímetro y con objeto de evitar la entrada a 
toda persona ajena a la misma, existirá un guarda que se ocupará de este menester. 
Los riesgos más posibles son: 
 Caída de objetos a cualquiera de las plantas. 
 Caída de personas a zanjas si transitan cuando se realizan las excavaciones y vaciados 
 Atropellos por maquinaria pesada. 
En fase de urbanización se preverá la colocación de vallas de contención de peatones, ancladas entre sí, señalizándose 
de día y de noche. También se colocarán señales de peligro. 
Se realizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en 
su caso los cerramientos necesarios. 
 




 Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
 Asimismo, y como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto e Seguridad y Salud 
que cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en la obra. 
 
 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
6.2. Asistencia a accidentados 
 
 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 Asimismo, existirá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los 
Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
 
 Se dispondrá del servicio médico más próximo y del servicio de urgencias en el Hospital Provincial 
de la Seguridad Social de la zona. 
6.3. Reconocimiento médico 
 
 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 
 
 Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si 
no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
7. Coordinados de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
 
 
 El coordinador en materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra debe desarrollar 
las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación de coordinador. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
8. Libro de incidencias  
 
 En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
 El Libro de Incidencias será facilitado por: 
 El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de la 
administración pública. 
 






Patricia Álvarez Crespo 
 
 
 El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en obra, estará en poder del coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
 
 A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas 
y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 
con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1 del Real Decreto 1627/97. 
 
 Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 





A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
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RESISTENTE A LA CORROSION
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
TACON
CONTRAFUERTE
BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE III





Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm
Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm









VISIBLE > 89 % RESISTENTE 







1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION













> 25 mm ANCHO
COPA CIMA
> 5 mm
LUZ LIBRE > 21 mm
2
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS
CLASE "B" arnes en la nucaCLASE "A" arnes en la cabeza
CASCOS PROTECTORES DEL RUIDO
BOTA PARA ELECTRICISTA
PUNTERA DE PLASTICO.
Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.
PANTALLAS DE SEGURIDAD
Pantalla de acetato tramsparente,






PRENDAS PARA LA LLUVIA
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por





PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE





REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE1
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)









BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
Piso antideslizante, con resistencia
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ARGOLLA EN D. ANTICORROSION
HEBILLA ANTICORROSION
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2
CUERDA DE AMARRE D. MINIMO 10mm















3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE









Rehabilitación y acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS Grado en Ingeniería de Obras Públicas UNIVERSIDAD DE A CORUÑA













Rehabilitación y acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS Grado en Ingeniería de Obras Públicas UNIVERSIDAD DE A CORUÑA







Rehabilitación y acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS Grado en Ingeniería de Obras Públicas UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
Título del Plano: Número de plano:Octubre 2018
Sin escala
6Seguridad y Salud
AL LUGAR DONDE SE QUIERE LLEGAR.
SOBREPASARAN AL MENOS 1 m.





SUJECION EN LA PARTE SUPERIOR
MECANISMOS ANTIDESLIZANTES





5 M. MAXIMO PARA
ESCALERAS REFORZADAS










NO SE DEBE REALIZAR NUNCA
UTILIZACIÓN DE LAS ESCALERAS
EL EMPALME IMPROVISADO
DE DOS ESCALERAS.
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CALZOS DE LA MAQUINA1.00
BALIZA
EXCAVACION
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DETALLE DE BARANDILLA DE SEGURIDAD
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
PERSPECTIVA
CON ENSAMBLE




PIE VERTICAL DE ANDAMIO
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS









BRIDA O 42 CON ENSAMBLE
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1- EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE.
2- SI CONTACTO, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE 
   EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE.
ATENCION AL BASCULANTE
3- SI NO CONSIGUE QUE BAJE, SALTE DEL CAMION LO
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CUADROS INDEFORMABLES EN POZOS
TUBO TELESCOPICO
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R S T N
SOBREINTENSIDADES
















CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION
MASAS
DERIVACION DE LA LINEA
PRAL DE TIERRA































PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)





Rehabilitación y acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS Grado en Ingeniería de Obras Públicas UNIVERSIDAD DE A CORUÑA









































TOMA MÓVIL PARA MANGUERA



















Rehabilitación y acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS Grado en Ingeniería de Obras Públicas UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
Título del Plano: Número de plano:Octubre 2018
Sin escala
22Seguridad y Salud
1 2 3 4 5
6
LEVANTAR LA CARGA




LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA Y BAJAR LA CARGA
BAJAR LA CARGA
   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
LAS MISMAS SENALES.
   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
SE INSERTAN A CONTINUACION.
CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS
BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGABAJAR EL AGUILON O PLUMA10
DIRECCION INDICADA POR
GIRAR EL AGUILON EN LA11
EL DEDO
12 AVANZAR EN LA DIRECCIONINDICADA POR EL SENALISTA 13 SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15
8 BAJAR EL AGUILON O PLUMA 9 LENTAMENTEBAJAR EL AGUILON O PLUMA
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El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Seguridad y Salud, es un documento 
contractual de este proyecto que tiene por objeto: 
- Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 
Seguridad y Salud. 
- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
- Fijar los niveles de calidad de los elementos de prevención. 
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 
- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 
implantar con éxito la prevención diseñada. 
 Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que 
no se reproducen  por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual. 
2. Condiciones legales  
 
2.1. Normativa legal de aplicación 
La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de 
obligada aplicación que a continuación se cita. Esta relación de textos legales no es exclusiva ni 
excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor. 
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratistas y 
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 
Establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 
de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de 
esta Ley. 
Esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para 
la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, 
la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 
preventiva. 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 
Se tendrá especial atención a: 
- CAPÍTULO I: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
- CAPÍTULO III: Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
* Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
* Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
*Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
* Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
* Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
* Art. 19. Formación de los trabajadores. 
* Art. 20. Medidas de emergencia. 
* Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
* Art. 22. Vigilancia de la salud. 
* Art. 23. Documentación. 
* Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
* Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
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* Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
 
- CAPÍTULO IV: Servicios de prevención 
* Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
* Art. 31.- Servicios de prevención. 
 
- CAPÍTULO V: Consulta y participación de los trabajadores. 
* Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
* Art. 34.- Derechos de participación y representación. 
* Art. 35.- Delegados de Prevención. 
* Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
* Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
* Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
* Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
* Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
- CAPÍTULO VII: Responsabilidades y sanciones. 
* Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
* Art. 43.-Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
* Art. 44.- Paralización de trabajos. 
* Art. 45.- Infracciones administrativas. 
* Art. 46.- Infracciones leves. 
*Art. 47.- Infracciones graves. 
* Art. 48.- Infracciones muy graves. 
* Art. 49.- Sanciones. 
* Art. 50.- Reincidencia. 
* Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
* Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
* Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
* Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración. 
 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma 
a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 
medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. 
La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada 
aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Especial atención al siguiente articulado del Real Decreto: 
- CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
-CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
- CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 
 
- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas. 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo (R.D. 1316/1989, de 27 de octubre). 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos 
laborales. 
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a 
la utilización de Equipos de Protección Individual. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
ley 20/1986 básica sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
Real Decreto  614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Instrucción 8.3-IC sobre balizamiento, defensa, limpieza y terminación de las obras fijas en vías fuera 
de poblado. (Orden de 31 de agosto de 1987). 
Reglamento General de Normas Básicas de seguridad minera (R.D. 863/85, de 2 de abril), y el R.D. 
150/96, de 2 de febrero por el que se modifica el artículo 109 de Reglamento General de Normas 
Básicas de seguridad minera. 
Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y se publica el IV Convenio Colectivo General de la Construcción, en todo lo referente a 
Seguridad y Salud en el trabajo. (BOE de 17 de agosto de 2007) 
Convenio Colectivo de Trabajo para la actividad de “Edificación y Obra Pública” de la provincia de 
Lugo. (BOP de Lugo de 3 de marzo de 2011) 
Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con 
la seguridad y salud. 
Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
2.2. Obligaciones 
- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas 
en los Artículos 3 y 4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 
y 16; y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede 
incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad 
y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente. 
Asimismo se abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto 
del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el 
Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa 
Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debe elaborar un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad 
y Salud del proyecto constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas 
de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las 
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, 
que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección. 
La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con 
facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o 
de los posibles subcontratistas o empleados. 
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores 
para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a 
una entidad especializada ajena a la Empresa. 
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que 
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 
en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 
de enero. 
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El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 
El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el 
Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 
35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
Comité de Seguridad y Salud: 
Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité 
de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 
 
Delegados de Prevención (Artículo 35 de la Ley 31/1995): 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones especiales en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de 
esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 
  
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 
 
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 
 
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 
 
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 
 
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 
 
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados 
en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se 
computarán como un trabajador más. 
Competencias y facultades de los Delegados de Prevención (Artículo 36 de la Ley 31/1995). 
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 
b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a 
que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
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Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención (Artículo 37 de la Ley 31/1995). 
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de 
aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en 
esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización 
del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto 
de los Trabajadores. 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así 
como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. La formación se deberá 
facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades 
especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 
coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
Servicios de Prevención (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995). Nombramiento por parte del 
empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de prevención de riesgos profesionales. 
Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 de la Ley 31/1995). 
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como 
los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que 
se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la 
presente Ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los 
servicios de prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la 
presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, 
dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los 
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esta garantía alcanzará también a los 
trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la 
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus 
funciones. 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el 
centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones 
a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada 
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación 
externa, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
Servicios de Prevención (Artículo 31, Apartado 3 de la Ley 31/1995). 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 










c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de su eficacia. 
 
d) La información y formación de los trabajadores. 
 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 
2.3  Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad 
civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 
ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por 
los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 
cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe 
responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 
El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
3. Condiciones facultativas 
 
3.1. Coordinador de seguridad y salud 
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 
C.E.E: "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones 
temporales o móviles". El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho 
Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en 
la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de 
seguridad y salud. 
El artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra. 
 
3.2. Obligaciones en relación con la seguridad 
 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y hacer cumplir las 
obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes: 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores 
propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir 
con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego. 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para 
que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz. 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen 
estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria. 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerlas en buen estado 
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas 
instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si 
son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral. 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 
comunicaciones en caso de accidente laboral. 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la 
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
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l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas 
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
3.3 Estudio y estudio básico 
 
Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que 
forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados. 
3.4 Información y formación 
 
La Empresa contratista queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal 
que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 
protección individual necesarios. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa 
les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que tendrán los 
siguientes objetivos: 
- Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud. 
- Comprender y aceptar su aplicación. 
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 




Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral: 
El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos 
pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar 
influidas de manera importante por el factor humano. 
En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la 
progresión o empeoramiento de las lesiones. 
b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 
c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 
especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 
d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las 





Comunicaciones en caso de accidente laboral: 
a) Accidente leve. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
b) Accidente grave. 
- Al Coordinador de seguridad y salud. 
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
c) Accidente mortal. 
- Al Juzgado de Guardia. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
 
3.5.3. Actuaciones administrativas 










Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
a) Accidente sin baja laboral: Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que 
se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes 
siguiente. 
b) Accidente con baja laboral: Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará 
a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha 
del accidente. 
c) Accidente grave, muy grave o mortal: Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, 
dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del accidente. 
 
3.6. Asistencia médica 
 
En un lugar visible de la obra se tendrá un listado actualizado de los servicios de emergencia de la 
zona, con las direcciones de los centros médicos u hospitales más cercanos. Este listado se difundirá 
a todos los encargados o capataces. 
 
3.7 Aprobación y certificaciones 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y 
serán presentadas a la Propiedad para su abono. 
Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad 
y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud 
y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada 
por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas 
que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los 
cuales la obra no se podría realizar. 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
3.8. Precios contradictorios 
 
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Estudio o Plan de Seguridad y 
Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, 
deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso. 
 
3.9. Libro de incidencias 
 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. Dicho libro será 
habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Las anotaciones en el libro de incidencias podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la 
obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los contratistas 
y subcontratistas, los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en  materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con 
la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes 
de Seguridad y Salud respectivos. 
Una vez hecha una anotación en el libro de incidencias, la hoja deberá ser presentada en la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el 
plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. 










3.10. Libro de órdenes 
 
Las órdenes de Seguridad y Salud se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del 
Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de 
órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 
 
3.11. Paralización de trabajos 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, dejando 
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar 
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos. 
 
4. Condiciones técnicas 
 
4.1. Servicios de higiene y bienestar 
 
La Empresa pondrá una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente: 
a) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción. 
b) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, inodoro, espejos y 
calefacción. 
c) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque 
debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos 
de comodidad y relajación, que el personal de la obra que coma en restaurantes. 
Bien entendido que estarán en número suficiente y que excepto el comedor, que podrá ser 
compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. Estas 
instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
La conexión de estas casetas de obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que 
se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta 
en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil. 
La conexión del servicio de agua potable y saneamiento, se realizará a la red municipal. 
 
4.2. Equipos de protección individual 
 
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos 
de protección individual (EPI’s). 
Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que 
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades 
y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-. 
El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de 
protección individual-. 
En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la 
evaluación de equipos de protección individual-. 
El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben 
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cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo 
de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de 
seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo 
ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 
El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 
Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 
A) Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 
Tendrán la marca CE. 
Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que tenga la marca CE, se 
admitirán los siguientes supuestos: 
a) Que tenga la homologación MT. 
b) Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión 
Europea. 
c) Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida una homologación 
equivalente existente en los Estados Unidos de Norte América. 
De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá que el equipo de 
protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra. 
B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen 
autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de 
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
D) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con el 
usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.  
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido 
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el 
Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima 
seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
 
F) Una vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que 
será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 
 
4.3 Equipos de protección colectiva 
 
El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados. 
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior 
de los locales. 
- Los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo 
una atención especial a la señalización. 
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de lA obra. 
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 
reconocida. 
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza 
o elimina. 
E) Para El montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección 
de obra. 
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se 
observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación 
el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 
problema. 
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en este Plan de Seguridad y Salud. De todas formas, se 
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adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra. 
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las 
empresas subcontratadas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos 
de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de 
invitados por diferentes causas. 
I) La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva 
por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las 
cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares del Proyecto. 
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de Seguridad y Salud, es 
preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
K) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 
L) La Empresa contratista mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones 
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, 
con la asistencia expresa de la Dirección. 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la 
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada 
por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y 
que como pauta general se indica a continuación. 
Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 
(semanalmente). 
Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 
Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista 
(semanalmente). 
Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 
Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 




Plataformas de trabajo. 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m de altura estarán dotadas de 
barandilla. 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral de la plataforma de trabajo se hará 
preferentemente mediante barandillas con una resistencia de al menos 150 kg/ml. Tendrán como 
mínimo 90 cm. de altura estando construidas con tubos metálicos y dispondrán de listón intermedio 
horizontal y rodapié de 15 cm de altura. 
Deberán mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 
 
Redes perimetrales. 
Cuando no sea posible colocar vallas la protección del riesgo de caída hará mediante la utilización de 
redes sobre pescantes tipo horca. 
Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzada en rombo de 0,5 mm y malla de 7 
cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como 
para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm. 
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con 
alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 
El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de acero embebidas en el forjado cada 50 cm., 
mediante cuerda de poliamida de las mismas características. 
 
Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los 
tableros o forjados. 
 
Encofrados continuos. 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un 
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. Cumplirán lo dispuesto 
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en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes. 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 
 
Escaleras de mano. 
Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Se colocarán de modo que su 
longitud supere en 1 m el apoyo superior. 
 
Topes de desplazamiento de vehículos. 
Para evitar el riesgo de caída a zanjas y pozos abiertos se utilizarán topes fabricados con un par de 
tablones embridados por medio de redondos al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
Pórticos limitadores de gálibo. 








Señalización de riesgos en el trabajo. 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que 
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 
de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 
 
Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el Código de Circulación y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
Características técnicas. 
Se utilizaran señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
Montaje de las señales. 
Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona 
de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal. 
Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona 
de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontraran con 
esta actividad circulen confiadamente, por tanto es una operación crítica con un alto riesgo tanto 
para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos 
inesperadamente. 
La colocación de la señalización se hará de modo que se trabaje protegido por la misma, comenzando 
desde el punto inicial de la restricción. La retirada se hará comenzando por el final. 
Protecciones durante la colocación de la señalización. 
Los operarios que realicen este trabajo, tendrán que ir equipados con el siguiente material: 
a) Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 
b) Guantes preferiblemente de cuero. 
c) Botas de seguridad. 
d) Casco de seguridad. 
 
4.5 Útiles y herramientas portátiles 
 
La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las características y 
condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99. 
El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 











La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características 
y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8 
de noviembre (Grúas torre). 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
Todas las máquinas dispondrán de alarma acústica de marcha atrás. 
Las máquinas que estén trabajando en las proximidades de la carretera contarán con rotativo 
luminoso de aviso permanentemente encendido. 
 
4.7 Instalaciones provisionales 
 
Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV. 
El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 9 de marzo de 1971. 
Instalación eléctrica. 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y norma UNE 21.027. 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con 
goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aislamiento que 
los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas 
se establecerán dé acuerdo con la tabla V de la instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de 
los conductores de fase de la instalación. 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60 ºC. 
Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 
Azul claro: Para el conductor neutro. 
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 
protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y 
contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de 
ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
Los aparatos a utilizar son los siguientes: 
Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son interruptores 
automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores tendrán 
los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de 
interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del 
circuito que protegen. 
 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase 
B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se 
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complementaron con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. 
Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los 
dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén protegidos por estos 
dispositivos. 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 
pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y la alimentación directa a los receptores. 
Artículos 71 a 82: Prevención y Extinción de incendios. 
Artículo 43: Instalaciones Sanitarias de Urgencia. 
Instalaciones provisionales para los trabajadores. 
Tal como se ha indicado en el apartado 4.1, la empresa contratista pondrá una caseta a pié de obra 
que dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor 
 
4.8 Otras reglamentaciones aplicables 
 
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos 
labores. 
Entre otras serán también de aplicación: 
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes.  
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos.  
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-
3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
Real  Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
5. Condiciones económico-administrativas 
 
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad 
se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de la obra. 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales 
la obra no se podría realizar. 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y 
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su 
abono tal como se indica en los apartados anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de las 




A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
 
01SYS         Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5.00 1.93 9.65 
 
02SYS         Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 5.00 19.93 99.65 
 
03SYS         Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 5.00 14.05 70.25 
 
04SYS         Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 3.00 36.05 108.15 
05SYS         Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 5.00 12.04 60.20 
 
06SYS         Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 5.00 2.67 13.35 
 
07SYS         Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 5.00 3.01 15.05 
 
08SYS         Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5.00 0.73 3.65 
 
09SYS         Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 5.00 8.36 41.80 
 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA .........  421.75 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
 
10SYS         Ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 5.00 13.14 65.70 
 
11SYS         Ud  IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5.00 5.33 26.65 
 
12SYS         Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 5.00 15.58 77.90 
13SYS         Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5.00 20.07 100.35 
 
14SYS         Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 5.00 40.73 203.65 
 
15SYS         Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 5.00 260.88 1,304.40 
 
16SYS         Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 5.00 35.46 177.30 
 
17SYS         Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 5.00 23.42 117.10 
 
18SYS         Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 5.00 16.57 82.85 
  _______________ 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO .........  2,155.90 
 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 5.00 1.29 6.45 
 
20SYS         Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 5.00 10.41 52.05 
 
21SYS         Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 5.00 3.01 15.05 
 
22SYS         Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 5.00 8.36 41.80 
23SYS         Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5.00 30.10 150.50 
 
24SYS         Ud  MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
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 5.00 3.01 15.05 
  ________________ 




 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
 
25SYS         Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5.00 21.21 106.05 
 
26SYS         Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 5.00 21.21 106.05 
 
27SYS         Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 5.00 25.97 129.85 
 
28SYS         Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 5.00 11.03 55.15 
 
29SYS         Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 5.00 17.47 87.35 
 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .  484.45 
  _____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................... 3,343.00 
 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 10.00 3.19 31.90 
 
31SYS         M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 5.00 21.70 108.50 
 
32SYS         Ud  PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 2.00 14.43 28.86 
 
E09.076       m   PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 10.00 22.93 229.30 
 
E09.075       Ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 2.00 10.94 21.88 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES ....................  420.44 
 
 
 SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
 
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 50.00 14.53 726.50 
 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 45.00 9.84 442.80 
 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 50.00 9.28 464.00 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES 1,633.30 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 10.00 4.03 40.30 
 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 10.00 43.04 430.40 
 
40SYS         Ud  FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5.00 18.63 93.15 
 
41SYS         Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1.00 218.23 218.23 
 
42SYS         Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
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 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 6.00 47.01 282.06 
 
43SYS         Ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2.00 115.43 230.86 
 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS .....  1,295.00 
  _____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................ 3,348.74 
 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
 
44SYS         Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 2.00 43.13 86.26 
 
45SYS         Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 4.00 44.94 179.76 
 
46SYS         Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 4.00 51.02 204.08 
 
47SYS         Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 4.00 43.13 172.52 
 
48SYS         Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 2.00 20.32 40.64 
 
49SYS         Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 2.00 7.21 14.42 
 
50SYS         Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2.00 7.21 14.42 
51SYS         Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 1.00 7.21 7.21 
 
52SYS         Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 2.00 7.21 14.42 
 
53SYS         Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1.00 29.47 29.47 
 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES ................................  763.20 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
54SYS         Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 4.00 4.78 19.12 
 
55SYS         Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 4.00 2.26 9.04 
 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 10.00 7.29 72.90 
 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 10.00 6.78 67.80 
 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 10.00 1.54 15.40 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 25.00 18.47 461.75 
 
60SYS         Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 10.00 11.38 113.80 
 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
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 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 6.00 49.01 294.06 
 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 4.00 62.47 249.88 
 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS .  1,303.75 
  _____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ...................................................................................................... 2,066.95 
 
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
63SYS         Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1.00 105.42 105.42 
 
64SYS         Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1.00 93.02 93.02 
65SYS         Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1.00 77.17 77.17 
 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES 275.61 
  
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
 
66SYS         Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 1.00 154.97 154.97 
 
68SYS         Ud  A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 1.00 228.75 228.75 
 
69SYS         Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1.00 113.69 113.69 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS ............  497.41 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 30.00 12.91 387.30 
71SYS         Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5.00 21.85 109.25 
 
72SYS         Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 2.00 4.88 9.76 
 
73SYS         Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 2.00 48.99 97.98 
 
74SYS         Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 2.00 4.89 9.78 
 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 2.00 101.21 202.42 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 3.00 22.61 67.83 
77SYS         Ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1.00 18.78 18.78 
  _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 903.10 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................  1,676.12 
 
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 30.00 49.25 1,477.50 
 
79SYS         Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
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 2.00 22.72 45.44 
 
80SYS         Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 
 4.00 43.62 174.48 
81SYS         Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 2.00 7.19 14.38 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................. 1,711.80 
 
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 10.00 59.96 599.60 
 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 10.00 13.30 133.00 
 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 10.00 23.34 233.40 
 
85SYS         Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 8.00 169.13 1,353.04 
 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan-  
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 10.00 17.50 175.00 
 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................... 2,494.04 
  _____________ 
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 14,640.65 














                         CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1.93 
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19.93 
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14.05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36.05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12.04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2.67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3.01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0.73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8.36 
 . Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
 
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13.14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5.33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15.58 
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20.07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40.73 
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260.88 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35.46 
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23.42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16.57 
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
 
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1.29 
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10.41 
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3.01 
 
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8.36 
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30.10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3.01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21.21 
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21.21 
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25.97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11.03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17.47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3.19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21.70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14.43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22.93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10.94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
 
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                          14.53 
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9.84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9.28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4.03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43.04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18.63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218.23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47.01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115.43 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
 
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43.13 
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     44.94 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51.02 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43.13 
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 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20.32 
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7.21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7.21 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7.21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7.21 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29.47 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  




SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4.78 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2.26 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7.29 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6.78 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1.54 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18.47 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11.38 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49.01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62.47 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  




CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105.42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93.02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77.17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
 
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154.97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228.75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113.69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  




SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12.91 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21.85 
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4.88 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48.99 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4.89 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101.21 
 . Calienta comidas, colocado.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22.61 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18.78 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49.25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22.72 
 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43.62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7.19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59.96 
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13.30 
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23.34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169.13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17.50 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  




A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Fmd: Patricia Álvarez Crespo 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
 
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.82 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  1.82 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.11 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  18.80 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  18.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  13.25 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  13.25 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales ...................................  34.01 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  34.01 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36.05 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  11.36 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  11.36 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2.52 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  2.52 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.67 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2.84 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2.84 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.69 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  0.69 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.73 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7.89 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  7.89 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.36 
 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
 
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12.40 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  12.40 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.74 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.03 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  5.03 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.33 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14.70 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  14.70 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.88 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.58 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18.93 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  18.93 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.14 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.07 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
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 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  38.42 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  38.42 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.31 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40.73 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  246.11 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  246.11 
 Costes indirectos ................................  6.00% 14.77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  260.88 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  33.45 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  33.45 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35.46 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  22.09 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  22.09 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.42 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  15.63 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  15.63 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.94 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.57 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
 
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.22 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  1.22 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  9.82 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  9.82 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.84 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2.84 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7.89 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  7.89 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28.40 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  28.40 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.70 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30.10 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.84 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2.84 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.01 
 
 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
 
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20.01 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  20.01 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20.01 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  20.01 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
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 Resto de obra y materiales ...................................  24.50 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  24.50 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  10.41 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  10.41 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................  16.48 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  16.48 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.47 
 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1.76 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.25 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  3.01 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.18 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.19 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra.........................................................  4.32 
 Resto de obra y materiales ...................................  16.15 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  20.47 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.70 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra.........................................................  0.11 
 Resto de obra y materiales ...................................  13.50 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  13.61 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.43 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra .........................................................  4.76 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.87 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  21.63 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.30 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.93 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  1.41 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.91 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  10.32 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.62 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.94 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
 
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 Mano de obra .........................................................  5.52 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.19 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  13.71 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.53 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  2.21 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.07 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  9.28 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra .........................................................  5.49 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.26 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  8.75 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.28 
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SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra.........................................................  2.22 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.58 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  3.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.03 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  40.60 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  40.60 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.04 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra.........................................................  1.14 
 Resto de obra y materiales ...................................  16.44 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  17.58 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra.........................................................  2.25 
 Resto de obra y materiales ...................................  203.63 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  205.88 
 Costes indirectos ................................  6.00% 12.35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218.23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra.........................................................  1.08 
 Resto de obra y materiales ...................................  43.27 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  44.35 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.66 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47.01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1.08 
 Resto de obra y materiales ....................................  107.82 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  108.90 
 Costes indirectos ................................  6.00% 6.53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115.43 
 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
 
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3.24 
 Resto de obra y materiales ....................................  37.45 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  40.69 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3.24 
 Resto de obra y materiales ....................................  39.16 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  42.40 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.54 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44.94 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3.24 
 Resto de obra y materiales ....................................  44.89 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  48.13 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.89 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51.02 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3.24 
 Resto de obra y materiales ....................................  37.45 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  40.69 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.13 






Patricia Álvarez Crespo 
 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra.........................................................  3.24 
 Resto de obra y materiales ...................................  15.93 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  19.17 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1.08 
 Resto de obra y materiales ...................................  5.72 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  6.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.21 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1.08 
 Resto de obra y materiales ...................................  5.72 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  6.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1.08 
 Resto de obra y materiales ...................................  5.72 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  6.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1.08 
 Resto de obra y materiales ...................................  5.72 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  6.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.21 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  1.62 
 Resto de obra y materiales ...................................  26.18 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  27.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29.47 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0.54 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.97 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  4.51 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.78 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0.54 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.59 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  2.13 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.13 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2.16 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.72 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  6.88 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.29 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1.08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.32 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  6.40 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.38 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.78 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1.08 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.37 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  1.45 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.54 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
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 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra.........................................................  1.08 
 Resto de obra y materiales ...................................  16.34 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  17.42 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.05 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.47 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra.........................................................  0.54 
 Resto de obra y materiales ...................................  10.20 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  10.74 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.64 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.38 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 Mano de obra.........................................................  30.01 
 Resto de obra y materiales ...................................  16.23 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  46.24 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra.........................................................  22.23 
 Resto de obra y materiales ...................................  36.70 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  58.93 
 Costes indirectos ................................  6.00% 3.54 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62.47 
 
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...................................  99.45 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  99.45 
 Costes indirectos ................................  6.00% 5.97 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105.42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  87.75 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  87.75 
 Costes indirectos ................................  6.00% 5.27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93.02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72.80 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  72.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 4.37 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77.17 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
 
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ....................................  146.20 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  146.20 
 Costes indirectos ................................  6.00% 8.77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154.97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales ....................................  215.80 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  215.80 
 Costes indirectos ................................  6.00% 12.95 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228.75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107.25 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  107.25 
 Costes indirectos ................................  6.00% 6.44 
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  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113.69 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra.........................................................  2.16 
 Resto de obra y materiales ...................................  10.02 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  12.18 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.91 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra.........................................................  2.16 
 Resto de obra y materiales ...................................  18.45 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  20.61 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.24 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra.........................................................  2.16 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.44 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  4.60 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra.........................................................  1.62 
 Resto de obra y materiales ...................................  44.60 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  46.22 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos) 
 Mano de obra.........................................................  2.16 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.45 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  4.61 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra.........................................................  5.40 
 Resto de obra y materiales ...................................  90.08 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  95.48 
 Costes indirectos ................................  6.00% 5.73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101.21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2.16 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.17 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  21.33 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0.54 
 Resto de obra y materiales ....................................  17.18 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  17.72 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.06 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.78 
 
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46.46 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  46.46 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21.43 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  21.43 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41.15 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  41.15 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.78 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  6.78 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.19 
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CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ...................................  56.57 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  56.57 
 Costes indirectos ................................  6.00% 3.39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59.96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  12.55 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  12.55 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.75 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.30 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ...................................  22.02 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  22.02 
 Costes indirectos ................................  6.00% 1.32 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.34 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales ...................................  159.56 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  159.56 
 Costes indirectos ................................  6.00% 9.57 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  169.13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra.........................................................  16.51 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  16.51 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.99 
  _______________ 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
 
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
  ________________________________________________  
 3.00 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ________________________________________________  
 5.00 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ________________________________________________  
 5.00 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
  ________________________________________________  
 5.00 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
 
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  




 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
 
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
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 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
 
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5.00 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 10.00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
  ________________________________________________  
 5.00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
  ________________________________________________  
 2.00 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2 2.00 
 2.00 
  ______________________________________________________ 
 10.00 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30 30.00 
 30.00 
  ______________________________________________________ 
 2.00 
 SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
  ________________________________________________  
 50.00 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
  ________________________________________________  
 45.00 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  




SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  ________________________________________________  
 10.00 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
  ________________________________________________  
 10.00 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
  ________________________________________________  
 5.00 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 1.00 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
  ________________________________________________  
 6.00 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 4.00 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 4.00 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
  ________________________________________________  
 4.00 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 1.00 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
  ________________________________________________  
 1.00 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 4.00 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
  ________________________________________________  
 4.00 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
  ________________________________________________  
 10.00 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
  ________________________________________________  
 10.00 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
  ________________________________________________  
 10.00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
  ________________________________________________  
 25.00 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
  ________________________________________________  
 10.00 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
  ________________________________________________  
 6.00 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 1.00 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 1.00 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  




 SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
 
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
  ________________________________________________  
 1.00 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
  ________________________________________________  
 1.00 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  




SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 30.00 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 5.00 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ________________________________________________  
 2.00 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
  ________________________________________________  
 2.00 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
  ________________________________________________  
 3.00 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  




CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
  ________________________________________________  
 30.00 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
  ________________________________________________  
 2.00 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
  ________________________________________________  
 4.00 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  




CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
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 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  ________________________________________________  
 10.00 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  ________________________________________________  
 10.00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  ________________________________________________  
 10.00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  ________________________________________________  
 8.00 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan-  
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 10.00 














               RESUMEN PRESUPUESTO
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1 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................................................................  3,343.00 22.83 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  3,348.74 22.87 
3 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  2,066.95 14.12 
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................................................................................  1,676.12 11.45 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................................................................................  1,711.80 11.69 
6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................  2,494.04 17.04 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14,640.65 
 13.00 % Gastos generales ............................. 1,903.28 
 6.00 % Beneficio industrial ........................... 878.44 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2,781.72 
 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 17.422,37 
 
 
 21.00 % I.V.A. ................................................................................. 3,658.70 
  ______________________  





Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL OCHENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
  
 
A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Fmd: Patricia Álvarez Crespo 
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El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Dicho Real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones 
de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la 
actividad de construcción. 
Será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, con excepción de tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o en una actividad de restauración, acondicionamiento 
o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización, y 
determinados residuos regulados por su legislación específica. 
En virtud de este Real Decreto, el proyecto de ejecución de la obra incluirá un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra.  
 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 También en este Real Decreto, se establece la obligación del poseedor de residuos de presentar 
a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 
 
2. Identificación y estimación de los residuos 
 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia 
variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar. 
Para estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de las obras, 
previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 
 
2.1. Identificación y clasificación de los residuos de construcción y 
demolición 
 
Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición, es cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de construcción y 
demolición. 
Aunque desde el punto de vista conceptual, la definición de residuos de construcción y demolición, 
abarca cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, realmente la 
legislación existente limita este concepto a los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos 
(LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
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de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17. 
 
Dicho capítulo se divide en: 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
17 02 Madera, vidrio y plástico. 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
Quedan excluidos, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los residuos 
generados en las obras de construcción/demolición regulados por una legislación específica y los 
residuos generados en las industrias extractivas. 
 De forma complementaria, al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes grupos de 
residuos: 
- Hormigón y cascajo limpio 





- Papel y cartón 
 A continuación se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y 
pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTIMADA 
Densidad 
(t/m3) 
Peso (t) Volumen 
(m3) 
170302 Mezclas bituminosas 1,05 925.06 881.01 
170504 Materiales pétreos 1,6 970.30 606.44 
170107 Mezcla de hormigón , ladrillos ,tejas y 
materiales cerámicos 
2,0 20 10,00 
170201 Madera 0,8 0,12 0,15 
170411 Cables sin residuos peligrosos 2,5 0,1 0,04 
150101 Envases de papel y cartón 0,3 0,18 0,60 
150110 Envases con restos de sustancias peligrosas 2,0 1,5 0,75 
200301 Mezcla de residuos municipales 0,60 0,36 0,60 
3. Medidas de prevención 
 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que llevarán a cabo para evitar el 
exceso de generación de residuos: 
 
 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que 
un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el 
fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en los cometidos de demolición del firme 
existente. 
 Prever la provisión de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan  bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y los suyos consecuentes residuos. 
 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
 Etiquetar los colectores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 










 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y del suyo 
eventual minimización o reutilización. 
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros 
con autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras. 
 Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
colectores en obra para ese efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior. 
 Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de colectores 
en obra para ese efecto. 
 Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
 Procurar el aligeramiento de los envases. 
 Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables ,etc 
 Optimizar la carga en los palets. 
 Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos. 
 Favorecer la concentración de productos. 
 Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de 
madera, etc). 
 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en los 
aspectos básicos. 





4. Operaciones de reutilización, valoración, eliminación y medidas 
para la separación de los residuos 
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque la suya 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, aunque 
las opciones existentes son: 
 Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, 
la madera de buena calidad y el acero estructural. 
 Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el 
vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
 Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran 
los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales 
bituminosos. Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la 
demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos 
potenciales: 
- Materiales de relleno. 
- Recuperación de canteras. 




- Zahorras para bases y subbases 
- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, encachados 
y materiales ligados. 
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
- Eliminación en vertedero. 
A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 
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CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE GESTIÓN 
170302 Mezclas bituminosas 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior valorización en 
planta de machaqueo 
170504 Materiales pétreos 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior valorización en 
planta de machaqueo 
170107 
Mezcla de hormigón ,ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior valorización en 
planta de machaqueo 
170201 Madera 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización en 
planta de reciclaje 
170411 Cables sin residuos peligrosos 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización por 
gestor autorizado 
150101 Envases de papel y cartón 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización en 
planta de reciclaje 
150110 
Envases con restos de sustancias 
peligrosas 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización por 
gestor autorizado (eliminación) 
200301 Mezclas de residuos municipales 
Separación en obra, (colector) y entrega a gestor autorizado 
(eliminación) 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 
como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz sí se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 
pueden hacerse en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
A continuación se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se 
pueden llevar a cabo con los residuos. 
 
a) Valorización 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor 
a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, han de depositarse 
en uno vertedero controlado a fin de que por lo menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han 
de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos 
casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
b) Reutilización 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas ambientales sino también económicas. Los 
elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con 
pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es 
más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma 
menos compleja y costosa que el reciclaje. 
 
c) Reciclaje 
La naturaleza de los materiales que compone los residuos de la construcción determina cuáles 
son las suyas posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de 
algunos materiales que compone los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la 
composición de nuevos productos. 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos 
en las obras como granulados, una vez pasaron un proceso de criba y machaqueo. 
En base al anteriormente expuesto, en el presente proyecto llevarán a cabo: operaciones  de 
reutilización y eliminación. 
 
4.1. Operaciones de reutilización y eliminación 
 
Los residuos generados en la obra,  serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
eliminación). 
 
Además, según se indica en el Real Decreto 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de eliminación autorizada. 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de 
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Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada 
y tratamiento posterior, que actúen lo más  lo más próximo a la obra. 
 
 La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar  
operaciones de Gestión de residuos se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp 
 La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LEER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la 
cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
 
4.2. Medidas para la separación de residuos de obra 
 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará 
obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
Hormigón: 80t 





Papel y cartón: 0,5t 
En nuestro caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la separación de los residuos 
generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos residuos 
considerados como peligrosos. 
Para eso, se dispondrán colectores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya 
error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta 
el número, tipo y localización de colectores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en 
función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
5. Plan de gestión de residuos 
 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base al expuesto en el 
presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo 
con el Real Decreto 105/2008. 
 
6. Valoración económica 
 
La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en 
la obra viene reflejada en el Documento nº 4: Presupuesto, y tiene un coste de ejecución material que 














A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Fmd: Patricia Álvarez Crespo 
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Residuo de construcción y demolición es, según el Real Decreto 105/2008, cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de construcción y 
demolición. 
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
2. Figuras que intervienen en la gestión 
 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor y el poseedor de residuos de 
construcción y demolición. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 
ostente a condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán a consideración de 
poseedores de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
3. Legislación aplicable 
 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la  
Ley10/2008 de residuos de Galicia. 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará al dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, R.D. 833/88, R.D. 952/1997, orden MAM/304/2002, así como las 
suyas modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respecta a la gestión documental como a la 
gestión operativa. 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
 
4. Preinscripción a tener en cuenta en la obra en  relación con los 
residuos de construcción y demolición. 
 
4.1. Retirada de residuos en obra 
 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes en seguida que 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible, en montones de altura 
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 










4.2. Separación de residuos en obra 
 
La segregación de los residuos en obra deberá hacerse tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los 
mismos. 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados 
a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, 
así como la contaminación de las provisiones por estos. 
 
 
4.3. Almacenamiento de residuos en obra 
 
El depósito temporal de residuos se efectuará en colectores/recipientes destinados para ese efecto, 
de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando 
los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
Los lugares o recipientes de provisión de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito pueda efectuarse sin que quepa lugar a dudas. 
Los colectores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluidos la clave de la 
autorización para su gestión. Los colectores permanecerán durante toda la obra perfectamente 
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
Los colectores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona especifica, señalizada y 
acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitado en la misma. Los colectores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
 
 
4.4. Carga y transporte de residuos  
 
El transporte de los residuos destinados a eliminación será llevado a cabo por gestores autorizados por la Xunta de Galicia 
para la recogida y transporte de estos. Se comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a 
transportar. Llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la 
legislación vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 
obras, quedará documentado. 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para 
evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para 
eso. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En 
todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
4.5. Destino final de residuos 
  
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta 
de Galicia para la gestión de los mismos. 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista acercará a la Dirección Facultativa. 
Para los residuos de construcción y demolición que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se acercará evidencia documental del destino final. 
 
 
A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Fmd: Patricia Álvarez Crespo 
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CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3  TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Envases que contienen restos de 1 0.75 0.75 
 substancias peligrosas  
 0.75 
  ______________________________________________________ 
 0.75 
GRTE001       m3  TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10.00 10.00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 65.50 65.50 
 Madera 1 0.15 0.15 
 Mezclas bituminosas 1 10.80 10.80 
 Cables 1 0.04 0.04 
 Envases de papel y cartón 1 0.60 0.60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0.60 0.60 
 87.69 
  ______________________________________________________ 
 87.69 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201         m3   SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10.00 10.00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 65.50 65.50 
 Madera 1 0.15 0.15 
 Mezclas bituminosas 1 10.80 10.80 
 Cables 1 0.04 0.04 
 Envases de papel y cartón 1 0.60 0.60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0.60 0.60 
 Envases que contienen restos de 1 0.75 0.75 
 substancias peligrosas  
 
 88.44 
  ______________________________________________________ 
 88.44 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3  ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10.00 10.00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 65.50 65.50 
 Madera 1 0.15 0.15 
 Mezclas bituminosas 1 10.80 10.80 
 Cables 1 0.04 0.04 
 
 86.49 
  ______________________________________________________ 
 86.49 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Envases que contienen restos de 1 0.75 0.75 
 substancias peligrosas  
 0.75 
  ______________________________________________________ 
 0.75 
GREL040       m3  ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Envases de papel y cartón 1 0.60 0.60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0.60 0.60 
 1.20 
  ______________________________________________________ 
 1.20 
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CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
 
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                  49.27 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS 
  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15.05 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  





CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2.65 
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  




CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
 
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               41.30 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        145.76 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS 
  
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       49.46 
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  













































A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Fmd: Patricia Álvarez Crespo 
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CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
 
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria .............................................................  16.48 
 Resto de obra y materiales ...................................  30.00 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  46.48 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.79 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.27 
 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria .............................................................  14.12 
 Resto de obra y materiales ...................................  0.08 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  14.20 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.85 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.05 
 
 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida .....................................................  2.50 
 Costes indirectos ................................  6.00% 0.15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.65 
 
 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra.........................................................  0.87 
 Maquinaria .............................................................  2.34 
 Resto de obra y materiales ...................................  35.75 
  _______________ 
 Suma la partida .....................................................  38.96 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.34 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41.30 
 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra .........................................................  0.87 
 Maquinaria .............................................................  3.04 
 Resto de obra y materiales ....................................  133.60 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  137.51 
 Costes indirectos ................................  6.00% 8.25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145.76 
 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0.87 
 Maquinaria .............................................................  3.04 
 Resto de obra y materiales ....................................  42.75 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  46.66 
 Costes indirectos ................................  6.00% 2.80 
  _______________ 
















A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Fmd: Patricia Álvarez Crespo 
 














                                                     PRESUPUESTO
 
           
 






Patricia Álvarez Crespo 
 
 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
 
GRTE002       m3  TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0.75 49.27 36.95 
GRTE001       m3  TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 87.69 15.05 1,319.73 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS .......................................................................... 1,356.68 
 
 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 88.44 2.65 234.37 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 234.37 
 
 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3  ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 86.49 41.30 3,572.04 
 
GREL030       m3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 0.75 145.76 109.32 
 
GREL040       m3  ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 1.20 49.46 59.35 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 3,740.71 
  _____________ 
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 5,331.76 














               RESUMEN PRESUPUESTO
 
           
 






Patricia Álvarez Crespo 
 
06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  1,356.68 25.45 
06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  234.37 4.40 
06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  3,740.71 70.16 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5,331.76 
 13.00 % Gastos generales ............................. 693.13 
 6.00 % Beneficio industrial ........................... 319.91 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1,013.04 
 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 6.344,80 
 
 
 21.00 % I.V.A. ................................................................................. 1,332.41 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 7,677.21 
 
 





A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
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 El objeto de este anejo es la definición y dimensionamiento de los paquetes de firme necesarios 
en la ejecución del proyecto: “Rehabilitación y acondicionamiento de la Calle Castaño de Eirís “ de 
acuerdo con la Norma 6.1-IC de Secciones de Firmes y la Norma 6.3-IC de Rehabilitación de firmes de 
la Dirección General de Carreteras. 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) y posterior 
modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la justificación 
del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
 
 Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de Justificación de 
Precios carece de carácter contractual. 
 
 Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las órdenes de 12 de Junio de 
1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 
 
 En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
  • Mano de obra 
  • Maquinaria por hora de trabajo 
  • Materiales por unidad a pie de obra 
 
 A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se obtienen los 
precios descompuestos a partir de los precios simples y compuestos correspondientes de las distintas 
unidades de obra. Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden los costes 
indirectos dando como resultado los precios de ejecución material que figuran en los Cuadros de Precios 
nº 1 y nº 2. 
2. Costes directos 
 
 Se consideran costes directos: 
 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que 
sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria. 
2.1. Mano de obra 
  
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado conforme al 
convenio colectivo de la provincia de la Coruña, para los años 2012-2016, publicado en el BOP 229 del 
Lunes 2 de diciembre de 2013 
  
La determinación de los costes por hora trabajada se consiguió mediante la aplicación de la fórmula 
siguiente: 
 
Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas 
 
 En la fórmula anterior el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada 
categoría laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los 
conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
 
 Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, 
se han evaluado siguiendo el dispuesto por la O.M. del 21 de Mayo de 1979 para el cálculo de los costes 
horarios: 
C = 1,40 · A + B 










 C: Coste horario del personal en euros/h 
 A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 
 B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios Colectivos, 
Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones voluntarias en Euros/h, 
que no están sujetas a cotización. 
  
El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del calendario laboral para el año 2018, que 
según el convenio se establece en 1736 horas. También se obtiene de dicho convenio el número total de 
días de trabajo para el año 2018, ajustado a 217. 
 


























































































































 Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear 
en la obra se ha seguido la publicación "Método de Cálculo para la obtención del coste de maquinaria en 
obras de carreteras", publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 












 C: coste directo. 
 D: días disponibles de la maquinaria. 
 Cd: coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje  
e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 
 Vt: valor de reposición de máquina en euros. 
 Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en porcentaje. 
 H: horas de funcionamiento de los días D. 
 MO: mano de obra durante los D días. 
 CC: consumo de carburante durante H horas. 
 CI: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de la 
 misma. 
  
 Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria y vienen reflejados en los cuadros 
incluidos en la citada publicación del Ministerio de Fomento. 
 
 Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del capital invertido por 
dos motivos: 
 La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 
 Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras tengan mayores 




Está formado por tres conceptos:  
 Coste de materiales a pie de obra: Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos 
posibles envases o impuestos.  
 Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en función de la distancia, del medio de 
transporte y de las características y dimensiones del material. 
  Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como porcentaje 
de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 5%. 
 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información 
contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
3. Costes indirectos 
 
 Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 
 
 Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra. 
 
 El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar de la siguiente 
manera: 
  • Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). 
  • Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (tópografo, ingeniero, 
encargado….). 
• Costes imprevistos. 










 Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras 
Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y los 














 P = precios de ejecución material en euros. 
 K = K1 + K2 
 CD = Costes directos 







K 100  
Siendo: 
 • CI los costes indirectos. 
 • CD los costes directos. 
 
 Una orden ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como tope 
máximo de K1 el valor de 5%. Si le valor obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse el 5%. 
 
 El segundo sumando K2 alude a los imprevistos. La orden ministerial antes citada fija los 
siguientes porcentajes: 
 • K1 = 1% en obras terrestres. 
 • K2 = 2% en obras fluviales. 
 • K3 = 3% en obras marítimas. 
 
El coeficiente K de costes indirectos será por tanto en este proyecto: 
   
  K = K1 + K2 = 5+1 = 6% 
 
 
4. Justificación de precios de las unidades de obra 
 
 Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de las 
unidades de obra empleadas en el proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, maquinaria, 
materiales e indirecto, que componen el precio final de cada unidad. 
  














APÉNDICE 1.- CUADRO DE MANO DE OBRA 
  













CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
01.1.1        46.850 h.   Peón ordinario                                                   13.54 634.34 
01.2.1        22.293 h.  Capataz                                                          14.80 445.93 
U01AA007      692.587 h. Oficial primera                                                  16.17 11,199.13 
U01AA008      109.600 h. Oficial segunda                                                  15.34 1,681.26 
U01AA009      551.482 h. Ayudante                                                         14.85 8,189.51 
U01AA010      423.070 h. Peón especializado                                               14.56 6,159.91 
U01AA011      2,680.512 h. Peón suelto                                                      14.41 38,626.18 
U01AA015      367.647 h. Maquinista o conductor                                           14.80 5,441.17 
U01FR009      2.160 h. Jardinero                                                        13.00 28.08 
U01FR011      16.220 h. Peón especializado jardinero                                     10.30 167.07 
U01FR013      6.070 h. Peón ordinario jardinero                                         10.50 63.74 
U01FY630      156.507 h. Oficial primera electricista                                     14.57 2,280.31 
U01FY635      156.507 h. Ayudante electricista                                            13.66 2,137.89 
U01FZ801      1,575.060 Ud.   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    7.00 11,025.42 
U39BF108      4.466 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10.45 46.67 
 ____________________________________________________________________________________________________  
























APÉNDICE 2.- CUADRO DE MAQUINARIA 
  












CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
01.1.6        82.169 h.   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40.00 3,286.77 
01.2.2        110.463 h.   Retroexcavadora neumáticos                                       25.61 2,828.96 
01.2.3        22.093 h.  Camión bañera 200 cv                                             23.63 522.05 
M05PC020      0.679 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41.88 28.44 
M07CB020      0.679 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40.12 27.24 
M07N060       67.903 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0.82 55.68 
M08NM010      1.358 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57.83 78.54 
U02FA001      47.556 h.  Pala cargadora 1,30 M3.                                          20.00 951.12 
U02FK005      157.217 h.   Retro-Pala excavadora                                            30.00 4,716.52 
U02FN001      21.458 h.   Motoniveladora grande 170 CV                                     36.00 772.49 
U02FN005      13.695 h.   Motoniveladora media 110 CV                                      30.00 410.85 
U02FP005      53.645 h.   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3.00 160.94 
U02JA003      128.369 h.   Camión 10  T. basculante                                         20.00 2,567.39 
U02LA201      150.104 h.   Hormigonera 250 l.                                               1.30 195.13 
U03JA008      0.487 h    CAMIÓN BASCULANTE 20 T                                           43.00 20.92 
U06LA201      0.016 h    HORMIGONERA 250 L                                                1.71 0.03 
U37BA002      373.026 h.   Excavadora de neumáticos                                         31.27 11,664.52 
U37BE355      263.483 h.   Compactador manual                                               6.61 1,741.62 
U37OE001      8.420 h.   Grua automovil                                                   24.05 202.50 
U39AB003      5.750 h.  Pala carg.front.neumát.80 cv                                     18.68 107.41 
U39AC007      9.100 h.   Compactador neumát.autp.100cv                                    32.00 291.19 
U39AC008      17.251 h.   Compactador vibrat.autopropul                                    10.83 186.82 
U39AF001      10.389 h.   Camión grua 3 Tm.                                                16.00 166.22 
U39AG001      0.736 h.   Barredora nemát autropopulsad                                    7.00 5.15 
U39AG005      1.300 h.   Barredora autopropulsada                                         14.00 18.20 
U39AH003      6.500 h.   Camión 5 tm                                                      11.00 71.50 
U39AH025      26.350 h.   Camión bañera 200 cv                                             26.00 685.11 
U39AI008      3.900 h.   Extendedora aglomerado                                           41.00 159.90 
U39AI012      2.875 h.   Equipo extend.base,sub-bases                                     40.18 115.52 
U39AK001      5.750 h.   Central hormigonado 20/30 M3                                     29.05 167.04 
U39AM005      1.300 h.   Camión bituminador 130 cv                                        26.00 33.80 
U39AP001      0.736 h.   Marcadora autopropulsada                                         6.40 4.71 
U39FN005      0.487 h    MOTONIVELADORA MEDIA 110 C.V.                                    53.17 25.87 
U40SW116      16.220 h.   Motocultor                                                       5.66 91.81 
 ____________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................  32,361.96 
  














APÉNDICE 3.- CUADRO DE MATERIALES 
  










CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
01.1.2        456.496 M3   Agua                                                             1.44 657.35 
U04AA001      186.302 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24.50 4,564.39 
U04AA101      160.069 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16.33 2,613.92 
U04AF150      320.137 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31.10 9,956.27 
U04CA001      120.923 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 13,083.87 
U04CA003      0.010 t    CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R GRANEL                                 97.58 0.98 
U04JA101      2.320 M3   Mortero M-450                                                    44.50 103.24 
U04MA210      4.466 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78.23 349.38 
U04MA310      1.555 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79.12 123.03 
U04MA513      140.979 M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 59.36 8,368.51 
U04MA733      1.000 M3   Hormigón HA-30/P/30/IIIa central                                 99.07 99.07 
U04PY001      165.090 M3   Agua                                                             1.44 237.73 
U05DA002      7.000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113.82 796.74 
U05DC001      198.000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21.22 4,201.56 
U05DC015      68.000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39.07 2,656.76 
U05DC020      276.000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8.68 2,395.68 
U18GA020      1,409.790 M2   Baldosa de terrazo 30x30 cm.                                     6.75 9,516.08 
U30EC005      1,043.380 Ml   Conductor MT XLPE 1.8/3 Uni Cu 3x10mm2                           1.33 1,387.70 
U37CE001      553.420 Ml   Bordillo hormigón recto 10x20                                    2.61 1,444.43 
U37EA101      536.450 M3   Zahorra artificial                                               10.43 5,595.17 
U37GG001      1,630.187 M2   Adoquín 10 cm. gris                                              12.56 20,475.15 
U37LA505      8.000 Ud   Banco modelo ARPA chapa acero                                    288.49 2,307.92 
U37LJ510      15.000 Ud   Papelera modelo EBRO                                             85.19 1,277.85 
U37UA035      10.000 u    ANILLO POZO H. D=100CM H=50CM                                    32.67 326.70 
U37UA050      66.000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27.56 1,818.96 
U37UA051      2.000 u    CONO ASIMÉTRICO D=100 H=60                                       40.24 80.48 
U39BF101      4.466 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7.79 34.79 
U39CK006      330.637 M3   Material de préstamos                                            6.25 2,066.48 
U39DA001      90.997 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310.00 28,209.13 
U39DE005      1.300 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           175.00 227.49 
U39EA013      191.094 Tm   M. B. C. tipo--D-20                                              9.40 1,796.28 
U39FD002      58.000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20.00 1,160.00 
U39GK006      1,043.380 Ml   Tubo PVC corrugado  =110 mm                                      1.10 1,147.72 
U39GK100      1,038.890 Ml   T. PVC. 1A 2000 TUBO UPVC                                        9.63 10,004.51 
U39SA101      107.184 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12.49 1,338.73 
U39TC001      1.000 Ud   Armario monobloque                                               584.83 584.83 
U39TE001      1.000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50.88 50.88 
U39TG001      1.000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23.17 23.17 
U39TG002      1.000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21.27 21.27 
U39TG003      1.000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19.76 19.76 
U39TG004      1.000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10.56 10.56 
U39TK001      1.000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72.42 72.42 
U39TQ001      1.000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35.50 35.50 
U39TV001      34.000 Ud   Lámpara V.A.S.P. 90 W                                            17.78 604.52 
U39TW001      34.000 Ud   Columna de 8 M                                                   469.58 15,965.72 
U39TY002      102.000 Ud   Saliente de 2 M                                                  123.96 12,643.92 
U39VA002      53.015 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2.00 106.03 
U39VF011      1.000 Ud   Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 2                            54.30 54.30 
U39VF051      3.000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2                            88.40 265.20 
U39VF071      1.000 Ud   Señal octogonal A-60                                             135.46 135.46 
U39VF082      8.000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 2                                  89.80 718.40 
U39VM003      39.300 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 295.14 
U39VZ001      35.343 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1.00 35.34 
U40IA300      12.000 Ud   Arbutus unedo 0,8-1,0 m. cep.                                    18.93 227.16 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................ 172,293.64 
  
















APÉNDICE 4.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 
  






Patricia Álvarez Crespo 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
01.1.3        Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001      1.000 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          20.00 20.00 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      15.000 Lt   Gasóleo A                                                        1.06 15.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 50.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.1.4        Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un  
 peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y  
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla de :  
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre  
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640  
 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1.000 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30.00 30.00 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      12.000 Lt   Gasóleo A                                                        1.06 12.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 57.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.1.5        Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1.000 Hr   Camión 10  T. basculante                                         20.00 20.00 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      16.000 Lt   Gasóleo A                                                        1.06 16.96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 51.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01JF005      m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
U01AA011      1.600 Hr   Peón suelto                                                      14.41 23.06 
U04AA001      1.100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24.50 26.95 
U04CA003      0.250 t    CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R GRANEL                                 97.58 24.40 
U04PY001      0.255 M3   Agua                                                             1.44 0.37 
 
 
U06LA201      0.400 h    HORMIGONERA 250 L                                                1.71 0.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 75.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1.820 Hr   Peón suelto                                                      14.41 26.23 
U04CA001      0.250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 27.05 
U04AA001      1.100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24.50 26.95 
U04PY001      0.255 M3   Agua                                                             1.44 0.37 
A03LA005      0.400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1.92 0.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  81.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                      
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
U01AA011      1.780 Hr   Peón suelto                                                      14.41 25.65 
U04CA001      0.365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 39.49 
U04AA101      0.660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16.33 10.78 
U04AF150      1.320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31.10 41.05 
U04PY001      0.160 M3   Agua                                                             1.44 0.23 
A03LA005      0.500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1.92 0.96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  118.16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A02FA513      M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA513      1.000 M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 59.36 59.36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  59.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A02FA733      M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                             
 M3. Hormigón para armar de resistencia 30/P/30/IIIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y  
 árido rodado tamaño máximo 30 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA733      1.000 M3   Hormigón HA-30/P/30/IIIa central                                 99.07 99.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  99.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
A03CA005      Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001      1.000 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          20.00 20.00 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      20.00 2.00 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      15.000 Lt   Gasóleo A                                                        1.06 15.90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  52.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
A03CF010      Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                   
 Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de  
 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima al-  
 tura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de exca-  
 vación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arran-  
 que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retira-  
 da del lugar de las obras.  
U02FK005      1.000 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30.00 30.00 
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U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      30.00 3.00 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      12.000 Lt   Gasóleo A                                                        1.06 12.72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 60.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CI005      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con  
 un peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera  
 y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla  
 de : alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 34º/79º, altura li-  
 bre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo  
 560 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN001      1.000 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36.00 36.00 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      36.00 3.60 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      17.000 Lt   Gasóleo A                                                        1.06 18.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 72.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CK005      Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                  
 Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85  
 Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión  
 con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-  
 tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe  
 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.  
U02FP005      1.000 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3.00 3.00 
U02SW001      1.030 Lt   Gasóleo A                                                        1.06 1.09 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      4.10 0.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 4.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
A03FB010      Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1.000 Hr   Camión 10  T. basculante                                         20.00 20.00 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      20.00 2.00 
U01AA015      1.000 Hr   Maquinista o conductor                                           14.80 14.80 
U02SW001      16.000 Lt   Gasóleo A                                                        1.06 16.96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 53.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1.000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1.30 1.30 
U%10          10.000 %    Amortización y otros gastos                                      1.30 0.13 
U02SW005      3.500 Ud   Kilowatio                                                        0.14 0.49 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 1.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
U01AA007      1.000 Hr   Oficial primera                                                  16.17 16.17 
U01AA009      1.000 Hr   Ayudante                                                         14.85 14.85 
U01AA011      0.500 Hr   Peón suelto                                                      14.41 7.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  38.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
U01AA502      Hr   Cuadrilla B                                                       
U01AA008      1.000 Hr   Oficial segunda                                                  15.34 15.34 
U01AA010      1.000 Hr   Peón especializado                                               14.56 14.56 
U01AA011      0.500 Hr   Peón suelto                                                      14.41 7.21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  37.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  














APÉNDICE 5.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
  











CAPÍTULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
2.1          M2  REFINADO MANUAL VACIADOS                                          
 M2. Refinado, por medios manuales, de paredes y fondos de vaciados excavados por máquinas, i/extracción de  
U01AA011      0.250 Hr   Peón suelto                                                      14.41 3.60 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3.60 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.2          M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                                 
 M3. Relleno y extendido de tierras propias por medios mecánicos, para formación de terraplenes.  
01.1.1        0.040 Hr   Peón ordinario                                                   13.54 0.54 
01.1.2        0.400 M3   Agua                                                             1.44 0.58 
01.1.3        0.028 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 50.70 1.42 
01.1.4        0.012 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 57.52 0.69 
01.1.5        0.032 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       51.76 1.66 
01.1.6        0.072 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40.00 2.88 
 
  
 Suma la partida .................................................................  7.77 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
2.3          M3   EXCAV. A MÁQUINA TIERRAS COMPACTAS                                
 M3. Excavación extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,  
01.2.1        0.010 Hr   Capataz                                                          14.80 0.15 
01.2.2        0.050 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25.61 1.28 
01.2.3        0.010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23.63 0.24 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.67 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.4          M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-  
A03CA005      0.014 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 52.70 0.74 
A03FB010      0.086 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       53.76 4.62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.36 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS                                                  
1.1.1         m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 M2.Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10  
O01OA020      0.002 h.   Capataz                                                          17.63 0.04 
M08NM010      0.002 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57.83 0.12 
M05PC020      0.001 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41.88 0.04 
M07CB020      0.001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40.12 0.04 
M07N060       0.100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0.82 0.08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0.32 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.1.2        M2  LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada de  
U01AA010      0.060 Hr   Peón especializado                                               14.56 0.87 
A03CF010      0.045 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  60.52 2.72 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3.59 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
2.1          M2  REFINADO MANUAL VACIADOS                                          
 M2. Refinado, por medios manuales, de paredes y fondos de vaciados excavados por máquinas, i/extracción de  
U01AA011      0.250 Hr   Peón suelto                                                      14.41 3.60 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3.60 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.2          M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                                 
 M3. Relleno y extendido de tierras propias por medios mecánicos, para formación de terraplenes.  
01.1.1        0.040 Hr   Peón ordinario                                                   13.54 0.54 
01.1.2        0.400 M3   Agua                                                             1.44 0.58 
01.1.3        0.028 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 50.70 1.42 
01.1.4        0.012 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 57.52 0.69 
01.1.5        0.032 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       51.76 1.66 
01.1.6        0.072 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    40.00 2.88 
 
  
 Suma la partida .................................................................  7.77 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
2.3          M3  EXCAV. A MÁQUINA TIERRAS COMPACTAS                                
 M3. Excavación extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,  
01.2.1        0.010 Hr   Capataz                                                          14.80 0.15 
01.2.2        0.050 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25.61 1.28 
01.2.3        0.010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23.63 0.24 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.67 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.10 











 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.4           M3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-  
A03CA005      0.014 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 52.70 0.74 
A03FB010      0.086 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       53.76 4.62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.36 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.68 




CAPÍTULO 03. PAVIMENTACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 3.1 ACERA                                                             
 
3.1.1        Ml  BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM.                                    
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10  
U01AA010      0.160 Hr   Peón especializado                                               14.56 2.33 
A01JF006      0.001 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        81.37 0.08 
U37CE001      1.000 Ml   Bordillo hormigón recto 10x20                                    2.61 2.61 
A02AA510      0.010 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118.16 1.18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  6.20 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.1.2        M2  ACE.BALDOSA TERRAZO 30x30                                         
 M2. Pavimento de acera con baldosa de terrazo de 30x30x4 cm., sobre solera de hormigón tipo HM-20 N/mm2.  
 Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, cama de arena de rio de 2 cm y mortero de cemento y arena 1/6, de 5 cm  
U01AA501      0.350 Hr   Cuadrilla A                                                      38.23 13.38 
A02FA513      0.100 M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                    59.36 5.94 
U04AA001      0.020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24.50 0.49 
A01JF006      0.050 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        81.37 4.07 
U18GA020      1.000 M2   Baldosa de terrazo 30x30 cm.                                     6.75 6.75 
 
  
 Suma la partida .................................................................  30.63 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.84 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.1.3.       M3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
U01AA011      0.100 Hr   Peón suelto                                                      14.41 1.44 
U37EA101      1.000 M3   Zahorra artificial                                               10.43 10.43 
U04PY001      0.200 M3   Agua                                                             1.44 0.29 
A03CI005      0.040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 72.42 2.90 
A03CK005      0.100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 4.50 0.45 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15.51 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO 3.2 CALZADA                                                           
3.2.1        M2  ADOQUIN                                                           
 M2. Pavimento con adoquín doble capa de hormigón espesor 10 cm. gris, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx.  
 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa intermedia de arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas  
U01FZ801      1.000 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    7.00 7.00 
A02AA510      0.150 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118.16 17.72 
U04AA001      0.050 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24.50 1.23 
U37GG001      1.035 M2   Adoquín 10 cm. gris                                              12.56 13.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  38.95 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 2.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
3.2.2        M2  PAVIMENTO M.B.C. AC16                                             
 M2. Pavimento M.B.C. tipo AC 16 SURF D con espesor de 5 cm.  
U01AA011      0.030 Hr   Peón suelto                                                      14.41 0.43 
U39EA013      0.147 Tm   M. B. C. tipo--D-20                                              9.40 1.38 
U39AI008      0.003 Hr   Extendedora aglomerado                                           41.00 0.12 
U39AC007      0.007 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32.00 0.22 
U39AH025      0.007 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26.00 0.18 
U39DA001      0.070 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310.00 21.70 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24.03 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.2.3        M2  EMULSIÓN ECL-1 IMPRIMACIÓN                                        
 . Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
U01AA006      0.001 Hr   Capataz                                                          17.07 0.02 
U01AA011      0.001 Hr   Peón suelto                                                      14.41 0.01 
U39AM005      0.001 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26.00 0.03 
U39AG005      0.001 Hr   Barredora autopropulsada                                         14.00 0.01 
U39DE005      0.001 Tm   Ligante emulsión ECL-1                                           175.00 0.18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0.25 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
3.2.4        M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
U01AA011      0.100 Hr   Peón suelto                                                      14.41 1.44 
U37EA101      1.000 M3   Zahorra artificial                                               10.43 10.43 
U04PY001      0.200 M3   Agua                                                             1.44 0.29 
A03CI005      0.040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 72.42 2.90 
A03CK005      0.100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 4.50 0.45 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15.51 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.93 











 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
3.2.5.       M3  SUELO ESTABILIZADO 2                                              
 M3. Suelo estabilizado tipo suelo-cemento,con 50 kg/m3 de cemento  PA-350, incluso cemento, extendido y com-  
U01AA006      0.005 Hr   Capataz                                                          17.07 0.09 
U01AA011      0.074 Hr   Peón suelto                                                      14.41 1.07 
U39CK006      1.150 M3   Material de préstamos                                            6.25 7.19 
U04CA001      0.050 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108.20 5.41 
U39AB003      0.020 Hr   Pala carg.front.neumát.80 cv                                     18.68 0.37 
U39AK001      0.020 Hr   Central hormigonado 20/30 M3                                     29.05 0.58 
U39AH025      0.060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26.00 1.56 
U39AI012      0.010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40.18 0.40 
U39AC008      0.060 Hr   Compactador vibrat.autopropul                                    10.83 0.65 
 
  
 Suma la partida .................................................................  17.32 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 1.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 04. RED DE DRENAJE                                                    
4.1          Ud  SUMIDERO 75x60x70   CM. F. LADRILLO                               
 Ud. Sumidero de 0.75x0.60x0.70 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente ter-  
U04MA210      0.077 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78.23 6.02 
U39BF101      0.077 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7.79 0.60 
U39BF108      0.077 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10.45 0.80 
U39SA101      1.848 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12.49 23.08 
U04JA101      0.040 M3   Mortero M-450                                                    44.50 1.78 
U39FD002      1.000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20.00 20.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  52.28 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 3.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4.2          Ml  TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 1A 2000 TUBO UPVC                         
 Ml. Tubería de PVC 1A 2000 TUBO UPVC, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y probada.  
U01AA501      0.040 Hr   Cuadrilla A                                                      38.23 1.53 
U39AF001      0.010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16.00 0.16 
U39GK100      1.000 Ml   T. PVC. 1A 2000 TUBO UPVC                                        9.63 9.63 
 
  
 Suma la partida .................................................................  11.32 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS  
4.3          M3  RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
U01AA011      0.150 Hr   Peón suelto                                                      14.41 2.16 
U37BA002      0.050 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31.27 1.56 
U37BE355      0.150 Hr   Compactador manual                                               6.61 0.99 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4.71 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
4.4          M3  EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC.                                   
 M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte  
U01AA011      0.160 Hr   Peón suelto                                                      14.41 2.31 
U37BA002      0.160 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31.27 5.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  7.31 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
4.6          Ud   POZO DE REGISTRO H< 2 m.                                          
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altu-  
 ra total de pozo de 2 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 li-  
 geramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
U01AA502      1.600 Hr   Cuadrilla B                                                      37.11 59.38 
U05DC001      3.000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21.22 63.66 
U37UA050      1.000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27.56 27.56 
U05DC020      4.000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8.68 34.72 
U05DC015      1.000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39.07 39.07 
A01JF006      0.016 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        81.37 1.30 
U37OE001      0.120 Hr   Grua automovil                                                   24.05 2.89 
 
  
 Suma la partida .................................................................  228.58 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 13.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  242.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
4.7          u   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE  D=100 H=2 m.                                     
 Ud. Punto de vertido con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y una al-  
 tura total de pozo de 2 m. incluido p.p. de costes indirectos.  
U01AA502      2.000 Hr   Cuadrilla B                                                      37.11 74.22 
U37UA035      5.000 u    ANILLO POZO H. D=100CM H=50CM                                    32.67 163.35 
U37UA051      1.000 u    CONO ASIMÉTRICO D=100 H=60                                       40.24 40.24 
U05DC020      6.000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8.68 52.08 
U05DC015      1.000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39.07 39.07 
A01JF005      0.020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              75.46 1.51 
U37OE001      0.250 Hr   Grua automovil                                                   24.05 6.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  376.48 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 22.59 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  399.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 05. ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
5.1          Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 110                                    
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm., con alambre guía, según norma de  
U01AA007      0.100 Hr   Oficial primera                                                  16.17 1.62 
U01AA011      0.100 Hr   Peón suelto                                                      14.41 1.44 
U39GK006      1.000 Ml   Tubo PVC corrugado  =110 mm                                      1.10 1.10 
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 Suma la partida .................................................................  4.16 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.2           Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 1x3                                       
 Ml. Linea repartidora incluido tendido del conductor y terminales correspondientes (subterranea), MT XLPE 1.8/3  
U01FY630      0.150 Hr   Oficial primera electricista                                     14.57 2.19 
U01FY635      0.150 Hr   Ayudante electricista                                            13.66 2.05 
U30EC005      1.000 Ml   Conductor MT XLPE 1.8/3 Uni Cu 3x10mm2                           1.33 1.33 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5.57 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
5.3           Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Centro de mando, medida y protección, colocado    
U01AA501      10.000 Hr   Cuadrilla A                                                      38.23 382.30 
U39TC001      1.000 Ud   Armario monobloque                                               584.83 584.83 
U39TE001      1.000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50.88 50.88 
U39TG001      1.000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23.17 23.17 
U39TG002      1.000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21.27 21.27 
U39TG003      1.000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19.76 19.76 
U39TG004      1.000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10.56 10.56 
U39TQ001      1.000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35.50 35.50 
U39TK001      1.000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72.42 72.42 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,200.69 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 72.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,272.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
5.4           Ud   FAROLA DE 3..8 M. DE UN BRAZO  
 Ud. Báculo de 3.8m. de doble brazo con saliente de 0.75m  
U01AA007      0.250 Hr   Oficial primera                                                  16.17 4.04 
U01AA011      0.250 Hr   Peón suelto                                                      14.41 3.60 
U39TW001      1.000 Ud   Columna de 8 M                                                   469.58 469.58 
U39TY002      2.000 Ud   Saliente de 2 M                                                  123.96 247.92 
 
  
 Suma la partida .................................................................  725.14 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 43.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  768.65 





5.6           Ud   LÁMPARA 90 W. SAP                                                 
 Ud. Lámpara 90 W SAP, colocada  
U01AA007      0.250 Hr   Oficial primera                                                  16.17 4.04 
U01AA011      0.250 Hr   Peón suelto                                                      14.41 3.60 
U39TV001      1.000 Ud   Lámpara V.A.S.P. 90 W                                            17.78 17.78 
 
  
 Suma la partida .................................................................  25.42 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
5.7           Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                    
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2.   
U01AA007      1.500 Hr   Oficial primera                                                  16.17 24.26 
U01AA010      1.500 Hr   Peón especializado                                               14.56 21.84 
U05DA002      1.000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113.82 113.82 
A02AA510      0.105 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118.16 12.41 
 
  
 Suma la partida .................................................................  172.33 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 10.34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  182.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                    
 
6.1           Ud   PAPELERA MODELO SALOU O SILIMAR                                              
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo Salou con soporte y contenedor de acero de  
U01AA501      0.300 Hr   Cuadrilla A                                                      38.23 11.47 
U37LJ510      1.000 Ud   Papelera modelo Salou                                            85.19 85.19 
 
  
 Suma la partida .................................................................  96.66 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 5.80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  102.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
6.5           Ud   PRONUS PISSARDI 0,80-1,0 M. ALT.                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Arbustus unedo (Madroño) de 0,8 1,0 m. de altura  
U01FR009      0.180 Hr   Jardinero                                                        13.00 2.34 
U01FR013      0.360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10.50 3.78 
U04PY001      0.050 M3   Agua                                                             1.44 0.07 
U40IA300      1.000 Ud   Arbutus unedo 0,8-1,0 m. cep.                                    18.93 18.93 
 
  
 Suma la partida .................................................................  25.12 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 1.51 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
6.7           Ud   BANCO FUDICIÓN Y MADERA                                                  
 Ud. Suministro y colocación de banco de acero corten. DE 180cm de largo y 71cm de ancho, totalmente colocado.  
U01AA501      0.250 Hr   Cuadrilla A                                                      38.23 9.56 
U37LA505      1.000 Ud   Banco modelo ARPA chapa acero                                    288.49 288.49 
 
  
 Suma la partida .................................................................  298.05 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 17.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  315.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
6.8.          Ud   JARDINERA FUNDICIÓN                                               
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 Ud. Suministro y colocación de jardinera de piedra artificial de 50x50x50 cm.  
U01FR013      0.250 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10.50 2.63 
U40VA620      1.000 Ud   Jard.fundición                                                   102.00 102.00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  104.63 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 6.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
6.9           m3   RELLEN.TIERRAS MECÁN. S/APORT                                     
 M3. Relleno y extendido de tierras propias por medios mecánicos, para formación de terraplenes.  
U01AA011      0.064 Hr   Peón suelto                                                      14.41 0.92 
U02FA001      0.016 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          20.00 0.32 
U39FN005      0.012 h    MOTONIVELADORA MEDIA 110 C.V.                                    53.17 0.64 
U03JA008      0.012 h    CAMIÓN BASCULANTE 20 T                                           43.00 0.52 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.40 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
6.10          M2   LABOREO MECANICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..   
U01FR011      0.080 Hr   Peón especializado jardinero                                     10.30 0.82 
U40SW116      0.080 Hr   Motocultor                                                       5.66 0.45 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.27 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 07. SEÑALIZACIÓN                                                      
 
7.1           Ml   MARCA VIAL CONTINUA 10 CM.                                        
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0.001 Hr   Capataz                                                          17.07 0.02 
U01AA007      0.001 Hr   Oficial primera                                                  16.17 0.02 
U01AA011      0.002 Hr   Peón suelto                                                      14.41 0.03 
U39VA002      0.072 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2.00 0.14 
U39VZ001      0.048 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1.00 0.05 
U39AG001      0.001 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7.00 0.01 
U39AP001      0.001 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6.40 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0.28 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
7.2           Ml   MARCA VIAL PARA FLECHAS E INCRIPCIONES                            
 Ml. Marca vial reflexiva de 20 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0.001 Hr   Capataz                                                          17.07 0.02 
U01AA007      0.004 Hr   Oficial primera                                                  16.17 0.06 
U01AA011      0.006 Hr   Peón suelto                                                      14.41 0.09 
U39VA002      0.144 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2.00 0.29 
U39VZ001      0.096 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1.00 0.10 
U39AG001      0.002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7.00 0.01 
U39AP001      0.002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6.40 0.01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0.58 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 0.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
7.5           Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL2                                      
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 2, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          17.07 3.41 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               14.56 5.82 
U01AA011      1.200 Hr   Peón suelto                                                      14.41 17.29 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF011      1.000 Ud   Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 2                            54.30 54.30 
U39VM003      2.800 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 21.03 
U04MA310      0.125 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79.12 9.89 
 
  
 Suma la partida .................................................................  117.24 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 7.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  124.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
7.6           Ud   SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          17.07 3.41 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               14.56 5.82 
U01AA011      1.200 Hr   Peón suelto                                                      14.41 17.29 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF051      1.000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2                            88.40 88.40 
U39VM003      3.000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 22.53 
U04MA310      0.130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79.12 10.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  153.24 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 9.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
7.7           Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 2                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
U01AA006      0.200 Hr   Capataz                                                          17.07 3.41 
U01AA010      0.400 Hr   Peón especializado                                               14.56 5.82 
U01AA011      1.200 Hr   Peón suelto                                                      14.41 17.29 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF082      1.000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 2                                  89.80 89.80 
U39VM003      3.000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 22.53 
U04MA310      0.130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79.12 10.29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  154.64 
 Costes indirectos ............................... 6.00% 9.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  163.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
7.8           Ud   SEÑAL OCTOGONAL 60                                                
 Ud. Señal octogonal A-60, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
01.2.1        0.200 Hr   Capataz                                                          14.80 2.96 
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01.1.1        1.200 Hr   Peón ordinario                                                   13.54 16.25 
U39AH003      0.500 Hr   Camión 5 tm                                                      11.00 5.50 
U39VF071      1.000 Ud   Señal octogonal A-60                                             135.46 135.46 
U39VM003      3.500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7.51 26.29 
A02FA733      1.000 M3   HORM. HA-30/P/30/IIIa                                            99.07 99.07 
 
  
 Suma la partida .................................................................  285.53 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 17.13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  302.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 08. SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
08.1          Ud   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            
 Ud. Partida alzada para Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
 Sin descomposición 14,640.65 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 878.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,519.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  
 
CAPÍTULO 09. GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
09.1.         Ud   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          
 Ud. Partida alzada para Gestión de Residuos desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
 Sin descomposición 5,331.76 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 319.91 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,651.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 10. OTROS                                                             
 
10.1.         PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición 12,000.00 
 Costes indirectos ...............................  6.00% 720.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,720.00 
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 De acuerdo con lo estipulado en el artículo 89 del  Real Decreto Legislativo 1359/2011 de 14 de 
Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
revisión de precios solo se lleva a cabo cuando concurren las siguientes circunstancias: 
 
 Se haya ejecutado el 20% del importe del  contrato. 
 Haya transcurrido un año desde la adjudicación. 
 
 De tal manera que ni el porcentaje del 20%, ni el primer año de ejecución, contando desde dicha 
adjudicación, pueden ser objeto de revisión. 
 
 En este anejo se justifica la elección de la fórmula a emplear para la revisión de precios, de entre 
las fórmulas tipo vigentes siguiendo las instrucciones del Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre de 
1970, complementado por el Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto y de la Orden Circular nº 
178/64 de la Dirección General de Carreteras, actualizada por la Orden Circular nº 316/91 P. y P. De 




 Según lo dispuesto en el apartado anterior, se procede a continuación a la determinación de la 
formula o formulas más adecuadas. Para ello se realiza un estudio detallado del presupuesto con el 
propósito de agrupar de la manera más lógica posible las obras de carácter similar, y asignar a cada 











01. TRABAJOS PREVIOS ......................................................................................... 13,541.94 3.83 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................... 37,354.27 10.56 
03. PAVIMENTACIÓN ............................................................................................... 162,004.97 45.80 
04. RED DE DRENAJE .............................................................................................. 55,049.80 15.56 
05. ALUMBRADO PÚBLICO ...................................................................................... 45,102.07 12.75 
06. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO .............................................................. 5,536.98 1.57 
07. SEÑALIZACIÓN ................................................................................................... 2,446.63 0.69 
08. SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 14,640.65 4.14 
09. GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................... 5,331.76 1.51 
10. OTROS ................................................................................................................ 12,720.00 3.60 
  ____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 353,729.07 
 13.00 % Gastos generales ........  45,984.78 
 6.00 % Beneficio industrial ......  21,223.74 
  _________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 67,208.52 
 
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 420,937.59 
 
 
 21.00 % I.V.A. ................................................  88,396.89 
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 509,334.48 
Asciende el presupuesto base de licitación mas I.V.A. a la expresada cantidad de QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  
EUROS con CUARENTA  
Y OCHO CÉNTIMOS 
 
Observando el cuadro anterior, podemos  estructurar las obras en dos grupos:  
 
 1.- Explanación en general: Movimiento de tierras.  
 3.- Firmes con pavimentos bituminosos: Firmes. 
 
 Como se puede observar, los dos son lo que acumulan el mayor presupuesto de la obra, y son por 
tanto los que más peso tienen en esta 










3. Fórmula de revisión de precios 
 
 Según lo anteriormente expuesto, las formulas correspondientes para aplicar en la revisión de 





























Donde los símbolos empleados son los siguientes: 
 Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 
 Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 
 Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
 Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
 Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 
 Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 
 So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
 St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t. 
 Lo = Índice de coste de ligantes bituminosos en la fecha de licitación. 
 Lt = Índice de costes de ligantes bituminosos en la fecha de ejecución t. 
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 1.1. Generalidades 
Con este plan de obra se organiza la duración de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de 
“Rehabilitación y acondicionamiento de la calle Castaño de Eirís”. 
 
La duración prevista para la total ejecución de las obras es de nueve (9) meses, contados desde su 
comienzo. El presupuesto de ejecución material es de 353,729.07 euros y el presupuesto base de 
licitación es de 509,334.48 euros. 
 
 1.2. Legislación 
Con este anejo se da cumplimiento a lo exigido en el apartado e) del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 
de Noviembre, de Contratos del Sector Público, actualmente en vigor, en el que se especifica que en los 
proyectos cuyo presupuesto sea superior a 350.000 euros se incluirá un programa de desarrollo de los 
trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
 
También establece que en el programa de las obras se indicarán los plazos de ejecución de las 
principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter indicativo y no 
vinculante para el contratista. 
 
2. Criterios generales 
Para confeccionar este programa se parte en primer lugar del dimensionado de las distintas unidades de 
obra a ejecutar contenido en el apartado “Mediciones” del documento nº 4 “Presupuesto”. 
En segundo lugar se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se considerarán 
idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. De acuerdo con las características de las 
máquinas que componen los citados equipos y las relaciones que puede haber entre ellos, se dedujeron 
unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
 
Teniendo en cuenta las horas de utilización anuales de las máquinas que se deducen de la publicación 
“Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” (MOPU, 1976), 
con las actualizaciones pertinentes, se obtiene para cada equipo un determinado número de días de uso 
al mes y, a partir de ello, se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución 
de cada unidad de obra, y en base a estos datos se confecciona el diagrama de Gantt para el periodo de 
duración de las obras. 
 
Dada la relación existente entre las diversas actividades, será obligado que algunas de ellas deban 
realizarse antes que otras o que haya que esperar un período de tiempo entre la finalización de una y el 
comienzo de la siguiente. También pueden surgir circunstancias que hagan necesaria su modificación en 
el momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado que dentro de la 
obligada secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro 
de unos determinados períodos de tiempo. Por ello, aunque se intentó aproximar, lo máximo posible, el 
programa al desarrollo de la obra, posiblemente necesite ser modificado. Ello no comporta 
inconveniente alguno pues según la propia legislación, ya citada, se trata de un documento de carácter 
indicativo. 
3. Plan de obra 
 
Se propone en los primeros meses del trabajo, realizar la limpieza, desbroce y despeje del terreno. Se 
realiza el levantamiento del firme y la retirada de señalización y mobiliario urbano. Acto seguido y una 
vez realizado el replanteo de la obra, se comienzan con los trabajos de excavación de la obra. 
Paralelamente se empieza con la ejecución de las redes urbanas de la zona, primeramente, se ejecuta la 
red de drenaje y a continuación la red de alumbrado público. Una vez se finalizan los rellenos y puesta a 
cota se comienza con la pavimentación de las carreteras y aceras. 
Todo ello bajo las pautas que marque el estudio de seguridad y salud, que serán aplicables durante toda 
la obra. 
 


























1 ACTUACIONES PREVIAS Y 
DEMOLICIONES 
6,770.97 6,770.97        3.83 13,541.94 
2 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
 12,451.42 12,451.42 12,451.42      10.56 37,354.27 
3 RED DE DRENAJE   18,349.93 18,349.93 18,349.93     15.56 55,049.80 
4 RED DE ILUMINACIÓN    15,034.02 15,034.02 15,034.02    12.75 45,102.07 
5 FIRMES Y PAVIMENTOS     40,501.24 40,501.24 40,501.24 40,501.24  45.80 162,004.97 
6 MOBILIARIO URBANO Y 
JARDINERIIA 
       2,768.49 2,768.49 1.57 .5,536.98 
7 SEÑALIZACIÓN         2,446.63 0.69 2,446.63 
8 SEGURIDAD Y SALUD 1,626.74 1,626.74 1,626.74 1,626.74 1,626.74 1,626.74 1,626.74 1,626.74 1,626.74 4.14 14,640.65 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 592.42 592.42 592.42 592.42 592.42 592.42 592.42 592.42 592.42 1.51 5,331.76 
10 OTROS (LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN) 
        12,720.00 3.60 12,720.00 
    











REALIZACIÓN AL ORIGEN 
% 
2.54 8.6 17.93 31.52 53.03 69.36 81.44 94.3 100 
P.E.M. REALIZACIÓN 
MENSUAL 
8,990.16 21,441.44 33,020.52 48,054.55 76,104.35 57,754.45 42,720.40 45,488.90 20,154.30 
P.E.M. REALIZACIÓN AL 
ORIGEN 
8990.13 30,431.57 63,452.12 111,506.67 187,611.02 245,365.47 288,085.87 333,574.77 353,729.07 
 
 
                                                                                                NOTA: Los importes que se muestran son los correspondientes al P.E.M 
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 El objeto de este anexo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los 
Contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente Proyecto. 
 
 Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y el presupuesto total del proyecto, 
así como el Real Decreto Legislativo 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
el Real Decrero de 1098/2011, de 12 de octubre. 
 
 Dado que la obra proyectada "Rehabilitación y acondicionamiento de la calle Castaño de Eirís"  
tiene un presupuesto de QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS es preceptiva la exigencia de clasificación al contratista. 
 
 La clasificación sólo será exigible en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más 
de un veinte por ciento del presupuesto total.  
 
 Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se 
defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Hay que tener en cuenta que el presente proyecto, y 
dado el carácter académico de lo mismo, este pliego no existe. 
 
 La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 
 
 Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 
  Subgrupo (identificado mediante un número). 




 Los grupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 25 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al Proyecto de ejecución, se 
redactan a continuación: 
 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C. Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
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Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
Grupo D. Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E. Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F. Marítimas 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G. Viales y pistas 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
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Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
Grupo J. Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K. Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
 Para el proyecto actual las partidas más importantes son las relacionadas con movimiento de 
tierras y los firmes y pavimentos. 
 
 En la siguiente tabla se muestra el tanto por cien que supone cada uno de estos grupos más 
representativos dentro del proyecto actual respecto al Presupuesto de Ejecución Material. 
 
GRUPO % P.E.M. PROYECTO 20%  > P.E.M. PROYECTO 
G 46.49% SI 
E 15.56% NO 
  
Por tanto, los grupos exigibles al contratista son los GRUPOS A (Movimiento de tierras y perforaciones) y 




Con respecto al grupo G, se tendrá en cuenta la descomposición en los siguientes subgrupos: 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
 Se indica que para que sea exigible la clasificación en subgrupo, los trabajos incluidos deben 
suponer un coste superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material sobre el grupo, pudiendo no 
cumplirse esta imposición en casos especiales. 










 En la siguiente tabla se indica el tanto por ciento por partidas que sean de la incumbencia del 
proyecto dentro del grupo. 
SUBGRUPO % P.E.M. PROYECTO 20%  > P.E.M. PROYECTO 
4 45.80% SI 
5 0.69% NO 
4. Categoría 
 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la 
clasificación de las empresas se adjuntan a continuación, destacando que actualmente  las categorías 
pasan a identificarse por un número (del 1, al 6), en lugar de por una letra (de la a, a la f) como se hacía 
conforme al anterior reglamento. A continuación se adjunta la tabla conforme los dos reglamentos para 
que no exista lugar a confusión. 
 
 
 Como la anualidad media de las obras  teniendo en cuenta el presupuesto de ejecución material 
es: 
GRUPO ANUALIDAD MEDIA CATEGRORÍA 
Viales y Pistas 




5. Clasificación del contratista 
 
 
En el cuadro siguiente se resume la clasificación exigible al contratista, en grupo, subgrupo y categoría: 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 4 2 
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1. Presupuesto para conocimiento de la administración 
  
RESUMEN EUROS % 
 
 
01. TRABAJOS PREVIOS .........................................................................................  13,541.94 3.83 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................  37,354.27 10.56 
03. PAVIMENTACIÓN ...............................................................................................  162,004.97 45.80 
04. RED DE DRENAJE .............................................................................................  55,049.80 15.56 
05. ALUMBRADO PÚBLICO .....................................................................................  45,102.07 12.75 
06. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ..............................................................  5,536.98 1.57 
07. SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................  2,446.63 0.69 
08. SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  14,640.65 4.14 
09. GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  5,331.76 1.51 
10. OTROS ................................................................................................................  12,720.00 3.60 
  _____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 353,729.07 
 13.00 % Gastos generales .......  45,984.78 
 6.00 % Beneficio industrial .....  21,223.74 
  __________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 67,208.52 
 
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 420,937.59 
 
 
 21.00 % I.V.A. ................................................  88,396.89 
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 509,334.48 
 
 TOTAL DE EXPROPIACIONES+OTROS. 200,519.09 
 
   
  
 TOTAL PRESUPUESTO PARA  CONOCIMIENTO DE LA  ADMINISTRACIÓN 709,853.53 
 


























A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto 
 
Fmd: Patricia Álvarez Crespo 
 
